
# Название операции Начало -
факт/прогноз

Окончание -
факт/прогноз

Длит-ть

1 Архыз 15.12.2022 30.12.2026 1477

2 ГЛК (Южный склон) 15.12.2022 30.12.2026 1477

3 Организационные мероприятия 15.12.2022 15.12.2022 0

4 Переход прав собственности к НАО "Красная 
поляна"

15.12.2022* 15.12.2022 0

5 Предпроектные работы 15.12.2022 17.05.2023 154

6 Заключение договора 15.12.2022* 13.01.2023 30

7 Оплата аванса 13.01.2023 17.01.2023 5

8 Корректировка мастер-плана 18.01.2023 17.04.2023 90

9 Согласование и утверждение мастер-плана 18.04.2023 17.05.2023 30

10 Формирование земельных участков 18.05.2023 12.03.2024 300

11 Заключение договора 18.05.2023 16.06.2023 30

12 Проект планировки территории (ППТ) и проекта 
межевания (ПМ)

17.06.2023 12.03.2024 270

13 Получение финансирования 18.04.2023 11.04.2025 725

14 Бридж-кредит 18.04.2023 17.06.2023 60

15 Финансирование 11.02.2025 11.04.2025 60

16 Этап 1 - 60% 18.05.2023 30.09.2026 1232

17 Проектно-изыскательские работы 18.05.2023 10.06.2025 755

18 Заключение договора 18.05.2023 21.06.2023 35

19 Выполнение инженерных изысканий 22.06.2023 30.12.2023 192

20 Разработка проектной документации 20.09.2023 14.08.2024 330

21 Прохождение экспертизы (ГГЭ) 15.08.2024 12.11.2024 90

22 Разработка рабочей документации 15.08.2024 10.06.2025 300

23 Получение разрешения на строительство 12.11.2024 31.12.2024 50

24 Строительно-монтажные работы 01.01.2025 31.08.2026 608

25 Ввод объекта в эксплуатацию 01.09.2026 30.09.2026 30

26 Этап 2 - 40% 22.06.2023 30.12.2026 1288

27 Проектно-изыскательские работы 22.06.2023 08.09.2025 810

28 Выполнение инженерных изысканий 22.06.2023 30.12.2023 192

29 Разработка проектной документации 20.09.2023 12.11.2024 420

30 Прохождение экспертизы (ГГЭ) 13.11.2024 10.02.2025 90

31 Разработка рабочей документации 13.11.2024 08.09.2025 300

32 Получение разрешения на строительство 11.02.2025 01.04.2025 50

33 Строительно-монтажные работы 02.04.2025 30.11.2026 608

34 Ввод объекта в эксплуатацию 01.12.2026 30.12.2026 30
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План-график выполнения работ
Архыз

 


