

Приложение № 1 к 

Конкурсной документации

(Извещение от 28.10.2016 г. № ОК-ДС-79)

ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № _______
на выполнение подрядных работ по 1, 3, 4, 5, 6 этапам строительства по объекту: 

«Объекты Северного склона поселка Романтик ВТРК «Архыз» 

г. Москва





                                          «__» _________ 201__ г.

Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (АО «КСК»), 
в лице ______________________________, действующего 
на основании ___________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик, Генподрядчик», в лице ____________________, действующего 
на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. Определение и толкование терминов

1.1.1. Авторский надзор - контроль лица, осуществившего подготовку Проектной документации, за соблюдением в процессе строительства требований Проектной документации и подготовленной на ее основе рабочей документации
.
1.1.2. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) 
 - первичный учетный документ, составляемый Генподрядчиком на основании смет, разработанных в составе рабочей документации, фактически выполненных объемов работ и представленной исполнительной документации на выполненный объем работ за отчетный период, подписываемый Сторонами.
1.1.3. Акт приемки законченного строительством Объекта - подписанный представителями Генподрядчика и Заказчика документ приемки законченного строительством Объекта в соответствии с утвержденным проектом и условиями настоящего Договора (форма Акта прилагается). 
1.1.4. Акт приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма – КС-14)
- является документом по приемке и вводу законченного строительством объекта производственного и жилищно-гражданского назначения и зачисления их в состав основных фондов (основных средств) всех форм собственности, включая государственную (федеральную), а также объектов, сооруженных за счет льготного кредитования (зданий, сооружений, их очередей, пусковых комплексов, включая реконструкцию, расширение и техническое перевооружение). Акт формы КС-14 подписывается по каждому Этапу работ.
1.1.5. Акт сверки взаиморасчетов - документ, отображающий расчеты двух организаций Сторон) за определенный срок.
1.1.6. Акт осмотра древесины - документ, подписанный Сторонами 
и подтверждающий факт надлежащего выполнения Генподрядчиком работ по валке деревьев, их трелевки, разделки, сортировки вырубленной древесины на категории (деловая, дровяная и неликвидная древесина) и складированию древесины в штабеля по категориям с опашкой штабелей, корчевкой пней, обивкой земли с выкорчеванных пней, вывозу пней, уборке и утилизации неликвидной древесины и порубочных остатков.
1.1.7. Акт сдачи-приемки древесины – документ, подписанный Сторонами 
и подтверждающий передачу Заказчику складированной древесины в соответствии 
с условиями настоящего Договора. 
1.1.8. Акт сдачи-приемки выполненных работ - документ, подписываемый Сторонами и подтверждающий окончание работ по разработке Рабочей документации.
1.1.9. Акт сдачи-приемки оказанных услуг - документ, подписываемый Сторонами 
и подтверждающий оказание специалистами, осуществляющими авторский надзор, услуг по проведению авторского надзора за строительством Объекта.
1.1.10. Временные здания и сооружения - все специально возводимые 
и приспосабливаемые на период строительства временные здания и сооружения, устанавливаемые Генподрядчиком на строительной площадке, используемые в ходе строительства, необходимые для производства строительно-монтажных работ 
и обслуживания работников строительства. После завершения строительства такие здания и сооружения должны быть демонтированы и вывезены за пределы строительной площадки.
1.1.11. Гарантия качества – Генподрядчик в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с Договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. Генподрядчик подтверждает, что все работы, выполнение которых настоящим Договором поручено Генподрядчику, выполнены им в полном соответствии с требованиями соответствующих разделов СНиП, ГОСТ, СанПиН, ТУ, ТСН, Технических регламентов и других организационно-правовых норм, действующих на момент выполнения работ. Генподрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и обязательных для исполнения, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства. Гарантия качества предоставляется как на объект в целом, так и на отдельные его части, при этом не только на существенные дефекты и недостатки в строительных работах, но и на незначительные дефекты и недостатки.
1.1.12. Гарантийный срок - период времени, в течение которого распространяется гарантия качества Генподрядчика на все, выполненные в соответствии с настоящим Договором работы/услуги. Генподрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех Дефектов/Недостатков, являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств по настоящему Договору, выявленных Заказчиком или правомочными, согласно законодательству Российской Федерации, третьими лицами в процессе гарантийной эксплуатации объекта. Генподрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет проведение работ по замене оборудования, вышедшего из строя в гарантийный срок по вине заводского дефекта, при этом поставка оборудования и материалов взамен признанных некачественными осуществляется также силами и за счет Генподрядчика (за исключением давальческого оборудования), если иное не предусмотрено настоящим Договором. Течение гарантийного срока начинается с момента ввода Объекта в эксплуатацию и завершается по истечении 36 месяцев. Гарантийный срок распространяется как на объект в целом, так и на отдельные его части (Этапы работ), а также на оказанные в этом периоде услуги, влияющие на качество выполненных работ по настоящему Договору.
1.1.13. Гарантийное удержание - договорное условие об удержании Заказчиком части стоимости работ для покрытия возможных расходов, вызванных ненадлежащим выполнением Генподрядчиком гарантийных обязательств в отношении качества строительных работ.
1.1.14. Генеральный подрядчик (Генподрядчик) - юридическое лицо, являющееся исполнителем настоящего Договора и отвечающее перед Заказчиком за выполнение всего комплекса работ/услуг, установленных Договором и его условий.

1.1.15. График производства работ - документ, определяющий сроки, объем 
и последовательность строительства Объекта и обеспечивающий оперативное управление строительно-монтажными и иными работами/услугами по настоящему Договору.

1.1.16. Давальческое оборудование - оборудование, изделия и материалы  передаваемое Генподрядчику от Заказчика в установленном настоящим Договором порядке.

1.1.17. Договорная цена - денежная сумма, которая выплачивается Генподрядчику в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором. 
1.1.18. Дефект (скрытый, явный, критический, значительный, малозначительный, устранимый, неустранимый дефект и т.д.)/Недостатки - каждое отдельное несоответствие установленным требованиям настоящего Договора, технической документации, техническим регламентам, нормативно-правовым актам Российской Федерации, возникшие в процессе выполнения работ по строительству Объекта, а также возникшие в течение гарантийного срока.
1.1.19. Дополнительное соглашение - подписанный Сторонами и вступивший в силу документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в настоящий Договор, и составляющий неотъемлемую часть настоящего Договора.
1.1.20. Дополнительные работы - дополнительные объемы работ, не предусмотренные Проектной документацией, но выполняемые на основании изменений и дополнений, согласованных специалистами, осуществляющими авторский надзор за строительством Объекта, или Заказчиком/Техническим заказчиком. 
1.1.21. Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а)
 - первичный учетный, накопительный документ, подтверждающий выполнение работ, оформляемый Генподрядчиком, на основании которого составляется акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Журнал учета выполненных работ ведет исполнитель работ по каждому Этапу строительства 
на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ. 
1.1.22. Журнал авторского надзора - учетный документ, оформляемый в соответствии с требованиями строительных норм и правил, который ведется при проведении авторского надзора.
1.1.23. Исполнительная документация - текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в Проектной документации работ. Исполнительная документация, оформленная соответствующим образом, является документом построенного здания или сооружения, облегчающим процесс эксплуатации, отражающим техническое состояние, дающим четкое представление об ответственных производителях работ по любому из видов выполненных работ. Исполнительная документация делится на исполнительную производственную документацию (первичные документы о соответствии) и исполнительную документацию. Состав и порядок ведения исполнительной документации определяются Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006).
1.1.24. Материалы – производственные запасы, представляющие собой совокупность натурально-вещественных элементов производства, применяемых в качестве предметов труда в производственной и непроизводственной сферах деятельности строительного предприятия, которые целиком потребляются в каждом производственном цикле и полностью переносят свою стоимость на стоимость выполненных строительно-монтажных работ.
К материалам относятся:

основные строительные материалы - предметы труда, которые вещественно входят в производимую продукцию, образуя ее материальную основу (цемент, кирпич, металл, все виды труб, кабельно-проводниковая продукция, в том числе оптоволокно, и т.п.).

конструкции, изделия и детали - железобетонные, металлические, деревянные, пластмассовые конструкции и изделия, столярные изделия, закладные детали, санитарно-технические и электротехнические изделия, рельсы, шпалы и т.д. (в том числе блок-боксы, соединительные и распределительные устройства, а также другие изделия вне комплекта оборудования технологического, сантехнического, энергетического, телемеханического, связи и т.п.);

1.1.25. Надзорные органы Российской Федерации - органы, осуществляющие в пределах своих полномочий и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации государственный надзор (контроль) выполнения хозяйствующими субъектами технических регламентов и других регулятивных норм, введенных законами и другими нормативными правовыми актами.

1.1.26. Оборудование - технологические линии, станки, установки, аппараты, машины, механизмы, приборы и другие устройства, совершающие различные технологические процессы, в результате которых производится энергия, вырабатывается полуфабрикат, готовый продукт или обеспечивается их перемещение, а также сопутствующие им процессы, обеспечивающие автоматизацию управления технологическими процессами, функции связи и контроля;

санитарно-техническое оборудование, связанное с обеспечением работы технологического оборудования и технологических процессов;

поставляемые в комплекте с основным оборудованием обвязочные трубопроводы, трубопроводная арматура, металлические конструкции, мерные с разделанными концами участки кабелей;

первоначальный фонд инструмента, технологической оснастки и инвентаря, необходимые для эксплуатации вводимых в действие предприятий, зданий и сооружений;

запасные части к оборудованию.

Классификация оборудования определяется приложением № 5 к Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 2004 г. № 15/1 (МДС 81-35.2004), совершающие различные технологические процессы, предназначенные для установки и монтажа на объектах строительства. 

1.1.27. Объект -  «Объекты Северного склона поселка Романтик ВТРК «Архыз»: Этап 1. «Пассажирская канатная дорога NL1. (Секция 1.G1-G2, Секция 2.G3-G4, Секция 3.G5-G6)», Этап 3. Горнолыжные трассы (NP1, NP2, NP3, NP4, NP1 bis) Северного склона п. Романтик, ВТРК «Архыз», Этап 4. «Система искусственного снегообразования трасс Северного склона», Этап 5. «Гараж ратраков», Этап 6. «Автомобильный мост. Подъездная автомобильная дорога», расположенный: Карачаево-Черкесская республика, Зеленчукский муниципальный район, Архызское сельское поселение, поселок «Архыз», правый берег р. Архыз, напротив существующей застройки и выше по склону горы, относящийся к системе хребта Аркасара и ориентированному на север. 

1.1.28. Одобрение - подтверждение в письменной форме, сделанное Сторонами или их уполномоченными представителями, в том числе Техническим заказчиком.

1.1.29. Организация по проведению строительного контроля - Технический заказчик или иная независимая специализированная организация, являющаяся юридическим лицом, осуществляющая функции строительного контроля при строительстве Объекта, обладающая квалифицированным персоналом, аттестованным в установленном порядке, имеющая соответствующий опыт, измерительные приборы, инструменты и оборудование для контроля качества строительства Объекта и имеющая право на осуществление данного вида деятельности.

1.1.30. Персонал Генподрядчика - штатные сотрудники Генподрядчика или физические лица, привлеченные Генподрядчиком на договорной основе 
для выполнения работ (услуг) или их части.

1.1.31. Представитель Генподрядчика - лицо, уполномоченное Генподрядчиком 
на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Генподрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего представителя и объеме предоставленных ему полномочий.

1.1.32. Представитель Заказчика – лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Заказчик обязан письменно уведомить Генподрядчика о назначении своего представителя и объеме предоставленных ему полномочий.

1.1.33. Приемка выполненных работ - совокупность операций, включающая выбор номенклатуры показателей принимаемого объекта, определение значений этих показателей и их сопоставление с требуемыми.

1.1.34. Природная среда, компоненты природной среды, природные 
и природно-антропогенные объекты и прочие взаимосвязанные понятия определяются в соответствии со ст.1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

1.1.35. Процесс мониторинга технического состояния зданий и сооружений - система наблюдения и контроля, проводимая по определённой программе, утверждаемой заказчиком, для выявления объектов, на которых произошли значительные изменения напряженно-деформированного состояния несущих конструкций или крена, и для которых необходимо обследование их технического состояния.
1.1.36. Проект производства работ (ППР) - организационно-технологический документ, разрабатываемый для реализации проекта и рабочего проекта и определяющий технологии строительных работ (технологические процессы и операции), качество их выполнения, сроки, ресурсы и мероприятия по безопасности, разработанный и утвержденный Генподрядчиком в соответствии с требованиями строительных норм и правил и иных нормативных правовых актов. Утвержденный проект передается на строительную площадку до начала производства работ.

1.1.37. Проект производства работ кранами (ППРк) – организационно-технологический документ, разрабатываемый для организации и выполнения строительных или монтажных работ с применением кранов и иных грузоподъемных машин, разработанный и утвержденный Генподрядчиком в соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора от 10 мая 2007 г. № 317 «Об утверждении и введении в действие Методических рекомендаций о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ. РД-11-06-2007», строительных норм и правил и иных нормативных правовых актов, согласованный в установленном порядке, прошедший экспертизу промышленной безопасности и зарегистрированный до начала Работ в территориальном органе Ростехнадзора.

1.1.38. Проектная документация - документация, разрабатываемая в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов Проектной документации и требованиях к их содержанию» и содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем), определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Объекта.

1.1.39. Протокол о реализации Договора - документ, подписываемый Сторонами после истечения гарантийного срока, подтверждающий полное и всестороннее выполнение Сторонами обязательств по Договору.

1.1.40. Работы/Услуги - объем работ, подлежащих выполнению Генподрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложений к нему, требованиями строительных норм и правил, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.1.41. Рабочая документация - совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной Проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовление строительных изделий. В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.

1.1.42. Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию - документ, выданный уполномоченным в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации органом, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта Объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного Объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка и Проектной документации.

1.1.43. Скрытые работы - выполненные работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций, оформленные актами на скрытые работы и необходимыми исполнительными схемами.

1.1.44. Сметная документация - документация, разработанная Генподрядчиком и/или привлеченной, по согласованию с Заказчиком, организацией в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов Проектной документации и требованиях к их содержанию».

1.1.45. Системы безопасности - совокупность всех технических средств защиты и охраны, функциональных и интегрированных, автономных и централизованных систем, обеспечивающих безопасность и защиту Объекта по установленным для него показателям и уровням защиты.
1.1.46. Срок выполнения работ - период времени, определенный в Договоре, для выполнения работ по строительству Объекта.

1.1.47. Срок действия Договора - период времени с даты вступления Договора в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, включая обязательства Сторон в гарантийный период.

1.1.48. Строительный контроль – деятельность по обеспечению Техническим заказчиком и Генподрядчиком соответствия выполняемых в процессе строительства Объекта работ, применяемых материалов, конструкций, изделий и оборудования требованиям технических регламентов, норм и правил, иных нормативных правовых актов, Проектной документации и Рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, а также иным требованиям к объектам, установленным Заказчиком. Ответственность за достоверность результатов проводимых мероприятий по строительному контролю лежит на Техническом заказчике и Генподрядчике.

1.1.49. Строительная площадка - земельный участок/часть земельного участка, переданный Заказчиком/Техническим заказчиком Генподрядчику для выполнения Работ/Услуг по Договору.
1.1.50. Субподрядчик/субподрядная организация - юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, привлеченное Генподрядчиком по предварительному согласованию с Заказчиком для выполнения части работ по настоящему Договору.
1.1.51. Техническая документация - Проектная документация, результаты инженерных изысканий, технико-экономическое обоснование (проект), рабочий проект (утверждаемая часть и рабочая документация) для строительства Объекта, 
в том числе рабочие чертежи, дефектные ведомости, ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия, паспорта и сертификаты на материалы, оборудование, конструкции 
и комплектующие изделия, проект организации строительства (ПОС) за исключением данных по стоимостным показателям строительства Объекта, ППР, ППРк, а также другая документация в объеме, необходимом для производства работ на Объекте.

Также, к Технической документации относятся действующие в Российской Федерации нормы, требования и правила в области строительства.

1.1.52. Технический заказчик - юридическое лицо, уполномоченное Заказчиком, действующее от имени Заказчика и осуществляющее от имени Заказчика предоставление лицам, выполняющим строительство объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, осуществляет необходимые действия по приемки-передачи Генподрядчику Давальческого оборудования, подготавливает документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию и регистрации прав собственности Заказчика на объекты капитального строительства, осуществляет строительный контроль, подписание и приемку исполнительной документации, осуществляет иные функции, необходимые для строительства, ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренные Градостроительным Кодексом Российской Федерации. Технический заказчик осуществляет свои действия на основании соответствующего договора с Заказчиком, при необходимости на основании доверенностей, выданных Техническому заказчику или его представителям в установленном порядке.
1.1.53. Этап/Этап работ - определяемый в соответствии с условиями Договора, имеющий самостоятельное значение отдельный вид или комплекс строительных работ, подлежащий приемке Заказчиком до завершения работ по Договору в целом.
1.2. В Договоре, за исключением случаев, когда из контекста следует иное:

1.2.1. слова, используемые в одном из родов, включают и другие рода;

1.2.2. слова, используемые в единственном числе, также обозначают множественное число и, наоборот, в зависимости от контекста;

1.2.3. положения статей, включающие слова «согласовать», «согласовано» или «соглашение» требуют, чтобы такое соглашение было оформлено в письменной форме и подписано надлежаще уполномоченными представителями Сторон;

1.2.4. термин «письменный» или «в письменной форме» обозначает запись на материальном (бумажном) носителе, исполненную от руки, отпечатанную на машинке, распечатанную на принтере или исполненную в электронном виде, при этом электронное сообщение должно быть отправлено уполномоченным представителем Стороны с электронного адреса, согласованного Сторонами, и удостоверено электронной цифровой подписью.

1.3. При обнаружении расхождений или противоречий между текстами Договора и какого-либо из приложений к нему приоритетом будет пользоваться текст документа, совершенного Сторонами позднее. Если указанные документы были совершены Сторонами одновременно, приоритетом будет пользоваться текст Договора, кроме случаев, когда в приложении содержится прямое указание на то, что текст данного приложения пользуется приоритетом.

СТАТЬЯ 2. Предмет Договора

2.1. В целях создания Объекта, Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает 
на себя обязательство в соответствии с условиями настоящего Договора, строительными нормами и правилами Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, действующих на дату подписания и в период действия Договора, разработать Рабочую документацию по Объекту и, в случае необходимости, обеспечить проведение государственной экспертизы Проектной документации и Рабочей документации в установленном законодательством Российской Федерации порядке, выполнить в соответствии с Проектной документации и Рабочей документацией Работы, приобрести, смонтировать, произвести пуско-наладку и испытать оборудование, смонтировать, произвести пуско-наладку и испытать Давальческое оборудование, обеспечить проведение геотехнического мониторинга при строительстве, обеспечить в соответствии с Проектной документацией  вырубку лесной растительности, складирование и охрану лесоматериала, образовавшегося в процессе вырубки, разработать, согласовать и утвердить в установленном порядке декларации безопасности гидротехнических сооружений на период строительств и на период эксплуатации таких сооружений согласно Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», выполнить исполнительную документацию, сдать Объект Заказчику по Акту приемки законченного строительством Объекта  с комплектом документов, позволяющим получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выполнить иные работы и слуги, предусмотренные Договором, передать результат Работ/Услуг Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных Генподрядчиком в полном объеме Работ/Услуг и оплатить обусловленную настоящим Договором цену.

2.1.1. Работы/Услуги по вырубке лесной растительности, складированию и охране лесоматериала, выполняемые Генподрядчиком по Договору, включают в себя, но не ограничиваются, обязательную валку деревьев, их трелевку, разделку (раскряжевку), сортировку вырубленной древесины на категории (деловая, дровяная и неликвидная древесина), учет и складирование древесины в штабеля по категориям с опашкой штабелей, обеспечение мероприятий по сохранности древесины; корчевку пней, с обивкой земли с выкорчеванных пней, вывоз пней, уборку и утилизацию неликвидной древесины и порубочных остатков в соответствии с Проектной документацией. 

Складированная древесина, в соответствии с требованиями настоящего Договора передается Генподрядчиком Заказчику/Техническому заказчику по Акту сдачи-приемки древесины. 

2.2. Генподрядчик в установленные Договором сроки и в пределах Договорной цены обязуется качественно выполнить на свой риск, своими силами и/или силами привлеченных им субподрядчиков все работы/услуги, определенные в пункте 2.1 настоящего Договора.

2.3. В случае необходимости Стороны вправе заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором согласуют необходимые дополнительные условия выполнения работ/услуг.

СТАТЬЯ 3. Договорная цена

3.1. Договорная цена работ/услуг, подлежащая оплате Генподрядчику 
по настоящему Договору, составляет _________(________) руб. ____ копеек, в том числе НДС (18%) в сумме ________(________) руб. ___ копеек. 
Договорная цена включает в себя:

3.1.1. стоимость всех работ и затрат  по возведению  Объекта, предусмотренных Технической документацией, (за исключением стоимости работ и затрат, выполняемых Заказчиком согласно п.3.2 Договора), в том числе стоимости:

3.1.1.1.
строительно-монтажных работ, включая строительство и разборку временных зданий и сооружений;

3.1.1.2 
сведения леса;

3.1.1.3.
устройства площадок для временного складирования отходов от вырубки леса;

3.1.1.4.
восстановления нарушенных строительством территорий;

3.1.1.5.
компенсационных природоохранных мероприятий, за исключением пересадки редких и исчезающих (краснокнижных) растений, стоимости лесных культур;

3.1.1.6. 
устройства отвалов минерального и растительного грунта;

3.1.1.7. 
выноса сетей: электрических, газоснабжения, водоотведения;

3.1.1.8. 
выноса  ВЛИ-0,4 кВ из зоны производства работ;

3.1.1.9.
устройства дренажей;

3.1.1.10.
демонтажа существующего габионного крепления и восстановления по окончанию строительства в пятне застройки опоры №3 ППКД NL1, Секция 1;

3.1.1.11
оборудования (кроме оборудования, предусмотренного в п.3.2);

3.1.1.12
затрат на выполнение авиационных работ;

3.1.1.13
платы за негативное воздействие на окружающую среду;

3.1.1.14. 
экологического мониторинга;

3.1.1.15.
затрат, связанных с командированием строительных рабочих и машинистов строительной техники для производства СМР;

3.1.1.16
затрат на перебазировку строительной техники;

3.1.1.17
утилизации строительных отходов;

3.1.1.18. 
пуско-наладочных работ;

3.1.1.19.
геотехнического мониторинга;

3.1.1.20
приемочных и контрольных испытаний анкеров;

3.1.1.21
испытания свай;

3.1.1.22
проектных работ стадии «Рабочая документация»;

3.1.1.23
авторского надзора;

3.1.1.24
возврат от разборки временных зданий и сооружений, определенных в ССР процентной нормой согласно ГСН 81-05-01-2001, в размере 15%.

3.1.2. стоимость затрат по вводу в действие Объекта, в том числе пуско-наладочные работы «под нагрузкой»;

3.1.3. инфляционную составляющую, учитывающую прогнозный рост стоимости подрядных Работ/Услуг за период до ввода Объекта в эксплуатацию в сроки, установленные Договором. Риски превышения инфляционных расходов сверх предусмотренных Договорной ценой несёт Генподрядчик.

3.1.4. стоимость других работ и затрат, прямо не перечисленных в п.п. 3.1.1-3.1.3 Договора, но необходимых для строительства и ввода в действие Объекта;

3.1.5. сметную прибыль  Генподрядчика.

3.2. Заказчик выполняет следующие работы и осуществляет следующие затраты, предусмотренные Технической документацией, но не включенные  в состав Договорной цены:

3.2.1.
пересадка редких и исчезающих растений;






3.2.2.
пересадка и стоимость лесных культур;






3.2.3.
создание геодезической разбивочной основы;






3.2.4.
затраты на аренду земельного участка на период строительства;

 3.2.5.
стоимость технологического  оборудования ППКД; 

3.2.6.
подготовка технических  планов;






3.2.7.
затраты на осуществление функций технического заказчика;


3.2.8.
разработка Проектной документации (стадия «П»);



3.2.9.
проведение инженерных изысканий для стадии «П»;




3.2.10. экспертиза результатов инженерных изысканий, Проектной документации и проверка достоверности определения сметной стоимости строительства;



Договорная цена оформляется протоколом соглашения о Договорной цене, который прилагается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1 к настоящему Договору).

Распределение Договорной цены указано в Приложении № 2 к настоящему Договору.

3.3. Договорная цена может быть пересмотрена в сторону увеличения или уменьшения только по соглашению Сторон, путем заключения дополнительного соглашения к Договору в следующих случаях:

- если после вступления настоящего Договора в силу органами государственной власти Российской Федерации или субъекта Российской Федерации будут введены, отменены либо изменены налоги, сборы и пошлины, и это обоснованно повлечет за собой изменение размеров затрат Заказчика и/или Генподрядчика, Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору в течение 20 (Двадцати) календарных дней, следующих за датой вступления в силу соответствующего нормативного правового акта;

- при изменении сметной стоимости Объекта в результате внесения в установленном порядке изменений в Проектную документацию при условии, что это не снижает конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта капитального строительства, произошедшем после утверждения Заказчиком Проектной документации, получившей положительное заключение органа государственной экспертизы и положительное заключение органа государственной экспертизы по проверке достоверности сметной стоимости. В случае увеличения сметной стоимости в результате таких изменений, Сметная документация подлежит повторной проверке достоверности определения сметной стоимости в органах государственной экспертизы.

В случае, если внесение в установленном порядке изменений в Проектную документацию и Техническую документацию направлено на изменение (замену) конструктивных решений или на увеличение (уменьшение) объемов работ, ранее предусмотренных проектом, и в других подобных случаях увеличение (уменьшение) величины Договорной цены производится в порядке, предусмотренном пунктом 3.5 Договора.

Если внесение в установленном порядке изменений в Проектную документацию и Техническую документацию направлено на проектирование новых конструктивов, ранее не предусмотренных Проектной документацией, увеличение Договорной цены производится с применением сметных нормативов, действующих  на дату корректировки Договорной цены.

- в сторону уменьшения, если индексы изменения сметной стоимости, ежеквартально сообщаемые Минстроем России, будут снижаться;

- в случае уточнения проектных решений по результатам разработки рабочей документации, при этом увеличение стоимости работ по результатам разработки рабочей документации возможно в пределах лимита средств на непредвиденные работы и затраты, учтенного Сметной документацией по положительному заключению органа государственной экспертизы.

- в сторону уменьшения в случае уточнения цены приобретаемых материально-технических ресурсов и Оборудования, не превышающих цену, принятую в Сметной документации по положительному заключению органа государственной экспертизы.

- в сторону уменьшения, когда стоимость прочих затрат, не включаемых в состав строительно-монтажных работ, не подтверждается фактическими данными.

Договорная цена также подлежит корректировке в сторону уменьшения в случае, если работы, предусмотренные настоящим Договором, выполнены Генподрядчиком не в полном объеме. 

В этом случае оплате подлежат только те работы, которые приняты Заказчиком в порядке, установленном настоящим Договором. В случае если Генподрядчиком не представлены/представлены не в полном объеме/ представлены не надлежащего качества, в том числе без необходимых реквизитов, документы, которые в соответствии с условиями настоящего Договора подлежат представлению Заказчику для подтверждения расходов Генподрядчика, такие расходы оплате не подлежат.  

3.4. Если по результатам проверки стоимости предъявленных к оплате и/или оплаченных работ (Этапов работ) выявлено несоответствие объемов и стоимости фактически выполненных работ/услуг Рабочей документации в сторону их уменьшения, Заказчик/Технический заказчик обязан потребовать устранения выявленных нарушений в установленные сроки. Работы по устранению выявленных нарушений оплате не подлежат. При этом надлежащим доказательством, фиксирующим факт нарушения, является акт проверки стоимости предъявленных к оплате и/или оплаченных выполненных работ/услуг, составленный Заказчиком/Техническим заказчиком с привлечением работников подразделений по проведению строительного контроля, специалистов, осуществляющих авторский надзор и Генподрядчика.

В случае невозможности устранения выявленных нарушений, Договорная цена подлежит корректировке в сторону уменьшения путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

Генподрядчик является самостоятельным плательщиком налогов, сборов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. Указанная в пункте 3.1 настоящего Договора цена определяется исходя из стоимостных параметров, определенных Сметной документацией, прошедшей проверку на достоверность определения сметной стоимости и утвержденной Заказчиком 
(далее – утвержденная Сметная документация).

3.5.1. Стоимость строительно-монтажных работ в составе Договорной цены определяется исходя из стоимости строительно-монтажных работ в базисных ценах, предусмотренных утвержденной Сметной документацией, с последующим пересчетом в сметные цены периода строительства Объекта с применением индексов и коэффициентов, использованных при расчете начальной (максимальной) цены договора (Приложение №8) и с учётом:

-возврата денежных средств Заказчику от разборки временных зданий и сооружений в размере 15% от их стоимости по Главе 8 сводного сметного расчета строительства Объекта. 

3.5.2. Стоимость «прочих» работ и затрат в составе Договорной цены (кроме проектно-изыскательских работ и «прочих» работ и затрат, входящих в строительно-монтажные работы) в части, относящейся к договорным обязательствам  Генподрядчика, определяется исходя из их  стоимости в базисных ценах, предусмотренной утвержденной Сметной документацией, с последующим пересчетом в сметные цены периода строительства Объекта с применением индексов и коэффициентов, использованных при расчете начальной (максимальной) цены договора (Приложение №8):

3.5.3. Стоимость оборудования в составе Договорной цены, поставка которого по условиям Договора возложена на Генподрядчика,  определяется исходя из его стоимости в базисных ценах, предусмотренной утвержденной Сметной документацией, с последующим пересчетом в сметные цены периода строительства Объекта с применением индексов и коэффициентов, использованных при расчете начальной (максимальной) цены договора (Приложение №8)

3.5.4. Стоимость проектно-изыскательских работ, выполнение которых согласно Договору возложено на Генподрядчика,  в составе Договорной цены определяется:

по сметной стоимости работ в базисных ценах, с применением соответствующих индексов изменения их стоимости согласно Приложению №8. 

3.5.5. Стоимость Договорной цены определяется суммированием полученных результатов по п.п. 3.5.1-3.5.4 Договора с умножением полученной суммы на коэффициент конкурсного снижения, определённый как  отношение цены договора, предложенной победителем конкурса, к начальной (максимальной) цене договора, указанной в конкурсной документации.

Состав Договорной цены соответствует составу работ и затрат, поручаемых Генподрядчику по настоящему Договору. 

3.6. Сумма непредвиденных работ и затрат в расчет Договорной цены не включена и остается в распоряжение Заказчика.

3.7. Генподрядчик вправе, по согласованию с Заказчиком, при представлении расчетов и обоснований, перераспределять расходы по статьям затрат в пределах предельно-допустимой Договорной цены по объекту.

3.8. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в превышении определенной Договором цены работы/услуг, Генподрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в Договоре цены, вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора. В этом случае Генподрядчик может требовать от Заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работ.

Генподрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в Договоре цены, обязан исполнить Договор, сохраняя право на оплату работы/услуг по цене, определенной в Договоре.

СТАТЬЯ 4. Порядок и условия платежей

4.1. Оплата работ (оказанных услуг), указанных в пункте 2.1 настоящего Договора, производится Заказчиком в следующем порядке:

4.1.1. Оплата выполненных Генподрядчиком строительно-монтажных работ осуществляется на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и подписанного Заказчиком/Техническим заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2), а также актов сдачи-приемки выполненных работ по разработке Проектной документации стадии «Рабочая документация» и осуществлению авторского надзора в течение 20 (Двадцати) банковских дней, следующих за датой получения Заказчиком оригинала счета, оформленного на основании первичной учетной документации, указанной в статье 16 настоящего Договора и при наличии счета-фактуры.

4.2. Заказчик вправе выдать аванс Генподрядчику на закупленные материалы
и оборудование, доставленные на Строительную площадку, по письменному обращению Генподрядчика с приложением заверенных Генподрядчиком и удостоверенных Техническим заказчиком копий документов, подтверждающих фактически понесенные затраты на приобретение материалов и оборудования, в том числе договоры поставки, счета-фактуры, накладные, при условии письменного предварительного согласования с Заказчиком поставщика(ов), у которого(ых) осуществлялась закупка. При выдаче аванса Договорная цена уменьшается на размер инфляционной составляющей, предусмотренной для материалов и оборудования, закупаемых за счет аванса.

4.2.1. В течение 20 (Двадцать) рабочих дней со дня поступления обращения Генподрядчика Заказчик рассматривает представленные Генподрядчиком документы. В случае принятия Заказчиком положительного решения по результатам рассмотрения обращения Генподрядчика о предоставлении аванса, Заказчик письменно информирует об этом Генподрядчика с указанием размера возможной выплаты авансового платежа.

4.2.2 В случае принятия Заказчиком решения о выдаче авансового платежа на закупленные материалы и оборудование Генподрядчик обязан открыть лицевой счет для осуществления взаиморасчетов по настоящему Договору в территориальном органе Федерального казначейства и осуществить все необходимые процедуры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регулирующем казначейское сопровождение государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения.

4.2.3. На основании представленного оригинала счета Заказчик, в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней со дня получения указанных документов, перечисляет на лицевой счет Генподрядчика авансовый платеж.

4.2.4. Зачет авансового платежа производится пропорционально стоимости материалов и оборудования учтенных в стоимости выполненных и принятых работ за отчетный месяц. При выдаче аванса Договорная цена уменьшается на размер инфляционной составляющей, предусмотренной для материалов и оборудования, закупаемых за счет аванса.

4.3. Датой исполнения обязательств по оплате по настоящему Договору является дата списания денежных средств со счета Заказчика. Местом исполнения денежного обязательства является место нахождения территориального органа федерального казначейства, обслуживающего Заказчика

4.4. Оплата по настоящему Договору  осуществляется Заказчиком на специально открытый Генподрядчиком расчетный счет.

В случае принятия решения Заказчиком о выплате авансовых платежей по настоящему Договору  все платежи по настоящему Договору осуществляется Заказчиком на специально открытый Генподрядчиком лицевой счет для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства.

4.5. При проведении взаиморасчетов Генподрядчик обязан возвратить Заказчику не зачтенный аванс на закупленные материалы (в случае наступления данных обстоятельств) и оборудование в течение 15 (Пятнадцать) банковских дней, следующих за датой получения письменного требования Заказчика о расторжении настоящего Договора.

4.6. В целях обеспечения и выполнения Генподрядчиком мероприятий 
по качеству, срокам работ/услуг, Стороны договорились о создании гарантийного резерва денежных средств в размере 10 (Десяти) % от цены, указанной  в Актах сдачи-приемки работ формы КС-2 и Справках формы КС- 3, за вычетом стоимости работ по разработке Рабочей документации и осуществлению авторского надзора.

4.7. Окончательная оплата (выплата гарантийного резерва) осуществляется следующим образом: 

4.7.1. в размере 5 (Пяти) % от Договорной цены за вычетом стоимости работ по разработке Рабочей документации и осуществлению авторского надзора., в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Заказчиком/Техническим заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, передачи пакета документов необходимых для регистрации права собственности Заказчика на Объект и постановки Объекта на баланс Заказчика (Акт приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (Форма № КС-14));

4.7.2. в размере 5 (Пяти) % от Договорной цены за вычетом стоимости работ по разработке Рабочей документации и осуществлению авторского надзора, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента истечения срока гарантийных обязательств, предусмотренных ст. 27 настоящего Договора, либо предоставления Генподрядчиком на указанную сумму безотзывной безусловной банковской гарантии, оформленной в соответствии со статьей 26 настоящего Договора, в обеспечение исполнения Генподрядчиком принятых на себя обязательств по настоящему Договору. 

4.8. Генподрядчик не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, обязан предоставить Заказчику безотзывную безусловную банковскую гарантию, оформленную в соответствии со статьей 26 настоящего Договора, в обеспечение исполнения Генподрядчиком принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

СТАТЬЯ 5. Сроки и порядок выполнения работ

5.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором (за исключением выполняемых в течение гарантийного периода), выполняются в сроки, определенные Графиком производства работ (Приложение № 3 к настоящему Договору) и Оперативным планом выполнения работ за месяц (Форма согласно Приложению № 4 к настоящему Договору).

5.2. Никакие задержки и нарушения сроков выполнения Работ не могут служить основанием для требования Генподрядчика о продлении срока выполнения Работ, 
за исключением случаев, оговоренных в статьях 24, 25, 30 настоящего Договора.

СТАТЬЯ 6. Принятие Генподрядчиком условий Договора

6.1 Генподрядчик, подписав настоящий Договор, подтверждает, что:

6.1.1. Несет полную ответственность за выполнение работ/услуг по настоящему Договору в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Проектной документации и разработанной Рабочей документацией.

6.1.2. Тщательно изучил и проверил документацию по настоящему Договору и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ/услуг, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ/услуг и принимает на себя все расходы, риск и трудности, возникающие при выполнении работ/услуг. Кроме того, ни какие условия настоящего Договора не являются для Генподрядчика обременительными и не нарушают баланс интересов Сторон.

6.1.3. Никакая работа Генподрядчика не является приоритетной в ущерб 
Работам/Услугам по настоящему Договору.

СТАТЬЯ 7. Обязательства и права Генподрядчика

В рамках Договорной цены Генподрядчик:

7.1. После подписания Договора в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней Генподрядчик предоставляет Заказчику/Техническому заказчику на согласование в формате специализированного программного обеспечении (Spider Project) и в PDF модель Графика производства работ согласно Приложению №  3 (Требования к модели графика производства работ).
7.2. В случае открытия Генподрядчиком специально открытого лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальном  органе Федерального казначейства для осуществления взаиморасчетов по авансовым платежам, Генподрядчик письменно информирует Заказчика о реквизитах открытого лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его открытия. 

7.3. Обеспечивает (при необходимости) доступ сотрудникам Заказчика/Технического заказчика к бухгалтерской финансовой и контрактной документации (договорам), связанной с выполнением работ/услуг по настоящему Договору по письменному обращению Заказчика/Технического заказчика. 

Заказчик/Технический заказчик (при необходимости) имеет право проводить проверки (ревизии) бухгалтерской, финансовой и договорной документации, включая договоры с исполнителями работ (субподрядчиками), поставщиками основного технологического оборудования, связанных с исполнением настоящего Договора

7.4. До начала производства соответствующих работ принимает по Акту приема-передачи Строительную площадку от Заказчика/Технического заказчика.

7.5. Принимает от Заказчика/Технического заказчика геодезическую разбивочную основу для строительства не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до начала проведения строительно-монтажных работ и обеспечивает в соответствии с СП 126.13330.2012. «Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84» сохранность принятых знаков геодезической разбивочной основы (строительной сетки) на весь период строительства, передает их Заказчику/Техническому заказчику по окончании работ с оформлением Акта сдачи-приемки. В случае уничтожения знаков во время производства строительно-монтажных работ Генподрядчик восстанавливает их за свой счет.

7.6. Выполняет иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

7.7. Генподрядчик приостанавливает производство работ при обнаружении отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных Дефектов/Недостатков о чем уведомляет Заказчика/Технического заказчика. При этом таковым правом также обладают Заказчик/Технический заказчик, о чем уведомляют Генподрядчика с указанием причин.

7.8. В соответствии с нормативными правовыми актами, техническими регламентами и техническими нормами Российской Федерации разрабатывает рабочую документацию, в объеме, необходимом и достаточном для выполнения производства соответствующих работ по Объекту.

7.9. После утверждения Заказчиком/Техническим заказчиком «в производство работ» Рабочей документации, риск удорожания строительства, связанный с её изменением, несёт Генподрядчик, если иное не предусмотрено настоящим Договором. При внесении изменений в рабочую документацию, в том числе в наименования, марки, типы, количество поставляемых материально-технических ресурсов, наименования изготовителя или даты поставки, Генподрядчик в течение 10 (Десяти) календарных дней направляет в адрес Заказчика с сопроводительным письмом проект дополнительного соглашения к Договору о внесении изменений в Приложения № 2 и № 3 к Договору, в двух экземплярах. Заказчик рассматривает представленный проект дополнительного соглашения к Договору и, в случае отсутствия замечаний, подписывает дополнительное соглашение к Договору и направляет один экземпляр подписанного дополнительного соглашения Генподрядчику. Общий срок прохождения процедуры проверки, согласования и подписания дополнительного соглашения не должен превышать 30 (Тридцать) календарных дней. Выполняет все Работы, являющиеся предметом настоящего Договора, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами (нормативно-технической документацией в области строительной деятельности), разработанной Проектной документации и Рабочей документацией и условиями настоящего Договора, а также требованиями законодательства Российской Федерации, и сдает результаты работ Заказчику/Техническому заказчику. Любые отклонения от нормативно-технической, разработанной Проектной документации и Рабочей документации, иной документации, в том числе не влияющие на технологию и качество Объекта, Генподрядчик обязан согласовать с Заказчиком/Техническим заказчиком.

7.10. Обеспечивает своими силами и средствами получение всех необходимых допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы, а также обосновывающие воздействие на окружающую среду (разрешения на выбросы, сбросы, лимиты на размещение отходов).

7.11. Назначает в течение 5 (Пяти) календарных дней, следующих за датой вступления Договора в силу, лиц, ответственных:

7.11.1. за ведение авторского надзора и за предоставление отчетов в объеме и порядке, определенном статьей 31 настоящего Договора;

7.11.2. за разработку Рабочей документации;

7.11.3. за ведение исполнительной документации;

7.11.4. за производство строительно-монтажных работ;

7.11.5. за поставку материалов и оборудования и иных материально-технических ресурсов;

7.11.6. за приемку, хранение и передачу Давальческого оборудования;

7.11.7. за осуществление строительного контроля;

7.11.8. за поддержание безопасности Объекта, пропускного и внутриобъектного режимов на строящемся Объекте, соблюдение специального контроля, о чем направляет 
в тот же срок Заказчику/Техническому заказчику официальное уведомление.

В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Генподрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа)/доверенности о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Генподрядчика. Надлежащим образом заверенная копия распорядительного документа (приказа)/доверенности направляется Заказчику/Техническому заказчику одновременно 
с направлением вышеуказанного уведомления.

Ответственные представители Генподрядчика вправе осуществлять от имени Генподрядчика обязательства, принадлежащие Генподрядчику в соответствии с настоящим Договором.

Ответственные представители Генподрядчика обязаны доводить до сведения Заказчика/Технического заказчика все информационные материалы, документы и решения Генподрядчика, оформленные согласно положениям Договора. 
Все информационные материалы, документы и решения, исходящие от ответственных представителей Генподрядчика, считаются исходящими от самого Генподрядчика и имеющими для него обязательную силу.

Ответственные представители Генподрядчика должны свободно владеть языком общения по Договору.

7.12. Направляет в соответствующие организации перед началом выполнения строительно-монтажных работ, независимо от своей готовности к выполнению указанных работ, уполномоченных представителей для получения необходимых документов: разрешения на строительство, акта передачи строительной площадки, уведомления 
о назначенных Заказчиком/Техническим заказчиком представителях и об организациях 
по проведению строительного контроля за производством работ на Объекте, разрешительных документов, обосновывающих воздействие на окружающую среду, других разрешительных документов. 
В случае невыполнения обязательств Заказчиком/Техническим заказчиком 
по передаче вышеназванных документов Генподрядчик составляет акт с участием представителей Заказчика. 

7.13. В соответствии с нормативными правовыми актами, техническими регламентами и техническими нормами Российской Федерации или по требованию Заказчика/Технического заказчика разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику/Техническому заказчику проект производства работ.

7.14. Осуществляет строительный и специальный контроль в соответствии с требованиями технических регламентов, норм и правил и иных нормативных правовых актов Российской  Федерации.

7.15. Оформляет исполнительную документацию. Комплект исполнительной документации с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы ежемесячно предоставляется Заказчику/Техническому заказчику одновременно с актами о приемке выполненных работ.

Обеспечивает предоставление Заказчику/Техническому заказчику, организациям, осуществляющим специальный и строительный контроль, для контроля всю текущую исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.

7.16. До начала строительства согласовывает с соответствующими органами местного самоуправления и владельцами дорог транспортную схему перевозки механизмов, материалов и оборудования с составлением акта о состоянии дорог. После завершения работ сдает дороги владельцам с составлением акта сдачи-приемки. Вышеуказанные акты представляет Заказчику/Техническому заказчику в течение 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за подписанием Акта приемки законченного строительством Объекта.

7.17. Соблюдает установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и, при необходимости, получает в ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов.

7.18. Обеспечивает в счет Договорной цены сооружение на строительной площадке всех временных дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения строительно-монтажных работ, их содержание и ремонт, осуществляет в установленном порядке временное подсоединение коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединение вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом.

7.19. Обеспечивает в счет Договорной цены сооружение на строительной площадке необходимых дополнительных инженерных сооружений, обеспечивающих безопасность переездов.

7.20. Обеспечивает в счет Договорной цены сооружение и/или аренду временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения строительно-монтажных работ, размещения персонала Генподрядчика по нормам, не ниже предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.21. Обязуется соблюдать законодательство Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в том числе законодательство об особо охраняемых природных территориях, требования разрешительной документации, обосновывающей осуществление воздействия на окружающую среду.

7.22. Компенсирует ущерб, причиненный окружающей природной среде в ходе проведения работ.

7.23. Обеспечивает безопасность предусмотренных настоящим Договором работ для окружающей природной среды. Обеспечивает недопущение несанкционированной вырубки древесно-кустарниковой растительности, при буровых работах принимает меры по предотвращению излива подземных вод, выполняет работы по изменению существующего рельефа только в соответствии с согласованной надзорными органами и утвержденной Проектной документацией.

В случае обнаружения в ходе строительно-монтажных работ объектов, имеющих историческую, культурную или иную ценность, Генподрядчик извещает об обнаруженных объектах учреждения и органы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.24.Обеспечивает в процессе проведения строительно-монтажных работ собственными силами и в счет Договорной цены систематическую уборку Объекта от отходов производства с последующим вывозом на специализированные полигоны, 
а также производит платежи за загрязнение окружающей природной среды выбросами, сбросами загрязняющих веществ и размещением отходов, образующихся 
в результате проведения и обеспечения строительно-монтажных работ по Объекту 
и предусматриваемых для данной местности в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
Заключает со специализированными организациями, имеющими необходимые лицензии, договоры на вывоз, утилизацию и размещение отходов в счет Договорной цены.

Согласовывает с соответствующими органами государственного контроля (надзора) нормативы воздействия на окружающую среду, природопользования (выбросов, использования водных ресурсов, образования, размещения отходов и т.п.) и получает соответствующие разрешения, решения и лицензии, заключает договоры, предусмотренные природоохранным законодательством Российской Федерации.

7.25. Регулярно обеспечивает вывоз освободившегося оборудования и строительную технику, излишки материалов и т.п., производит демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений и оставляет после освобождения строительной площадки Объект и строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам и передает Заказчику/Техническому заказчику строительную площадку по акту.

7.26. В срок 10 (Десять) календарных дней до даты завершения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на Объекте в полном объеме 
и в соответствии с технической документацией, направляет Заказчику/Техническому заказчику письменное уведомление о завершении строительства на Объекте.

7.27. Обеспечивает в присутствии представителей Заказчика/Технического заказчика проведение индивидуального испытания примененного материала узла/части Объекта и/или Объекта в целом.

В срок 10 (Десяти) календарных дней до начала испытаний на Объекте предоставляет представителю Технического заказчика комплект исполнительной документации для проверки и получает согласование о правильности оформления и комплектности.

Оформляет и передает Заказчику/Техническому заказчику в течение 2 (Двух) календарных дней, следующих за датой окончания испытаний каждого узла/части Объекта и/или Объекта в целом, акт индивидуального испытания по установленной форме.

7.28.Обязуется перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные материалы (если они необходимы при выполнении работ по Договору) в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и несет ответственность за несоблюдение указанных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.29. Устраняет в течение срока, установленного Заказчиком/Техническим заказчиком своими силами и за свой счет все дефекты в выполненных им строительно-монтажных работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств по Договору.

7.30. Несет ответственность в течение гарантийного срока за поставленные и установленные материалы и оборудование в соответствии с положениями статьи 27 настоящего Договора. В случае выхода их из строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, производит их замену своими силами и в счет Договорной цены в течение срока установленного Заказчиком.

7.31. Информирует Заказчика/Технического заказчика о начале производства земляных работ в зоне существующих инженерных коммуникаций. Обеспечивает сохранение земельного участка в границах строительной площадки, переданной на период выполнения строительно-монтажных работ. Осуществляет восстановление (рекультивацию) компонентов природной среды, состояние которых было нарушено в результате строительства Объекта.

7.32. Предоставляет Заказчику/Техническому заказчику комплект итоговой исполнительной документации в количестве 3 (Трех) экземпляров на бумажном носителе и 2 (Два) экземпляра на электронном носителе за 15 (Пятнадцать) календарных дней до начала работы Приемочной комиссии.

7.33. Принимает участие в работе Приемочной комиссии.

7.34. Обеспечивает охрану Объекта и находящихся на строительной площадке материалов и оборудования, строительной техники и расходных материалов в течение срока выполнения строительно-монтажных работ по настоящему Договору до даты выдачи разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

7.35. Берет на себя обязательства по обеспечению безопасных условий и охраны труда работающих в целях сохранения их жизни и здоровья, сбережения окружающей среды. Порядка на рабочих местах, соблюдению пропускного режима работниками. Привлекает квалифицированный, опытный персонал по вопросам охраны труда.

Обеспечивает условия труда, проживания, питания, бытового и медицинского обслуживания привлекаемых работников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Соблюдает на Объекте все необходимые требования промышленной, пожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными правовыми актами в  течение всего срока действия настоящего Договора.

Гарантирует, что любой субподрядчик, привлеченный к выполнению строительно-монтажных работ от лица Генподрядчика, выполняет их в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации по всем вопросам, связанным с охраной труда, промышленной, пожарной безопасностью и охраной окружающей среды.

7.36. Обязуется при приеме иностранных работников, а также лиц без гражданства соблюдать требования миграционного законодательства Российской Федерации и специальные требования о порядке привлечения иностранной рабочей силы.

7.37. Обязуется соблюдать экологические и природоохранные требования к применяемым материалам. Обязуется использовать в ходе выполнения строительно-монтажных работ качественные материалы и оборудование.

7.38. Обязуется уведомлять Заказчика/Технического заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь:

7.38.1.
аварии (в течение 2 (Двух) часов);

7.38.2. в течение суток, о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести, а в течение недели после окончания расследования - предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;

7.38.3. о любом происшествии в результате которого причинен вред природной среде, компонентам природной среды, размере причиненного вреда, мерах, предпринятых для прекращения причинения вреда, минимизации его размера (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

7.38.4. о хищениях и иных противоправных действиях (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

7.38.5. об аресте и/или блокировании счетов и/или иных обстоятельствах, влияющих на платежи между Сторонами (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

7.38.6. о забастовках персонала Генподрядчика, действиях третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающихся Объекта, взаиморасчетов и обязательств Сторон по настоящему Договору (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

7.38.7. об иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в средствах массовой информации (СМИ) и т.п. (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

7.38.8. при остановке работ со Стороны организации по проведению строительного контроля и другими надзорными органами (в течение не более 1 (Одного) часа с момента получения предписания);

7.38.9. при обнаружении радиоактивных, химических, взрывчатых и иных веществ, которые могут быть использованы для совершения террористического акта (в течение 
2 (Двух) часов).

7.39. Обеспечивает страхование Объекта и гражданской ответственности на свое усмотрение.

7.40. Обязуется предоставлять отчеты в объеме и порядке, определенном статьей 31 настоящего Договора.

7.41. Обязуется согласовывать с Заказчиком привлечение к выполнению предусмотренных настоящим Договором субподрядчиков и организаций, оказывающих услуги охраны, пропускного и внутриобъектового режимов на объекте по каждому заключаемому с такими лицами договору.

7.42. По требованию Заказчика/Технического заказчика, в срок не позднее 2 (Двух) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, стандарты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Генподрядчиком материалов и оборудования, а также выполненных строительно-монтажных работ, их соответствие требованиям утвержденной Заказчиком технической документации, а также надежности обеспечения охраны Объекта, организации пропускного и внутриобъектного режимов, специального контроля.

7.43. С целью обеспечения процесса мониторинга строительства Объектов и участия совместно с Заказчиком/Техническим заказчиком в системе проектного управления, обеспечивает наличие в штате специалиста по проектному управлению, а также, в счет Договорной цены, комплектацию автоматизированного рабочего места (в составе персонального компьютера, периферийной оргтехники, специализированного программного обеспечения по проектному управлению).

По требованию Заказчика обеспечивает работу специалиста по проектному управлению в составе рабочих групп, организуемых Заказчиком.

Обязуется предоставлять Заказчику возможность осуществления мониторинга охраны Объекта, а также выполнения требований антитеррористической защищенности и режима специального контроля.

7.44. Обязуется проводить мероприятия в области охраны окружающей среды.

7.45. Обязуется обеспечить безопасность строительства Объекта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также иных принятых в установленном порядке актов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности строительства объектов, в том числе путем:

· установления пропускного и внутриобъектового режимов в соответствии с Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах ВТРК «Архыз», если иное не согласовано Заказчиком.

· соблюдения конфиденциальности решений, связанных с инженерно-техническими мероприятиями по обеспечению безопасности Объекта;

7.46.
Осуществляет авторский надзор за строительством Объекта в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а именно:

7.46.1. проверяет в процессе строительства соответствие выполненных работ на Объекте проектным решениям, предусмотренным рабочей документацией, соответствие выполняемых работ проекту организации строительства, качество производства строительно-монтажных работ и работ по монтажу технологического и других видов оборудования;

7.46.2.
регулярно ведет Журнал авторского надзора, в котором фиксирует выявленные при строительстве отступления от Проектной документации и нарушения требований строительных норм и правил, технических условий по производству строительно-монтажных работ, дает персоналу Генподрядчика, осуществляющему строительно-монтажные работы, указания и рекомендации по их устранению, а также устанавливает сроки устранения отступлений и нарушений. В журнале авторского надзора регистрируется каждое посещение Объекта специалистами, осуществляющими авторский надзор;

7.46.3.
в случае несвоевременного или некачественного выполнения персоналом Генподрядчика, осуществляющим строительно-монтажные работы на Объекте, указаний по устранению выявленных отступлений и нарушений вносит в Журнал авторского надзора повторную запись о необходимости их устранения, а также информирует об этом в письменной форме Технического заказчика для принятия им оперативных мер по устранению выявленных отступлений и нарушений;

7.46.4.
осуществляет контроль за качеством и соблюдением технологии производства работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости 
и долговечности конструкций и монтажа инженерного оборудования;

7.46.5.
участвует в приемке Заказчиком/Техническим заказчиком или привлеченным им для осуществления строительного контроля третьим лицом в составлении актов освидетельствования работ, скрываемых последующими работами и конструкциями. 

7.47. Обеспечивает в счет Договорной цены (при необходимости в границах полосы отвода) валку деревьев, их трелевку, разделку, сортировку вырубленной древесины на категории (деловая, дровяная и неликвидная древесина) и складирование древесины в штабеля по категориям с опашкой штабелей, корчевкой пней (в случаях, когда пни попадают в границы котлована под фундамент строящегося объекта, в иных случаях при обоснованной необходимости (по мере возможности необходимо оставлять пни для предотвращения эрозии грунта) – определяется Проектной документацией, обивкой земли с выкорчеванных пней, вывоз пней, уборку и утилизацию неликвидной древесины и порубочных остатков.

Обязуется определить видовой (породный) и сортиментный состав древесины, в соответствии с Приказом Минприроды России от 30.03.2015 № 154 «Об утверждении Порядка определения видового (породного) и сортиментного состава древесины».

Отнесение древесины к видовому (породному) и сортиментному составу должно осуществляться в соответствии с перечнем видов древесины, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, на которые распространяются требования Лесного кодекса Российской Федерации о транспортировке древесины и об учёте сделок с ней, утверждённым распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2014 г. № 1047-р. 

Обязуется осуществить складирование древесины в штабеля по категориям с опашкой штабелей, корчевкой пней, обивкой земли с выкорчеванных пней, вывоз пней, уборку и утилизацию неликвидной древесины и порубочных остатков в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
7.48. Обеспечивает надлежащее хранение древесины в соответствии с требованиями действующего законодательства до передачи древесины Заказчику/Техническому заказчику.

7.49. После подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) обязан передать древесину Заказчику по Акту сдачи-приемки древесины.

7.50. Обеспечить сохранность объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Карачаево-Черкесской Республики, находящихся на земельном участке, предоставленном Генподрядчику, в соответствии с материалами по дендрологическому и геоботаническому обследованию территории до момента получения от Заказчика письменного уведомления о выполнении Заказчиком комплекса компенсационных мероприятий направленных на сохранение (пересадку) вышеуказанных растений.

7.51. Обязуется, в необходимых случаях, заключить договор с указанной Заказчиком эксплуатирующей организацией на проведение пусконаладочных работ Оборудования «под нагрузкой» (далее - ПНР «под нагрузкой») своими силами или силами привлеченной организации, выполнить эти работы и представить Заказчику технический акт о вводе Оборудования в эксплуатацию. В таком случае, затраты на проведение ПНР «под нагрузкой» возмещаются Генподрядчику эксплуатирующей организацией по договору на проведение ПНР «под нагрузкой».

СТАТЬЯ 8. Обязательства и права Заказчика

По настоящему Договору Заказчик:

8.1. Своевременно производит оплату Договорной цены в порядке и объеме, предусмотренном настоящим Договором.

8.2. Организовывает передачу Генподрядчику Проектной документации.

8.3. Организовывает передачу Генподрядчику Разрешения на строительство.

8.4. Заказчик/Технический Заказчик производит приемку выполненных работ. После приемки выполненных работ Заказчик производит их оплату в соответствии 
с условиями настоящего Договора.

8.5. Уведомляет Генподрядчика об организации осуществляющей функции Технического заказчика на Объекте, официально известив об этом Генподрядчика 
в письменной форме с указанием предоставленных полномочий.

8.6. Заказчик/Технический заказчик осуществляет контроль за строительством (при условии наличия соответствующих разрешений и допусков), сроками и качеством строительно-монтажных работ, ведением соответствующего учета.

8.7. Оказывает содействие Генподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных Договором.

8.8. Заказчик/Технический заказчик вправе предложить Генподрядчику меры, направленные на минимизацию или устранение вреда, причиненного природной среде или ее компонентам в процессе строительства.

8.9. Заказчик/Технический заказчик вправе рекомендовать характеристики технологического оборудования, устанавливаемого Генподрядчиком на Объекте строительства, если иное не предусмотрено Проектной документацией.

8.10. Заказчик/Технический заказчик вправе рекомендовать Генподрядчику места 
для складирования материалов, а также места для размещения рабочей силы, если иное не предусмотрено Проектной документацией.

8.11. Заказчик/Технический заказчик вправе проводить проверки на предмет соблюдения требований пожарной, экологической безопасности и охраны труда, а также выполнения требований антитеррористической защищенности.

8.12. Заказчик/Технический заказчик вправе проводить проверки (ревизии) бухгалтерской, финансовой и контрактной документации, в т.ч. договоров (контрактов) 
с исполнителями работ (услуг), связанных с исполнением настоящего Договора, а также осуществлять контрольные обмеры объемов выполненных работ.

8.13. Заказчик/Технический заказчик вправе проводить на объекте строительства независимые технические аудиторские проверки за весь период строительства и/или за конкретный период строительства в случае если по результатам проведенных контрольных проверок Заказчиком/Техническим заказчиком выявлены факты отступления Генподрядчиком от Проектной документации и/или факты завышения стоимости/объемов строительно-монтажных работ при проведении строительно-монтажных работ.

8.14. Заказчик создает геодезическую разбивочную основу для строительства и не менее чем за 10 дней до начала проведения строительно-монтажных работ передает поэтапно Генподрядчику по акту техническую документацию на нее и закрепленные на площадке строительства пункты основы.

8.15. Заказчик/Технический Заказчик не менее, чем за один месяц до сдачи Объекта в эксплуатацию, в случае наличия такой возможности, уведомляет Генподрядчика о выборе эксплуатирующей организации.

СТАТЬЯ 9. Поставка материалов и оборудования

9.1. Генподрядчик в счет Договорной цены от своего имени приобретает и самостоятельно поставляет на строительную площадку все материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по строительству Объекта, за исключением Давальческого оборудования, поставка которого, порядок приемки и хранения осуществляются в соответствии с пунктом 9.18. настоящего Договор.

9.2. Перечень оборудования, в том числе Давальческого, приобретаемого и поставляемого для выполнения строительно-монтажных работ по настоящему Договору определяется Проектной документацией. 

9.3. Генподрядчик обязан проследить за тем, чтобы все предоставляемые 
им материалы на момент доставки на строительную площадку являлись новыми 
и не были использованы ранее, соответствовали установленным стандартам проектирования и исполнения, а также обязательным техническим правилам, либо в отсутствие обязательных технических правил, являлись полностью пригодными для использования по предназначению и были упакованы в соответствии с условиями и сроками хранения.

9.4. Все материалы, изделия и оборудование, поставляемые в соответствии с настоящим Договором подлежат обязательному входному контролю качества. Заказчик/Технический заказчик оставляет за собой право принимать выборочное участие при приемке материалов и оборудования.

Генподрядчик обязуется осуществлять входной контроль качества материалов, изделий и оборудования, который включает проверку:

9.4.1. по параметрам и методам, установленным нормативно-технической документацией на продукцию, соответствия показателей качества материально-технических ресурсов требованиям документов в области стандартизации, технических условий, указанных в Проектной документации, а также технических регламентов;

9.4.2. наличия и содержания сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов и комплектность изделий и оборудования, наличия соответствующих сертификатов;

9.4.3. наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;

9.4.4. наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;

9.4.5. правильности складирования и хранения;

9.4.6. сроков годности.

По итогам входного контроля качества материалов, изделий и оборудования Генподрядчик в обязательном порядке оформляет заключение о соответствии продукции установленным требованиям и заполняет журнал учета результатов входного контроля. При выявлении брака или некомплектности поставки продукции Генподрядчик составляет рекламационный акт на брак или некомплектность поставки.

При отсутствии документов о качестве, маркировке, а также при нарушении сохранности упаковки материалы не могут использоваться для строительства Объекта.

По итогам входного контроля Генподрядчик в обязательном порядке оформляет акт.

9.5. Генподрядчик обязан представить Заказчику/Техническому заказчику сертификаты качества, протоколы испытаний качества, сведения о пожаробезопасности 
и иных необходимых свойствах материалов, которые поставляются Генподрядчику. По требованию Заказчика/Технического заказчика, на основании сформированного Генподрядчиком Перечня материалов и оборудования из спецификации Проектной документации, Генподрядчик обязан до начала заключения договоров на поставку материалов и оборудования представить для утверждения образцы данных материалов вместе с пояснительной информацией, документы, подтверждающие качество (паспорта, сертификаты качества, протоколы испытаний, информацию о стоимостных показателях 
и др.).

Все паспорта и инструкции на поставляемые материалы и оборудование должны быть на русском языке.

9.6. Материалы, изделия и оборудование, в отношении которых у Заказчика/Технического заказчика и организации по проведению строительного контроля имеются основания полагать об их ненадлежащем качестве, должны быть дополнительно протестированы за счет Генподрядчика на соответствие требованиям нормативно-технической документации на их изготовление или применение.

9.7. Если по результатам дополнительного тестирования выявлено ненадлежащее качество материалов, изделий и оборудования Заказчик/Технический заказчик вправе дать Генподрядчику указание о замене данных материалов, изделий и оборудования.

В этом случае Генподрядчик обязан в срок не более одного дня с момента получения указаний Заказчика/Технического заказчика приступить к работе по замене некачественных материалов, изделий и оборудования и за свой счет заменить такие материалы, изделия и оборудование в максимально короткий срок, если иной срок не установлен в указании Заказчика/Технического заказчика о замене некачественных материалов, изделий и оборудования.

9.8. Поставляемое оборудование должно отвечать требованиям обязательных технических правил, действующих на территории Российской Федерации и иметь сертификат соответствия промышленной безопасности. Весь комплект измерительных средств должен быть зарегистрирован в Государственном реестре средств измерения России, иметь соответствующий сертификат и на дату разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию иметь свидетельство о поверке. Срок до следующей поверки устанавливаемых измерительных средств должен составлять не менее 2/3 всего межповерочного интервала на дату разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

9.9. Оборудование поставки Генподрядчика должно быть обеспечено сертификатами, протоколами заводских испытаний, запасными частями на время пуска 
Объекта.

9.10. На все поставляемое Генподрядчиком оборудование должен быть указан гарантийный срок службы.

9.11. Транспортировку материалов и оборудования до строительной площадки, а также в ее пределах, включая уплату всех налогов, пошлин и платежей в связи с пересечением государственных границ, Генподрядчик осуществляет самостоятельно или с привлечением организаций, осуществляющих транспортные перевозки.

Генподрядчик обеспечивает надлежащее выполнение таможенного оформления, всех таможенных формальностей, а также уплату таможенных платежей в связи с перемещением материалов и оборудования.

Генподрядчик должен самостоятельно организовать доставку материалов и оборудования на строительную площадку, используя тот вид транспорта, который Генподрядчик считает наиболее приемлемым в данных обстоятельствах. При этом Генподрядчик вправе составлять схемы транспортировки материалов и оборудования на строительную площадку и предварительно согласовывать их с Заказчиком/Техническим заказчиком.

Если соглашением Сторон не будет предусмотрено иное, Генподрядчик имеет право выбрать для транспортировки материалов и оборудования любой безопасный вид транспорта, эксплуатируемый любым лицом.

9.12. Генподрядчик несет ответственность за получение (если это необходимо) разрешений властей на транспортировку материалов и оборудования до строительной площадки. По просьбе Генподрядчика Заказчик/Технический заказчик должен своевременно и оперативно прилагать все возможные усилия, чтобы помочь Генподрядчику получить такие разрешения. Генподрядчик должен обеспечить компенсацию и не возлагать на Заказчика/Технического заказчика никакой ответственности в связи с какими-либо претензиями по поводу ущерба дорогам, мостам или другим дорожным сооружениям, который может быть нанесен в процессе транспортировки материалов и оборудования Генподрядчика до строительной площадки.

9.13. Генподрядчик обязуется не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до осуществления отгрузки письменно уведомить Заказчика/Технического заказчика о сроках и местах отгрузки с заводов изготовителей. После отправки каждой партии груза Генподрядчик направляет Заказчику/Техническому заказчику по телексу, телеграфу, факсу или электронной почте уведомление с описанием материалов и оборудования, указанием пункта и способа отправки, а также ориентировочного времени прибытия на строительную площадку.

9.14. Во время транспортировки, хранения, монтажа, испытаний, эксплуатации материалов и оборудования, в том числе Давальческого, Генподрядчик должен предпринимать меры по обеспечению сохранности материалов и оборудования, в том числе меры, установленные обязательными техническими правилами, правилами противопожарной безопасности, правилами промышленной безопасности, правилами техники безопасности, меры по обеспечению экологической безопасности и иные необходимые меры.

9.15. При приемке, складировании и хранении в соответствии со строительными нормами и правилами и другой нормативной документацией материалов и оборудования, в том числе Давальческого,  Генподрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждение. В случае утраты, порчи и/или повреждения материалов и оборудования, в том числе Давальческого, принятых Генподрядчиком, допоставка (замена) необходимого количества продукции осуществляется за счет Генподрядчика.

9.16. Генподрядчик несёт полную ответственность перед Заказчиком за действия субподрядчиков, включая изготовителей и поставщиков оборудования и материалов.

9.17. Генподрядчик представляет ежемесячный и еженедельный отчеты о ходе поставки оборудования в сроки и порядке, определенном статьей 31 настоящего Договора.

9.18.
Передача Давальческого оборудования осуществляется в следующем порядке:

9.18.1.
Давальческое оборудование поставляется партиями;

9.18.2.
Генподрядчик в течение 10 (Десяти) дней с даты заключения Договора сообщает Заказчику/Техническому заказчику адрес склада и перечень ответственных лиц за приемку Давальческого оборудования;

9.18.3.
Заказчик/Технический заказчик сообщает Генподрядчику по электронной почте или по факсу наименование Перевозчика и дату прибытия Давальческого оборудования на склад Генподрядчика с указанием веса и кубатуры груза, наименования Давальческого оборудования (частей оборудования) за 5 (Пять) календарных дней до даты прибытия, по каждой поставке; 

9.18.4.
 Заказчик/Технический заказчик предоставляет Генподрядчику следующие документы для каждой партии Давальческого оборудования (если иное не согласовано Сторонами):

- копию упаковочного листа;

- копию сертификата происхождения завода-изготовителя;

- копию Европейского сертификата CE Conformity Declaration Subsystems или Сертификата ISO 9001:2008.

9.18.5.
Давальческое оборудование поставляется в экспортной упаковке, соответствующей его характеру. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Давальческого оборудования от всякого рода повреждений и коррозии;

9.18.6.
после прибытия транспортного средства на склад Генподрядчика, приемка Давальческого оборудования производится по количеству мест (без «внутритарной приемки») представителями Поставщика, Перевозчика, Заказчика/Технического заказчика, Генподрядчика;

9.18.7.
разгрузка, уборка (очистка) платформ длинномеров от мусора, грязи, временных средств крепежа обеспечивавших фиксацию груза с последующей утилизацией осуществляется Генподрядчиком. Генподрядчик несет материальную ответственность за простой транспортных средств, после их подачи под выгрузку;

9.18.8.
Генподрядчик обязуется обеспечить хранение на охраняемом складе всего поставленного Давальческого оборудования до передачи его от Заказчика/Технического заказчика Генподрядчику;

9.18.9.
Передача Давальческого оборудования в монтаж производится по Акту о приема-передаче оборудования в монтаж (Форма № ОС-15) при совместном присутствии представителей Заказчика/Технического заказчика, Генподрядчика. 

9.18.10. Передача Давальческого оборудования в монтаж осуществляется не позднее трех рабочих дней после осуществления внутритарной приемки Давальческого оборудования Заказчиком от Поставщика Давальческого оборудования.

Для этих целей Заказчик/Технический заказчик направляет Генподрядчику письменное уведомление о готовности к передаче Оборудования в монтаж.

9.18.11.
С даты подписания Акта о приеме-передаче Давальческого оборудования в монтаж (Форма № ОС-15), Генподрядчик самостоятельно несет ответственность за Давальческое оборудование, а в случае его недостачи/порчи/утраты до производства Работ обязан заказать его дополнительно у Поставщика Давальческого оборудования за свой счет.

9.18.12.
Все затраты Генподрядчика, связанные с приемкой Давальческого оборудования входят в Договорную цену.

СТАТЬЯ 10. Риск случайной гибели материалов, оборудования, а также результатов выполненных работ

10.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, в том числе Давальческого, результатов выполненных строительно-монтажных работ, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности материалов и оборудования до даты выдачи разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и передачи Заказчику несет Генподрядчик. 

СТАТЬЯ 11. Строительная техника и расходные материалы

11.1. Строительная техника и расходные материалы, используемые Генподрядчиком для проведения строительно-монтажных работ, должны соответствовать требованиям технических регламентов, нормативных документов Российской Федерации.

11.2. Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения строительно-монтажных работ. 
СТАТЬЯ 12. Рабочая документация.

12.1. Генподрядчик обязан разработать Рабочую документацию в срок, определенный настоящим Договором и Графиком производства работ. В данный срок входит весь период времени с момента разработки Рабочей документации до момента передачи Рабочей документации Заказчику на утверждение «В производство работ». Срок на рассмотрение Рабочей документации Заказчиком в данный срок не входит.

12.2. Рабочая документация, разрабатываемая Генподрядчиком, по объему, составу и качеству должна одновременно соответствовать Проектной документации, требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, всем применимым техническим регламентам, строительным нормам и правилам, экологическим нормам, требованиям антитеррористической, антикриминальной, промышленной, противопожарной и санитарной безопасности, всем иным законам и нормативным правовым/техническим актам.

12.3. Разработанная Генподрядчиком Рабочая документация в 3 (Трех) экземплярах передается Заказчику/Техническому заказчику на согласование «В производство работ». Заказчик/Технический заказчик обязан в срок не более 20 (Тридцати) дней с момента ее представления согласовать представленную Рабочую документацию или отказать в согласовании Рабочей документации и направить в течение 3 (Трех) дней с момента ее согласования/отказа 2 (Два) согласованных экземпляра Генподрядчику, а в случае наличия замечаний направить мотивированный отказ с приложением перечня замечаний и указанием сроков их устранения.

12.4. Основаниями для отказа в согласовании Рабочей документации является несоответствие Рабочей документации, разработанной Генподрядчиком, требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, технической и/или Проектной документации.

В случае отказа Заказчика/Технического заказчика от согласования Рабочей документации, Генподрядчик в указанный для устранения замечаний срок 
и за собственный счет устраняет недостатки и изменяет/дополняет Рабочую документацию, которую передает на повторное согласование Заказчику/Техническому заказчику.

12.5. Общий срок рассмотрения, согласования, внесения изменений в Рабочую документацию по замечаниям Заказчика/Технического заказчика и согласования документации «В производство работ», в том числе с учетом повторного рассмотрения Рабочей документации, не должен превышать 15 (Пятнадцать) календарных дней.

12.6. Один из переданных Генподрядчику экземпляров Рабочей документации 
со штампом «В производство работ» должен постоянно храниться у Генподрядчика
на Объекте.

Этот экземпляр в любое время предоставляется в распоряжение представителей Заказчика/Технического заказчика, представителей организации по проведению строительного контроля.

12.7. Генподрядчик признает, что вся Проектная документация и Сметная документация, переданная ему Заказчиком, является конфиденциальной информацией и не может быть передана третьим лицам или опубликована им без предварительного письменного согласия Заказчика.
СТАТЬЯ 13. Проект производства работ

13.1. В соответствии с нормативными правовыми актами, техническими регламентами и техническими нормами Российской Федерации или по требованию Заказчика/Технического заказчика, в рамках Договорной цены в соответствии с Графиком выполнения работ, разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику/Техническому заказчику проект производства работ. После согласования Генподрядчик передает один экземпляр проекта производства работ Заказчику/Техническому заказчику.

13.2. В соответствии с нормативными правовыми актами, техническими регламентами и техническими нормами Российской Федерации Генподрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование в надзорные и контролирующие органы Российской Федерации проект производства работ для получения разрешения на их выполнение.

13.3. К производству работ допускается персонал Генподрядчика, прошедший проверку знаний по вопросам охраны труда, аттестованный для выполнения соответствующих работ и ознакомленный с технической документацией.

СТАТЬЯ 14. Режим работы

14.1 Режим работы персонала Генподрядчика при выполнении работ/услуг устанавливается Генподрядчиком самостоятельно, но с учетом безусловного исполнения Графика производства работ (Приложение № 3 к настоящему Договору).

СТАТЬЯ 15. Привлечение субподрядчиков

15.1. Генподрядчик привлекает только согласованные с Заказчиком/Техническим заказчиком субподрядные организации.

15.2. В случае замены субподрядчика или привлечения новых субподрядчиков, до момента заключения договоров с субподрядчиками, Генподрядчик представляет на согласование Заказчику /Техническому заказчику список субподрядчиков с указанием в отношении них сведений и/или копий документов о государственной регистрации, органах управления, наличии разрешительной документации, в том числе допусков СРО на контрактные виды заявленных работ с указанием сроков их действий, предполагаемых объемов выполняемых ими работ по настоящему Договору и иную контактную информацию.

15.3. Генподрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения работ привлеченными им субподрядчиками.

15.4. Контроль за надлежащим исполнением субподрядчиком условий договора субподряда осуществляется Генподрядчиком в соответствии с договором субподряда, а также Техническим заказчиком в соответствии со статьей 18 настоящего Договора.

СТАТЬЯ 16. Первичные учетные документы

16.1. Генподрядчик оформляет первичную учетную документацию 
в соответствие с Учетной политикой Заказчика, а именно:

16.1.1.  Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) - на бумажном носителе и в электронном виде в форматах PDF, EXCEL и ГРАНД;

16.1.2.  Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) - на бумажном носителе и в электронном виде в форматах PDF, EXCEL и ГРАНД;

16.1.3.  Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) – на бумажном носителе и в электронном виде в форматах PDF, EXCEL.

16.2. Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14) – на бумажном носителе и в электронном виде в форматах PDF Заказчик/Технический заказчик имеет право в интересах строительства объектов и реализации, связанных с ним иных мероприятий требовать от Генподрядчика представления дополнительной учетной документации, предварительно за 10 (Десять) календарных дней передав Генподрядчику перечень дополнительной учетной документации и письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Генподрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком/Техническим заказчиком документацию.
16.3. Генподрядчик обязан вести и представлять Заказчику/Техническому заказчику первичную учетную документацию в порядке и объеме, установленном техническими регламентами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Заказчиком.

Первичная учетная документация, содержащая физические объемы выполненных работ, должна быть подтверждена службами, осуществляющими строительный контроль, а также специалистами, осуществляющими авторский надзор, а при необходимости 
и другими надзорными и контролирующими службами. При этом  индексы и коэффициенты  Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) должны соответствовать индексам и коэффициентам, принятым при расчете Договорной цены (п.3.5 Договора).

16.4. Генподрядчик предоставляет Заказчику/Техническому заказчику с сопроводительным письмом оформленный комплект оригиналов документов, включающий в себя:

- копию Журнала учета выполненных работ (форма КС-6а) - 3 экз. на бумажном носителе и 2 экз. (на 2-х дисках) в электронном виде в форматах PDF, EXCEL и ГРАНД;

- Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) - 3 экз. на бумажном носителе, завизированный сотрудником Заказчика/Технического заказчика с обязательным приложением актов на скрытые работы и другой исполнительной документации, и  2 экз. (на 2-х дисках) в электронном виде в форматах PDF, EXCEL и ГРАНД, и в 1 экз. в электронном виде, - Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) - 3 экз. на бумажном носителе и в 2 экз. (на 2-х дисках) в электронном виде в форматах PDF, EXCEL;

- Акт сдачи-приемки оказанных услуг - 3 экз. на бумажном носителе и в 2 экз. (на 2-х дисках) в электронном виде в форматах PDF, EXCEL (WORD);

-Акт сдачи-приемки работ по разработке Рабочей документации – 3 экз. на бумажном носителе и в 2 экз. (на 2-х дисках) в электронном виде в форматах PDF, EXCEL (WORD);;

- счет-фактуру - 1 экз. на бумажном носителе носителе и в 2 экз. (на 2 дисках) в электронном виде в формате PDF;

- счет на оплату - 1экз. на бумажном носителе и в 2 экз.(на 2 дисках) в электронном виде в формате PDF;

- копию исполнительной документации – 1 экз. в электронном виде;

16.5. С момента начала работ по настоящему Договору до их завершения Генподрядчик ведет общий журнал работ и специальные журналы работ. 

Генподрядчик обязан по требованию Заказчика/Технического заказчика немедленно предоставлять Журнал учета выполненных работ Заказчику/Техническому заказчику.

Если Заказчик/Технический заказчик не удовлетворен ходом и качеством строительно-монтажных работ, применяемыми материалами или записями Генподрядчика, то он вправе изложить свое обоснованное мнение в общем журнале учета выполненных работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Генподрядчик в течение указанного срока обеспечивает исполнение указаний Заказчика/Технического заказчика, о чем делает соответствующую запись в общем журнале учета выполненных работ.

Отсутствие замечаний Заказчика/Технического заказчика в Журнале учета выполненных работ не освобождает Генподрядчика от ответственности и не дает 
ему права ссылаться на одобрение его действий со стороны Заказчика/Технического заказчика.

16.6. Генподрядчик приступает к выполнению строительно-монтажных работ только после письменного разрешения Заказчика/Технического заказчика, внесенного в общий журнал учета выполненных работ.

16.7. Передача оборудования в монтаж оформляется Актом о приеме-передаче оборудования в монтаж по форме ОС - 15
.

16.8. Акт о приеме - передаче оборудования в монтаж по форме ОС - 15, предоставляется Генподрядчиком со сдачей акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). Монтаж оборудования фиксируется наличием расходов по монтажу в акт о приемке выполненных работ (форма КС-2).

16.9. В случае возникновения непредвиденных работ и затрат в части выполнения строительно-монтажных работ, акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) составляются в соответствии с локальной сметой, составленной на основании трехстороннего акта, фиксирующего объемы непредвиденных работ и затрат, подписанного Техническим заказчиком, Генподрядчиком и специалистами, осуществляющими авторский надзор. На титульном листе акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) после слов «Акт о приемке выполненных работ» указываются «непредвиденные работы и затраты». Сумма непредвиденных затрат, предусмотренная Сводным сметным расчетом  находится в распоряжении Заказчика и оплачивается по его решению единовременно или частями в процессе или по окончанию выполнения строительно-монтажных работ.

16.10. Стоимость пуско-наладочных работ «в холостую» и «под нагрузкой» учитывается в акте о приемке выполненных работ (форма КС- 2) по видам работ в разрезе систем, входящих в состав объекта, и на титульном листе после слов «Акт о приемке выполненных работ» указывается «Пуско-наладочные работы «в холостую» (или «под нагрузкой» соответственно), прочие затраты».

16.11. Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом, перевозкой автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций, командированием рабочих и другие прочие затраты, не входящие в стоимость строительно-монтажных работ, предусмотренные условиями Договора, принимаются на основании копий подтверждающих документов о фактически понесённых затратах по реестру. Реестр должен быть подписан главным бухгалтером и руководителем Генподрядчика и заверен печатью организации. При этом затраты, связанные с перевозкой рабочих, оплачиваются в соответствии с п. 9.3 приложения №8 МДС 81-35.2004 (разъяснение ФАУ ФЦЦС от 07.02.2012 №2342-ДШ/08), суточные возмещаются за дни нахождения работника в пути. 

Затраты, связанные с перевозкой рабочих, оплачиваются в соответствии с п. 9.3 приложения №8 МДС 81-35.2004 (разъяснение ФАУ ФЦЦС от 07.02.2012 №2342-ДШ/08), суточные возмещаются за дни нахождения работника в пути. 

16.12. Требования по формированию документов, подтверждающих затраты на реализацию Договора, изложены в Приложении № 7.

СТАТЬЯ 17. Скрытые работы

17.1. Под скрытыми работами понимаются работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций.

Скрытые работы должны быть осмотрены и приняты Заказчиком/Техническим заказчиком перед выполнением последующих работ. Принятие скрытых работ оформляемся соответствующим актом, и подтверждается необходимыми исполнительными схемами. Перечень Актов скрытых работ указывается в рабочей документации.

17.2. Генподрядчик письменно, не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до начала приемки, уведомляет Заказчика/Технического заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих скрытию. Генподрядчик самостоятельно извещает лиц, осуществляющих строительный и специальный контроль, специалистов, осуществляющих авторский надзор, о назначении даты приемки скрытых работ.

17.3. Уведомление о назначении даты приемки скрытых работ должно быть направлено Генподрядчиком ответственному представителю Заказчика/Технического заказчика и иным лицам, указанным в пункте 17.2. настоящего Договора, в рабочие дни 
и в часы работы.

17.4. Не допускается подписание акта на скрытые работы без присутствия Заказчика/Технического заказчика, представителей строительного и специального контроля, а также специалистов, осуществляющих авторский надзор, за исключением случаев, указанных в пункте 17.5 настоящей статьи.

17.5. В случае если Заказчик/Технический заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки скрытых работ и не прибыл в назначенное время Генподрядчик имеет право составить акт без присутствия Заказчика/Технического заказчика, но с обязательным присутствием представителей строительного и специального контроля, а также специалистов, осуществляющих авторский надзор, и закрыть работы, при этом ответственность за качество скрытых работ несет Генподрядчик. Заказчик вправе потребовать открытия и проверки скрытых работ с отнесением расходов по открытию и повторному закрытию работ на счет Заказчика.

17.6. В случаях если закрытие работ произведено без подтверждения Заказчиком/Техническим заказчиком, при этом Заказчик/Технический заказчик не был информирован или был информирован с опозданием, Генподрядчик согласно указанию Заказчика/Технического заказчика за свой счет должен вскрыть для осмотра скрытые работы, а затем восстановить за свой счет данную часть скрытых работ.

17.7. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается уполномоченными Сторонами лицами в соответствии с порядком, установленным строительными нормами и правилами.

17.8. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные скрытые работы, подлежащие закрытию, Заказчик/Технический заказчик дает предписания об устранении выявленных недостатков, которые являются обязательными для исполнения Генподрядчиком. Генподрядчик обязан своими силами и за свой счет 
в срок 3 (Три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, если иной срок не установлен Заказчиком/Техническим заказчиком в предписании, переделать 
эти работы для обеспечения надлежащего качества согласно рабочей документации, строительных норм и правил и повторно предъявить их к приемке Техническому заказчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком/Техническим заказчиком данный срок может быть увеличен.

17.9. Если Генподрядчик не устранит некачественно выполненные по его вине скрытые работы в течение срока, установленного в предписании Заказчиком/Техническим заказчиком, то Заказчику предоставляется право привлечь других лиц, которые 
за соответствующую плату переделают некачественно выполненные Генподрядчиком скрытые работы. Все расходы, связанные с переделкой таких скрытых работ другими лицами, должны оплачиваться Генподрядчиком, а в случае их неоплаты, расходы возмещаются путем удержания соответствующих сумм при очередных платежах Генподрядчику.

СТАТЬЯ 18. Строительный контроль. Контроль качества

18.1. С целью проверки соответствия выполняемых Работ/Услуг требованиям Проектной документации и нормативной документации Заказчик/Технический заказчик проводит строительный контроль. 

18.2. Строительный контроль проводится на всех Этапах строительства Объекта в соответствии с положениями гражданского, градостроительного, природоохранного законодательства, законодательства о техническом регулировании и единстве измерений. 

18.3. При проведении строительного контроля выполняется комплекс мероприятий и процедур, направленных на обеспечение надежности и безопасности Объекта (оценка и подтверждение соответствия, регистрация, испытания и др.). Номенклатура и объём таких мероприятий (процедур) определяется согласно требованиям правовых актов, нормативной, Проектной документации и Рабочей документации, а также технических регламентов.

18.4. Результаты строительного контроля должны быть документированы согласно требованиям национальных стандартов, ведомственных норм и правил, а также технических регламентов.

18.5. Персонал Технического заказчика или иные привлеченные Заказчиком лица, осуществляющие строительный контроль на Объекте, должны быть в установленном порядке аттестованы и иметь соответствующие удостоверения. Полномочия таких лиц должны подтверждаться соответствующими распорядительными документами.

18.6. При проведении строительного контроля могут проводиться дополнительные экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания (измерения) выполненных работ, применяемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, не предусмотренные схемами операционного контроля и (или) программами стандартных (специальных) испытаний, указанных в Проектной документации.

18.7. Испытательные лаборатории и центры, привлекаемые к выполнению лабораторных исследований/испытаний при проведении строительного контроля 
на Объекте, должны быть в установленном порядке аттестованы на техническую компетентность, иметь соответствующее свидетельство об аттестации и паспорт.

18.8. Государственный строительный надзор осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора, или органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора.

18.9. Качество работ, выполняемых Генподрядчиком по настоящему Договору, должно соответствовать условиям настоящего Договора, а также требованиям нормативных правовых актов, Проектной документации и Рабочей документации, технических регламентов.

18.10. Если во время производства работ будут приняты новые или изменены действующие технические регламенты и документы в области стандартизации, Генподрядчик должен обеспечить соответствие выполняемых работ и Объекта таким новым/измененным требованиям.

18.11. Генподрядчик собственными силами обеспечивает проведение контроля качества на Объекте по документированным процедурам, установленным действующими документами в области стандартизации.

18.12. При контроле качества Генподрядчик обязан осуществлять входной контроль применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль всех строительных процессов и производственных операций, приемочный контроль вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы, строительно-монтажных работ (в том числе скрытых работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ), оценку соответствия конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, а также подготовку, проведение и оформление результатов испытаний. По итогам входного контроля Генподрядчик в обязательном порядке оформляет акт.

18.12.1. При входном контроле применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования Генподрядчик проверяет:

· соответствие показателей применяемых материалов, изделий и оборудования требованиям документов в области стандартизации, Проектной документации и Рабочей документации, а также технических регламентов;

· наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования;

· наличие соответствующих сертификатов;

· наличие и надлежащее заполнение документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;

· наличие маркировки, сохранности упаковки, наличие и сохранность защитных 
и окрасочных покрытий и т.п.;

· правильность складирования и хранения;

· проверку сроков годности.

При отсутствии документов о качестве, маркировке, а также при нарушении сохранности упаковки материалы не могут использоваться для строительства Объекта.

18.12.2. Операционным контролем Генподрядчик проверяет:

· соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций нормативным требованиям, распространяющимся на данные операции;

· соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

· соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям Проектной документации и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.

Места выполнения контрольных операций, их частота, методы и средства измерений, формы документирования результатов, порядок принятия решений 
при выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов в области стандартизации, Проектной документации, Рабочей документации и технологической документации.

18.12.3. При приемке геодезической разбивочной основы Генподрядчик проверяет ее соответствие установленным требованиям к точности и надежности закрепления знаков на местности с оформлением соответствующего акта.

18.12.4. Приемочным контролем Генподрядчик оценивает качество:

· выполненных строительно-монтажных работ и ответственных конструкций;

· работ, скрываемых последующими работами (скрытых работ), результаты которых влияют на безопасность Объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ;

· выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей.

18.13. Генподрядчик обязан обеспечить ведение исполнительной документации, своевременно устранять дефекты и нарушения, выявленные при контроле качества.

18.14. Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, участков сетей инженерно-технического обеспечения оформляются в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

18.15. Генподрядчик представляет Заказчику/Техническому заказчику возможность в любое время проверять ход выполнения работ, качество применяемых материалов и изделий, результаты документированных процедур контроля качества. Положительные результаты проверок не освобождают Генподрядчика от обязательств по настоящему Договору.

18.16. Заказчик вправе передать полномочия по проведению строительного контроля на Объекте и контролю качества специализированной организации, сохраняя за собой право на осуществление контрольных мероприятий и процедур, предусмотренных настоящим Договором.

СТАТЬЯ 19. Предотвращение повреждений и ущерба

19.1. Генподрядчик предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, 
в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.

19.2. Генподрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий.

19.3. В случае возникновения документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Генподрядчиком своих обязательств 
по настоящему Договору при выполнении работ, Генподрядчик примет на себя оплату всех убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

СТАТЬЯ 20. Сдача-приемка выполненных работ (оказанных услуг)

20.1. Приемка работ по разработке Рабочей документации по настоящему Договору производится Заказчиком/Техническим заказчиком в следующем порядке:

20.1.1 Генподрядчик в сроки предоставления Рабочей документации, указанные в Графике выполнения работ направляет Заказчику/Техническому заказчику отчетные материалы в 2 (Двух) экземплярах на бумажном носителе и 2 (Двух) экземплярах 
в электронном виде, а также подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ в 3 (Трех) экземплярах на бумажном носителе и 2 (Двух) экземплярах 
в электронном виде. Представление Генподрядчиком отчетных материалов производится с сопроводительным письмом нарочным либо экспресс почтой.

20.1.2 Заказчик/Технический заказчик в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения Акта сдачи-приемки выполненных работ, отчетных материалов и выполненных работ обязан их рассмотреть.

20.1.3 При отсутствии замечаний Заказчик/Технический заказчик в течение 
5 (Пяти) рабочих дней после истечения установленного Договором срока для приемки рабочей документации (пункт 20.1.2 настоящего Договора) принимает отчетные материалы.

20.1.4 После получения от Заказчика/Технического заказчика документов, указанных в пункте 20.1.1 настоящего Договора, Генподрядчик направляет Заказчику/Техническому заказчику оставшиеся экземпляры отчетных материалов.

20.1.5 После получения от Генподрядчика оставшихся экземпляров отчетных материалов Заказчик подписывает и направляет Генподрядчику надлежащим образом оформленный 1 (Один) экземпляр Акта сдачи-приемки выполненных работ.

20.1.6 В случае обнаружения недостатков в отчетных материалах, Заказчик/Технический заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после истечения установленного настоящим Договором срока для приемки результатов работ 
(пункт 20.1.2 настоящего Договора), направляет Генподрядчику письменный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ с перечнем замечаний.

20.1.7 Генподрядчик устраняет недостатки в отчетных материалах в срок не более чем за 10 (Десять) календарных дней после получения от Заказчика/Технического заказчика письменного отказа от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

20.1.8 После устранения Генподрядчиком недостатков в отчетных материалах  Заказчик/Технический заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней повторно рассматривает направленные ему результаты работ и при отсутствии замечаний принимает результат работ, подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ и направляет 1 (Один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ в порядке и сроки, указанные в пункте 20.1.3 настоящего Договора.

20.1.9 В случае обнаружения недостатков Заказчик/Технический заказчик осуществляет действия, указанные в пункте 20.1.6 настоящего Договора. Генподрядчик повторно устраняет недостатки не более чем за 5 (Пять) рабочих дней, после чего Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ или направляет Генподрядчику мотивированный отказ от подписания акта.

20.1.10 Работы по разработке Рабочей документации по Договору считаются выполненными после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных  работ.

20.2. Сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ за отчетный месяц осуществляется на основании Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и  затрат (форма КС-3) и Журнала учета выполненных работ (форма КС-6а). Сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ в состав, которых входят работы по валке, обработке и складированию древесины, в соответствии с п. 2.1.1. Договора, осуществляется после подписания Сторонами Акта осмотра древесины в соответствии с п. 20.5. настоящего Договора.

20.2.1. Генподрядчик, в порядке, установленном п. 16.4. настоящего Договора, предоставляет Заказчику/Техническому заказчику первичные учетные документы, оформленные по количеству и в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

20.2.2. Заказчик/Технический заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения указанных документов рассматривает их и направляет Генподрядчику подписанные со своей стороны по 1 (Одному) экземпляру указанных документов или мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем необходимых 
к устранению замечаний и сроков их устранения.

Генподрядчик обязан в указанный для устранения замечаний срок и за собственный счет устранить замечания и повторно направить комплект первичных учетных документов Заказчику/Техническому заказчику.

20.2.3. Если Генподрядчик не устранит некачественно выполненные по его вине работы в течение срока, установленного в предписании Заказчика/Технического заказчиком, то Заказчику предоставляется право привлечь других лиц, которые за соответствующую плату исправят некачественно выполненные Генподрядчиком работы. Все расходы, связанные с исправлением таких работ другими лицами, должны оплачиваться Генподрядчиком, а в случае их неоплаты, расходы возмещаются путем удержания соответствующих сумм при очередных платежах Генподрядчику. 

20.2.4. Повторная приемка выполненных работ после устранения замечаний Заказчика/Технического заказчика, осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки выполненных работ.

20.2.5. Подписание Заказчиком первичных учетных документов, в том числе указанных в п. 20.2. Договора не означает согласие на дополнительные работы, выполненные Генподрядчиком, проведение которых возможно, только после подписания Сторонами дополнительного соглашения.

20.2.6. Ввод законченного строительством Объекта в эксплуатацию производится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

20.3. Генподрядчик сопроводительным письмом нарочно или экспресс почтой передает на утверждение Заказчику 3 (Три) оригинальных экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных услуг, 2 (Два экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных услуг в формате EXCEL(WORD), PDF на электронном носителе, письменный отчет о проведенном авторском надзоре за отчетный месяц, лист посещения Объекта специалистами, осуществляющими авторский надзор
 в 3 (Трех) экземплярах. 

20.3.1. После предоставления Заказчику Акта сдачи-приемки оказанных услуг, Заказчик обязан рассмотреть и подписать указанные Акты сдачи-приемки оказанных услуг в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня их получения и направить один оригинальный экземпляр в адрес Генподрядчика. Заказчик, имеющий замечания к оказанным услугам, должен направить Генподрядчику в тот же срок, мотивированный отказ от его подписания с указанием конкретных недостатков. Генподрядчик в срок не более чем за 10 (Десять) рабочих дней обязан устранить полученные замечания за свой счет.

20.3.2. Повторная приемка оказанных услуг после устранения замечаний Заказчика, осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки оказания услуг.

20.3.3. Услуги считаются оказанными в полном объеме и с надлежащим качеством с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

20.4. Приемка работ по валке, обработке и складированию древесины по настоящему Договору производится Заказчиком в следующем порядке:

20.4.1. По итогам выполнения работ, Генподрядчик уведомляет Заказчика о выполненных работах и предоставляет с сопроводительным письмом на утверждение Заказчику, исполнительную схему складирования древесины с указанием сведений об объеме и характеристиках древесины в каждом штабеле; отчетную документацию по видовому (породному) и сортиментному составу. 

20.4.2. После предоставления документации указанной в п. 20.4.1. настоящего Договора Генподрядчик согласовывает с уполномоченным лицом Заказчика дату проведения осмотра древесины, складированной и отсортированной по итогам выполнения работ. 

20.4.3. По итогам осмотра древесины Генподрядчик предоставляет с сопроводительным письмом на утверждение Заказчику подписанный со своей стороны Акт осмотра древесины в 2 (Двух) экземплярах на бумажном носителе и 1 (Один) экземплярах в электронном виде, после чего Заказчик обязан рассмотреть и подписать Акт осмотра древесины в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня его получения и направить один оригинальный экземпляр в адрес Генподрядчика. Заказчик, имеющий замечания к выполненным работам, должен направить Генподрядчику в тот же срок, мотивированный отказ от его подписания с указанием конкретных недостатков и сроков их устранения. Генподрядчик в сроки установленные Заказчиком обязан устранить полученные замечания за свой счет.

20.4.4. Если Заказчик письменно уведомил Генподрядчика о необходимости устранения любых замечаний, связанных с выполнением работ, а Генподрядчик не устранил их в установленный Заказчиком срок или сообщил о невозможности их устранения, Заказчик имеет право по истечении указанного срока устранить указанные замечания силами третьих лиц. Все расходы, связанные с устранением таких замечаний, возмещаются за счет Генподрядчика при условии предоставления Заказчиком документов, подтверждающих понесенные расходы, связанные с устранением таких недостатков.

20.4.5. Если в течение срока, определенного п. 20.4.3. настоящего Договора, от Заказчика не поступил подписанный Акт осмотра древесины, либо список необходимых доработок, то Акт осмотра древесины считается подписанным, а выполненные работ считаются принятыми Заказчиком. 

20.4.6. Повторная приемка выполненных работ после устранения замечаний Заказчика, осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки выполненных работ.

20.4.7. Работы считаются выполненными в полном объеме и с надлежащим качеством с момента подписания Заказчиком Акта осмотра древесины.

20.5. После подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) в состав, которых входят работы по валке, обработке и складированию древесины, в соответствии с п. 2.1.1. Договора, Генподрядчик обязан передать древесину Заказчику по Акту сдачи-приемки древесины, в следующем порядке:

20.5.1. Генподрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами  Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2),уведомляет Заказчика о необходимости приемки древесины, после чего согласовывает с уполномоченным лицом Заказчика дату и время передачи древесины.

20.5.2. Приемка древесины осуществляется в месте ее складирования уполномоченным представителем Заказчика в присутствии уполномоченного представителя Генподрядчика, по итогам осмотра Стороны составляют и подписывают Акт сдачи-приемки древесины.

СТАТЬЯ 21. Завершение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, проведение индивидуальных испытаний и комплексного опробования.

21.1. Генподрядчик до уведомления Заказчика/Технического заказчика 
о завершении строительно-монтажных работ и готовности к выполнению индивидуальных испытаний оборудования и комплексному опробованию Объекта, должен в соответствии с условиями Договора:

а) закончить все Работы в соответствии с Технической документацией;

б) устранить все замечания по качеству Работ;

в) произвести предусмотренные нормативными правовыми актами испытания;

г) произвести уборку и очистку от остатков материалов и строительного мусора зданий, сооружений и территории Строительной площадки;

д) сдать в полном объеме Исполнительную документацию, согласованную 
в установленном порядке, по каждому подобъекту, в том числе паспорта и сертификаты на оборудование и материалы.

21.2. Генподрядчик разрабатывает и предоставляет на утверждение Заказчику/Техническому заказчику инструкцию/регламент и схему испытаний Объекта. Проводит испытания с оформлением соответствующих актов согласно СНиП 3.05.01-85.

21.3. Генподрядчик участвует совместно с Заказчиком/Техническим заказчиком или нанятой им организацией в комплексном опробовании Объекта. Генподрядчик организует первичное освидетельствование сооружений/оборудования подлежащих регистрации в органах Ростехнадзора России.

21.4. Генподрядчик представляет Техническому заказчику инструкции 
и технические условия, паспорта и сертификаты поставщиков материалов, используемых для индивидуальных испытаний.

СТАТЬЯ 22. Сдача - приемка Объекта

22.1. В пятидневный срок с момента получения извещения Генподрядчика о готовности законченного строительством Объекта для предъявления к приемке Заказчиком по Акту приемки законченного строительством объекта Заказчик назначает Рабочую комиссию для приемки законченного строительством Объекта.

22.2. Генподрядчик представляет Рабочей комиссии законченный строительством Объект. После рассмотрения Рабочей комиссией всех материалов, осмотра Объекта и принятия решения о предъявлении Объекта Приёмочной комиссии, Генподрядчик оформляет Акт приемки законченного строительством объекта и представляет его Заказчику.

22.3. Акт приемки законченного строительством объекта составляется в необходимом количестве экземпляров и подписывается уполномоченными представителями Генподрядчика и Заказчика.

22.4. Оформление приемки производится Заказчиком/Техническим заказчиком 
на основе результатов проведенных им обследований, проверок, контрольных испытаний и измерений, документов Генподрядчика, подтверждающих соответствие принимаемого объекта утвержденному проекту, нормам, правилам и стандартам, а также заключений органов надзора. К Акту приемки законченного строительством Объекта 
 Генподрядчик прилагает соответствующие документы, подтверждающие готовность Объекта к эксплуатации, которые комплектуются Генподрядчиком и передаются Генподрядчиком Заказчику/Техническому заказчику по согласованному реестру. 

22.5. Подписание Акту приемки законченного строительством Объекта 
 не освобождает Генподрядчика от каких-либо его обязательств, оговоренных в Договоре до сдачи Объекта в эксплуатацию, в том числе участие Генподрядчика в Приёмочной комиссии.

22.6. После приемки объекта по Акту приемки законченного строительством Объекта, Генподрядчик обязан подготовить его к вводу в эксплуатацию, обеспечив:

- завершение комплексного опробования инженерно-технического оборудования;

- производство пуско-наладочных работ с пробной эксплуатацией;

- получение заключений, специальных разрешений на эксплуатацию объектов 
и оборудования в соответствующих органах государственного надзора;

- укомплектование объекта материально-техническими ресурсами.

22.7. Приёмка и ввод законченного строительством Объекта в эксплуатацию производится приемочной комиссией с составлением Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (Форма № КС-14). Приёмочная комиссия назначается Заказчиком, по представлению Технического заказчика на основании заявления Генподрядчика, не позднее, чем за 30 дней до начала работы комиссии. Одновременно определяются сроки работы приемочной комиссии, но не более одного месяца.

22.8. Генподрядчик предъявляет приемочной комиссии законченный строительством и подготовленный к эксплуатации объект. При этом под законченным строительством и подготовленным к эксплуатации объектом признается объект, на котором в соответствии с утвержденным в установленном порядке проектом выполнены все строительные работы, произведен монтаж инженерных систем и технологического оборудования, проведен требуемый комплекс испытательных и пусконаладочных работ, проведено в пробном режиме оказание услуг в установленном проектом объеме для окончания пускового периода, получены специальные разрешения на эксплуатацию объекта и оборудования в соответствующих органах государственного надзора.

22.9. Порядок работы приемочной комиссии и распределение обязанностей 
ее членов определяются председателем комиссии. Результатом работы приемочной комиссии является Акт приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (Форма № КС-14), подписанный всеми членами приемочной комиссии, который является основанием для окончательной оплаты всех выполненных Генподрядчиком Работ в соответствии с Договором за исключением выплаты гарантийного удержания. Стоимость выполненных работ указывается в фактически действующих ценах текущего года.

СТАТЬЯ 23. Охрана и содержание Объекта

23.1. От начала строительно-монтажных работ до даты подписания разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и передачи его Заказчику Генподрядчик в счет Договорной цены несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, материалов и оборудования, строительной техники и расходных материалов, временных зданий и сооружений.

23.2. Если в случае действия/бездействия Генподрядчика Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта и/или временных зданий и сооружений, Генподрядчик обязан возместить все причиненные убытки и упущенную выгоду.

23.3. Генподрядчик не несет ответственность за причиненный ущерб Объекту, если он возник в результате обстоятельств непреодолимой силы, оговоренных в статье 30 настоящего Договора. В этом случае Генподрядчик за счет средств Заказчика обязан восстановить Объект и строительную площадку в сроки, согласованные Сторонами в дополнительном соглашении.

23.4. Дата подписания разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию определяет момент перехода к Заказчику обязанностей по содержанию Объекта и охраны, а также рисков случайной гибели и случайного повреждения Объекта.

23.5. Генподрядчик обязан соблюдать требования документов, подготовленных Заказчиком в рамках создания условий по безопасности Объекта, его антикриминальной 
и антитеррористической защиты.

23.6. Генподрядчик организует выполнение мероприятий, связанных с обеспечением безопасности Объекта в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности объектов, устанавливает пропускной и внутриобъектовый режимы на Объекте в соответствии с Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах ВТРК «Архыз», утвержденной Заказчиком.

23.7. Генподрядчик обязан соблюдать установленные законодательством Российской Федерации правила обеспечения безопасности Объекта в период его строительства. Генподрядчик оформляет договоры с эксплуатирующими организациями и осуществляет коммунальные и др. платежи на период строительства.

23.8. Генподрядчик обязан согласовывать с Заказчиков организации, привлекаемые для охраны Объекта.

СТАТЬЯ 24. Внесение изменений в Проектную документацию.

24.1.
Заказчик вправе вносить в установленном порядке изменения в Проектную документацию/Сметную документацию, которые являются обязательными для Генподрядчика.

24.2.
Если в результате внесенных в Проектную документацию/Сметную документацию изменений возникает необходимость проведения дополнительных работ, в том числе переделка ранее выполненных работ, Генподрядчик составляет расчет стоимости дополнительных работ, который передает Заказчику на утверждение. Если такой расчет увеличивает Цену Договора, Генподрядчик приступает к их выполнению только после подписания Заказчиком дополнительного соглашения к настоящему Договору.
24.3.
Если при внесении изменений в Проектную документацию/Сметную документацию объем выполняемых Генподрядчиком Работ и услуг будет уменьшен, Цена Договора подлежит уменьшению с оформлением Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

24.4.
Генподрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных Работ, возникших в результате внесения изменений в Проектную документацию/Сметную документацию.

24.5.
Генподрядчик не вправе без согласования с Заказчиком производить замену материалов и применять технику, не предусмотренную Проектной документацией и принципиально меняющих технологию и превышающих стоимость работ.

СТАТЬЯ 25. Обстоятельства, о которых Генподрядчик обязан предупредить Заказчика. Дополнительные работы.

25.1.
Генподрядчик обязан письменно предупредить Заказчика/Технического заказчика в течение 3 (Трех) календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика/Технического заказчика указаний при обнаружении:

25.1.1.
 непригодности или недоброкачественности представленных Заказчиком/Техническим заказчиком материалов, оборудования, технической документации;

25.1.2. возможных неблагоприятных для Заказчика/Технического заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

25.1.3.
 иных, не зависящих от Генподрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Графиком выполнения работ.

25.2.
Заказчик/Технический заказчик в срок не более 10 (Десяти) календарных дней после получения предложений Генподрядчика должен письменно направить указания Генподрядчику.

25.3.
Генподрядчик, не предупредивший Заказчика/Технического заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 25.1 настоящего Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь указания Заказчика/Технического заказчика, указанного в пункте 25.2 настоящего Договора, несет полную ответственность за некачественное выполнение работ.

25.4. В случае возникновения необходимости дополнительных работ вследствие внесения изменений в Проектную документацию/Сметную документацию по инициативе Заказчика в соответствии с пунктом 24.1 Договора, Генподрядчик составляет ведомость на производство дополнительных работ с указанием цены (на исключение ряда работ), которая утверждается Заказчиком/Техническим заказчиком в течение 10 (Десяти) дней с момента получения.

25.5.
Ведомость на производство дополнительных работ (или исключение ряда работ) должен содержать следующие подписи и печати (штампы):

25.5.1.
 подпись и печать Генподрядчика;

25.5.2.
 подпись и печать ответственного лица Заказчика/Технического заказчика;;

25.5.3.
 подпись и штамп представителя организации по проведению строительного контроля;

25.5.4.
 подпись и штамп специалистов, осуществляющих авторский надзор, с внесением в Журнал авторского надзора.

25.6.
Заказчик/Технический заказчик в течение 10 (Десяти) дней с момента получения измененной Проектной документации/Сметной документации, предусмотренной пунктом 24.2 настоящего Договора, утверждает Проектную документацию/Сметную документацию.

25.7.
Выполнение дополнительных работ (исключение ряда работ), возникших в результате внесения изменений в Проектную документацию/Сметную документацию, оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

25.8.
Только после подписания Сторонами дополнительного соглашения на изменение Договорной цены и при необходимости Графика производства работ Генподрядчик приступает к выполнению дополнительных работ.

25.9.
Приемка дополнительных работ производится в соответствии с оформленным дополнительным соглашением на изменение Договорной цены на основании разработанной, утвержденной и переданной в производство работ Проектной документации, включая Сметную документацию.

25.10.
Генподрядчик, не согласовавший с Заказчиком/Техническим заказчиком необходимость выполнения дополнительных работ, неучтенных в Проектной документации, не вправе требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

СТАТЬЯ 26. Обеспечение исполнения обязательств по Договору

26.1. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору предоставляется в форме безусловной безотзывной банковской гарантии/аккредитивных форм расчетов, предусмотренной настоящей статьей.

26.2. Финансовые средства обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые он может понести вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, в том числе, за нарушение срока ввода Объекта в эксплуатацию по любому из Этапов работ.

26.3. Безусловная и безотзывная банковская гарантия / аккредитивная форма расчетов:

26.3.1. Обеспечение исполнения обязательств по Договору предоставляется в форме безусловной безотзывной банковской гарантии/ аккредитивной формы расчетов (оригинал)   на сумму 20% (Двадцать процентов) от цены настоящего Договора и сроком действия банковской гарантии / аккредитивной формы расчетов не менее 45 (Сорока пяти) рабочих дней от даты выдачи разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию по последнему Этапу работ. 

В ходе исполнения настоящего Договора Генподрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору, уменьшенное на размер выполненных обязательств по соответствующему Этапу работ, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения обязательств по Договору. При этом уменьшение размера обеспечения исполнения обязательств не может превышать 20% (Двадцать процентов) от предыдущего размера обеспечения исполнения обязательств по Договору.

Форма безусловной безотзывной банковской гарантии / аккредитивную форму расчетов согласовывается Генподрядчиком с Заказчиком.

26.3.2. Безусловная безотзывная банковская гарантия принимается Заказчиком если она предоставлена банком, включенным в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения (далее в настоящей статье - перечень). Перечень ведется Министерством финансов Российской Федерации на основании сведений, полученных от Центрального банка Российской Федерации, и подлежит размещению на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При этом банк должен удовлетворять следующим требованиям:

1) наличие лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным банком Российской Федерации, и осуществление банковской деятельности в течение не менее пяти лет;

2) наличие собственных средств (капитала) банка в размере не менее 1 миллиарда рублей;

3) соблюдение обязательных нормативов, предусмотренных Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на все отчетные даты в течение последних шести месяцев;

4) отсутствие требования Центрального банка Российской Федерации об осуществлении мер по финансовому оздоровлению банка на основании параграфа 4.1 главы IX Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)". Настоящий подпункт не применяется к банкам, в отношении которых реализуются меры по предупреждению банкротства, осуществляемые с участием государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

26.4. При изменении Договорной цены, (или) объемов и сроков выполнения работ Генподрядчик в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору предоставляет Заказчику новые банковские гарантии / аккредитивные формы расчетов банков-гарантов, отвечающих требованиям, указанным в пункте 26.3.2. настоящего Договора.

26.5. Генподрядчик принимает на себя расходы и затраты по получению и переоформлению всех форм обеспечений исполнения обязательств по настоящему Договору согласно п. 26.1. настоящего Договора.

26.6. Непредставление обусловленных Договором банковских(ой) гарантий(и)/аккредитивной(ых) форм(ы) расчетов будет считаться существенным нарушением со Стороны Генподрядчика. 

26.7. Письменное неподтверждение банком факта выдачи Генподрядчику банковских (ой) гарантий(и)/ аккредитивной(ых) форм(ы) расчетов считается непредставление Генподрядчиком обусловленных Договором банковских(ой) гарантий(и) / аккредитивной(ых) форм(ы) расчетов Заказчику.

СТАТЬЯ 27. Гарантии качества.

27.1.
Генподрядчик несет ответственность за качественное выполнение работ, включая монтаж и пуско-наладочные работы по Давальческому оборудованию по настоящему Договору.

27.2.
Гарантийный срок, т.е. срок в течение которого Объект, а также любая его часть должна соответствовать требованиям, установленным Договором, технической документации, требованиям, обычно предъявляемым к подобного рода зданиям, сооружениям, технологическому, функциональному, коммерческому назначению Объекта, составляет 36 (Тридцать шесть) месяца.

Если производителем смонтированного на Объекте оборудования установлены более длительные гарантийные сроки в отношении этого оборудования, то на данное оборудование гарантийный срок удлиняется до гарантийного срока, установленного производителем оборудования.

Если обязательными техническими правилами установлены гарантийные сроки большей продолжительности, то гарантийный срок признается равным сроку, установленному обязательными техническими правилами.

27.3.
Гарантийный срок начинается с момента получения Заказчиком разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта.

Гарантийный срок продляется, если Объект или какая-либо из его частей не могут быть использованы по своему целевому назначению вследствие какого-либо недостатка, дефекта или повреждения, за которые отвечает Генподрядчик.

27.4. Продолжительность гарантийного срока для материалов и оборудования, в рамках настоящего Договора, определяется в соответствии с требованиями Проектной документации на основании сроков, определяемых паспортами и сертификатами.

27.5.
Гарантия качества результата выполнения работ, а также материалов и оборудования, предусмотренных настоящим Договором, распространяется 
на все составляющие результата работы, выполненные в рамках настоящего Договора.

27.6.
Генподрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, материалов 
и оборудования, произведенного самим Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

27.7.
В течение Гарантийного срока Генподрядчик обязан своими силами 
и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, включая замену дефектного оборудования и конструкций, либо их частей, а также в случае необходимости повторно выполнить отдельные виды работ.

27.8.
Если замены и восстановления, выполненные Генподрядчиком в гарантийный период, влекут за собой снижение установленных Проектной документацией параметров эксплуатации Объекта, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Генподрядчику замечания в письменной форме 
с требованием устранения за счет и силами Генподрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора.

27.9.
Если в период пуска и/или окончательных испытаний и/или в течение Гарантийного срока выявятся недостатки, неполнота и/или некомплектность материалов 
и оборудования, либо несоответствие материалов и оборудования поставки Генподрядчика полностью или частично, то (независимо от того, могло ли это быть установлено при испытании на заводах поставщика или субпоставщиков) Генподрядчик обязуется за свой счет устранить все установленные дефекты путем исправления либо замены дефектных материалов и оборудования или их частей на доброкачественные материалы и оборудование.

Срок гарантии в отношении новых материалов и оборудования, поставленных взамен дефектных, начинает отсчитываться вновь с даты замены, а в случае приостановки эксплуатации Объекта в связи с допущенными дефектами – с момента возобновления эксплуатации Объекта.

27.10.
При обнаружении дефектов в выполненных работах в Гарантийный срок: 

27.10.1. 
Заказчик уведомляет Генподрядчика в письменной форме посредством отправления факсимильной связью заявки на устранение дефектов.

27.10.2.
 Ответственное лицо Генподрядчика обязано присутствовать совместно с представителем Заказчика (службы эксплуатации) во время экспертизы дефекта в указанное в заявке время (не позднее 24 часов после отправления заявки) и в означенном месте. В случае аварийности данной заявки Генподрядчик должен предпринять все возможные усилия для прибытия на площадку в максимально кратчайший срок.

27.10.3.
 В течение 24 часов, последующих после проведения экспертизы дефекта, Генподрядчик должен подписать заявку на устранение дефектов, и возвратить ее Заказчику с Планом выполнения гарантийных работ согласовываемом Сторонами в каждом отдельном случае. План выполнения гарантийных работ включает в себя график производства работ и/или поставки материалов, методы производства работ, количество лиц бригады, необходимых для производства данных работ, а также описание используемых материалов.

27.10.4.
 Заказчик должен одобрить План выполнения гарантийных работ в течение 24 часов после его получения. Заказчик имеет право изменить и/или не утвердить его в случае, если считает, что, согласно представленному Плану, Генподрядчик недостаточно полно и качественно устранит дефект.

27.10.5. 
Генподрядчик должен выполнить все работы по устранению дефектов, указанных в заявке на устранение дефектов, в строгом соответствии с одобренным Заказчиком Планом выполнения гарантийных работ.

27.10.6.
 Для замены дефектной или поврежденной работы и/или материала, Генподрядчик должен использовать материалы, одобренные Заказчиком в соответствии с Договором.

27.10.7.
 После завершения ремонтных работ, выполненных согласно утвержденному Плану выполнения гарантийных работ, Генподрядчик приглашает Заказчика на инспекцию.

27.10.8.
 Если Заказчик находит законченную гарантийную работу приемлемой и принимает ее как выполненную, он подписывает заявку на устранение дефектов и возвращает ее Генподрядчику.

27.10.9.
 После завершения гарантийных работ Генподрядчик должен провести полную уборку места производства работ.

27.10.10.
 В случае необоснованного неприбытия представителей Генподрядчика либо их отказа от подписания заявки на устранение дефектов действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке.

27.11.
Если Генподрядчик в течение срока, указанного в плане выполнения гарантийных работ/акте о выявленных дефектах, не устранит недостатки (дефекты) и/или не заменит некачественные материалы и оборудование, то Заказчик без ущемления своих прав по гарантии, вправе заменить материалы, оборудование и устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций. В этом случае Заказчик вправе компенсировать расходы за счет гарантийного удержания. 

27.12.
Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результатов работ не были устранены Генподрядчиком в установленный срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты штрафных санкций.

27.13.
Генподрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации Объекта в гарантийный период.

СТАТЬЯ 28. Ответственность Сторон

28.1.
При нарушении условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

28.2.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.

28.3.
В случае нарушения какой-либо из Сторон сроков исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору, сроки исполнения обязательств другой Стороны соразмерно продлеваются (за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором).

28.4.
Заказчик имеет право приостановить оплату по Договору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств по настоящему Договору.

28.5.
Предъявление Сторонами неустойки (пени, штрафа) и (или) иных санкций за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и (или) возмещении. 

28.6.
Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков, а также исполнения иных принятых на себя обязательств по настоящему Договору. Неустойка (пеня, штраф) по настоящему Договору является штрафной. Стороны достигли соглашения о том, что установленная настоящим Договором неустойка (пеня, штраф) соразмерны последствиям нарушения обязательств.

28.7. Неустойка (пеня, штраф) уплачиваются при наличии соответствующего письменного требования другой Стороны. Заказчик имеет право удержать неустойку (пеню, штраф) из причитающихся Генподрядчику последующих платежей.

28.8.
Заказчик вправе начислить Генподрядчику:

28.8.1.
 За привлечение для выполнения работ субподрядчика/ов, не согласованного/ых с Заказчиком в порядке, определенном статьей 15 настоящего Договора - штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый заключенный договор с несогласованным субподрядчиком.

28.8.2.
За нарушение срока возврата аванса - неустойку в размере 0,05 % (Ноль целых пяти сотых процента) от суммы невозвращенного аванса за каждый день просрочки.

28.8.3. За нарушение Генподрядчиком сроков передачи строительной площадки, предусмотренных настоящим Договором или указанных в уведомлении о расторжении Договора или указанных в уведомлении об освобождении строительной площадки - неустойку в размере 0,01% (Ноль целых одной сотой процента) от Договорной цены за каждый день просрочки.

28.8.4.
В случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Генподрядчиком своих обязанностей или совершения Генподрядчиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Генподрядчик компенсирует Заказчику расходы в размере взысканных санкций в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления Заказчиком Генподрядчику соответствующего уведомления с приложением подтверждения оплаты имущественных санкций. 

28.8.5.
Если Генподрядчик уклоняется от выставления счета-фактуры и передачи его Заказчику, или отказывается исправить ранее выставленный и полученный Заказчиком счет-фактуру при обнаружении в нем ошибок, опечаток или исправлений, Заказчик вправе потребовать от Генподрядчика уплаты суммы в размере суммы НДС (неполученного вычета по НДС) или удержать сумму НДС из причитающихся Генподрядчику платежей до фактического исполнения Генподрядчиком своей обязанности по предоставлению счета-фактуры.

28.8.6. Генподрядчик, по запросу Заказчика для обоснования права Заказчика на вычет НДС по настоящему Договору, обязуется передать Заказчику следующие копии документов, заверенные печатью Генподрядчика:

- выписку из книги продаж; 

- декларацию по НДС с подтверждением ИФНС о принятии декларации.

Указанные документы предоставляются в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента их запроса Заказчиком. В случае если Генподрядчик не предоставил в указанный срок или отказался предоставить запрашиваемые документы и их отсутствие повлечет невозможность получения Заказчиком вычета по НДС, Заказчик вправе потребовать от Генподрядчика уплаты штрафа в размере неполученнподрядчикого вычета по НДС, путем направления Генподрядчику письменного уведомления с указанием в нем расчета такой денежной суммы и разумного срока для уплаты.

28.8.7. За нарушение срока ввода Объекта в эксплуатацию неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая процента) от цены соответствующего Этапа работ.

28.9. При условии выполнения Генподрядчиком своих обязательств по Договору, Генподрядчик вправе начислить Заказчику пени, в случае если Заказчик нарушил условия оплаты выполненных работ, на срок свыше 30 (Тридцати) календарных дней, в размере 0,01% (Ноль целых одной сотой процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% (Пяти процентов) от суммы просроченного платежа.

Принимая во внимание, что финансирование по настоящему Договору осуществляется при условии предоставления Заказчику средств из федерального бюджета 
в целях создания Объекта на соответствующий финансовый год, Стороны пришли 
к соглашению, что при непредоставлении Заказчику средств федерального бюджета, положения первого абзаца настоящего пункта не применяются. 

28.10.
Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие во исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.

28.11.
В случае если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии в связи с исполнением Генподрядчиком настоящего Договора, последний обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные им в связи с нарушением этих прав.

28.12.
Заказчик при получении каких-либо претензий со стороны третьих лиц, адресованных ему и основанных на указанном нарушении, извещает об этом Генподрядчика, который должен за свой счет и риск принять меры к урегулированию заявленных претензий третьих лиц.

28.13. В случае возбуждения судебного производства, связанного с взысканием имущественных санкций с Заказчика по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком своих обязательств по Договору, либо по причине предъявления претензий третьих лиц, связанных с указанными нарушениями, Генподрядчик обязан по требованию Заказчика предоставить все необходимые документы и пояснения, связанные с такими нарушениями Договора, а также при необходимости заявить в суд ходатайство об участии в деле в качестве третьего лица, участвовать в судебном процессе в случае удовлетворения ходатайства судом. При удовлетворении требований к Заказчику судом, Заказчик направляет Генподрядчику уведомление с указанием суммы денежных средств, подлежащих оплате, а Генподрядчик обязан осуществить такую оплату в течение 7 (семи) дней.

28.14. В иных случаях, не предусмотренных настоящей статьей Договора, Стороны несут ответственность за неисполнение или не надлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 29. Условия конфиденциальности и исключительные права

29.1.
Условия настоящего Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 29.3 настоящего Договора.

29.2.
Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Генподрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.

29.3.
Генподрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях исполнения Договора. Не считается разглашением условий настоящего Договора сообщение части его условий субподрядчикам, организацией по проведению строительного контроля, надзорным органам Российской Федерации, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, предоставление конфиденциальных сведений по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов и органов местного самоуправления.

29.4.
Генподрядчик гарантирует, что выполнение работ (оказание услуг) не нарушает исключительные права третьих лиц, в том числе: авторские, патентные и др.

29.5.
Генподрядчик вправе использовать при выполнении работ (оказании услуг) объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц.

29.6.
Если Заказчику будут предъявлены требования, связанные с тем, что при выполнении работ (оказании услуг), предусмотренных настоящим Договором, были нарушены исключительные права третьих лиц, Генподрядчик полностью возместит Заказчику все убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы на юридических консультантов.

29.7.
Исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, информацию, программы для ЭВМ, иные объекты, признающиеся применимым правом объектами исключительных прав, создаваемые в процессе исполнения Генподрядчиком Договора, возникают непосредственно у Заказчика, либо, если применимым правом установлено, что такие исключительные права возникают у Генподрядчика, эти права переходят к Заказчику сразу после их возникновения в силу настоящего Договора, без оформления каких-либо дополнительных документов, либо, если применимым правом установлено, что такие исключительные права не могут переходить к Заказчику в порядке, указанном выше, считается, что Генподрядчик передал Заказчику неисключительные права (неисключительную лицензию) безвозмездно на срок 99 лет, но не меньше срока эксплуатации Объекта в полном объеме.

29.8.
В течение срока выполнения работ (оказания услуг) или после их завершения Сторона, причинившая ущерб другой Стороне, возникший по причине какого-либо нарушения исключительных прав полностью возмещает его по всем действиям, претензиям, расходам и затратам.

29.9. Если Заказчику со Стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с нарушением исключительных прав, Генподрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные в связи с нарушением этих прав.

СТАТЬЯ 30. Обстоятельства непреодолимой силы

30.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, в том числе объявленной или фактической войной, террористическими актами (за исключением случаев, если их подготовка и проведение осуществлялось по вине Генподрядчика в связи с нарушением, им установленных требований инструкции по пропускному и внутриобъектному режимов, специальному контролю и других документов, регламентирующих безопасность Объекта), гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, в том числе, при непредоставлении Заказчику средств из федерального бюджета в целях создания Объекта на соответствующий финансовый год, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям настоящего Договора не относятся.

30.2.
Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

30.3.
Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на период обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий.

30.4.
Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (Трех) месяцев, Стороны, должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по настоящему Договору либо о расторжении настоящего Договора

СТАТЬЯ 31. Отчетность

31.1.
Генподрядчик представляет Заказчику отчеты о ходе выполнения Работ/Услуг и отчеты о поступлении и использовании средств Заказчика в сроки и по формам, определенным настоящим Договором.

31.2.
Генподрядчик несет ответственность за своевременность, достоверность и полноту представляемой Заказчику отчетности по настоящему Договору.

31.3.
Генподрядчиком предоставляются:

31.3.1. Генподрядчик предоставляет Заказчику еженедельно (каждый понедельник) в срок не позднее 15.00 часов в электронном виде оперативный Отчёт об исполнении графика производства работ по состоянию на 00.00 часов понедельника, составленный согласно  требованиям к оперативному отчёту об исполнении графика производства работ в формате специализированного программного обеспечения (Spider Project) и в PDF, и подписанную бумажную копию не позднее четверга текущей недели.

31.3.2.
Требования к оперативному отчёту об исполнении графика производства работ:

- Отчёт об исполнении графика производства работ делается на основе Модели графика производства работ, которая является Базовым планом. В Базовый план вносится оперативный учёт на основании фактических данных о выполнении работ еженедельно каждый понедельник на 00.00 часов по Московскому времени и предоставляется Заказчику/Техническому заказчику не позднее 15.00 того же дня в формате специализированного программного обеспечения (Spider Project) и в PDF. В версии графика с внесённым учётом необходимо показывать отклонения по срокам от Базового плана.

- Отчёт об исполнении графика производства работ не должен отличаться от Базового плана составом операций. В случае изменения в составе операций необходимо согласовать изменения с Заказчиком/Техническим заказчиком и внести изменение в Базовый план. 

31.3.3.
ПДФ (PDF) версия графика производства работ должна содержать параметры для заполнения: 

- уровень;

- код WBS

- название;

- объём факт;

- объём план;

- единица объёма;

- отклонения по срокам в днях;

- резерв по срокам в днях;

- диаграмма Гантт (Gantt Chart) работ с внесённым учетом и сравнение с Базовым планом.

31.4.
Генподрядчик предоставляет Заказчику/Техническому заказчику ежемесячно оперативный план работы на месяц согласно Приложению № 4 (Форма оперативного плана работ на месяц) в формате Excel не позднее 3-го числа каждого месяца следующего за отчётным и подписанную бумажную копию не позднее 5-го числа каждого месяца следующего за отчётным.

31.5.
Генподрядчик предоставляет Заказчику/Техническому заказчику ежемесячно оперативный отчёт выполненных работ за месяц согласно Приложению № 6 (Форма оперативного отчёта выполненных работ за месяц) в формате Excel не позднее 3-го числа каждого месяца следующего за отчётным и подписанную бумажную копию не позднее 5-го числа каждого месяца следующего за отчётным.

31.6.
Отчет о поступлении и использовании средств Заказчика, перечисляемых по настоящему Договору (Приложение № 5 к настоящему Договору);

31.7.
Плановая информация о количественном и профессиональном составе специалистов и рабочих, привлекаемых Генподрядчиком на строительство Объекта с разбивкой по Этапам - перед началом Этапа и в последующем не позднее 
25 (Двадцать пятого) числа месяца.

31.8.
Заказчик/Технический заказчик имеет право в интересах строительства Объекта и реализации, связанных с ним иных мероприятий требовать от Генподрядчика представления дополнительной отчетности и информации, в том числе о наличии на Объекте технических и людских ресурсов, наличии материалов и оборудования поставки Генподрядчика и другой информации, имеющей отношение к выполняемым Генподрядчиком работам, предварительно за 5 (Пять) календарных дней, письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Генподрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком отчетность и информацию.

СТАТЬЯ 32. Разрешение споров

32.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров.

Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ другой стороне не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения претензии.

В случае, если Стороны не придут к согласию, все споры, разногласия и требования, вытекающие из данного Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

32.2. Датой выставления требования (предъявления претензии) считается дата приема претензионных документов к отправке организацией почтовой связи указанная на штемпеле в квитанции о приеме.

Сторона, направившая претензионные документы, должна не позднее даты приема организацией почтовой связи документов к отправке подтвердить такую отправку направлением по адресу электронной почты другой Стороны копий квитанции о приеме и направленных претензионных документов.

СТАТЬЯ 33. Расторжение Договора

33.1. По взаимному согласию Стороны установили, что Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Договору в следующих случаях:

33.1.1. в случае задержки Генподрядчиком начала выполнения работ более чем на 45 (Сорок пять) календарных дней от момента начала срока выполнения работ, по причинам, не зависящим от Заказчика;

33.1.2. при нарушении Генподрядчиком общего срока выполнения работ на срок свыше 2 (Двух) месяцев;

33.1.3. при принятии Заказчиком решения о временном прекращении работ на срок свыше 2 (Двух) месяцев;

33.1.4. в случае систематического (два и более раз) нарушения Генподрядчиком своих обязательств по Договору и (или) низкого качества выполняемых работ. При этом соответствующими документами являются: двусторонний акт Заказчика и Генподрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ и не исполненное предписание Заказчика об их устранении, предписание контрольно-надзорных органов;

33.1.5. при аннулировании (прекращения) действия лицензии/допуска СРО Генподрядчика на работы по предмету Договора, а также в случаях принятия государственными или муниципальными органами решений, лишающих Генподрядчика права на выполнение работ;

33.1.6. при введении в отношении Генподрядчика любой из процедур по делу о банкротстве или ликвидации Генподрядчика;

33.1.7. если в ходе исполнения Договора установлено, что Генподрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Генподрядчика; 

33.1.8. не представления банковских гарантий, установленном статьей 26 настоящего Договора, в том числе предоставление банковских(ой) гарантий(и) факт выдачи которых(ой) письменно не подтвержден банком выдавшим указанные(ую) гарантии(ю);

33.1.9. нарушения требований охраны труда или охраны окружающей среды, повлекших за собой несчастный случай или чрезвычайную экологическую ситуацию, ведущую к экологическому ущербу и т.д.

33.1.10. при непредоставлении Заказчику средств из федерального бюджета в целях создания Объекта на соответствующий финансовый год.

33.2. Генподрядчик вправе потребовать досрочного расторжения Договора 
в случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ.

33.3. В случае отказа от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, по инициативе Заказчика по обстоятельствам за которые Генподрядчик 
не отвечает, Заказчик обязан произвести оплату выполненных Генподрядчиком работ 
на день отказа и оплатить расходы Генподрядчика, связанные с перебазировкой персонала, техники, оборудования, материалов и иных документально подтвержденных расходов. Упущенная выгода Генподрядчика не возмещается.

33.4. В случае отказа от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с действующим гражданским законодательством и условиями настоящего Договора по инициативе Генподрядчика, последний обязан в срок 10 (Десять) рабочих дней передать незавершенный Объект Заказчику и оплатить фактические документально подтвержденные убытки Заказчика, возникшие у него по вине Генподрядчика, связанные с отказом от исполнения обязательств по настоящему Договору. Упущенная выгода Заказчика не возмещается.

33.5. Заказчик, в одностороннем порядке отказывающийся от исполнения Договора, по основаниям, указанным в п.33.1., направляет письменное уведомление Генподрядчику за 30 (Тридцать) календарных дней, а по основаниям, указанным в подпункте 33.1.8. пункта 33.1 Договора за 5(Пять) календарных дней до прекращения отношений Сторон по Договору, после чего Заказчик вступает во владение Объектом и вправе передать его другому Генподрядчику. Урегулирование взаимоотношений при этом между Заказчиком и отстраненным от работ Генподрядчиком производятся в установленном Заказчиком порядке.

33.6. В случае расторжения настоящего Договора по любому основанию, Генподрядчик обязан в срок 10 (Десять) рабочих дней передать Заказчику Исполнительную документацию на объём выполненных Работ, а также всю ранее полученную Техническую документацию.

СТАТЬЯ 34. Вступление Договора в силу, срок действия Договора.

34.1.
Договор вступает в силу с момента его подписания.

34.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 
по Договору. 

34.3. Истечение сроков выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных Договором, не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

34.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

34.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

34.6. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору теряют силу, за исключением заявки Генподрядчика, оформленной в соответствии с требованиями документации по закупке.

34.7. В случае необходимости консервации Объекта Стороны руководствуются положениями законодательства Российской Федерации.

34.8. Если при выполнении работ (оказании услуг) обнаруживаются препятствия 
к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и, соответственно, компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.

34.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

34.10.
Стороны обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации и документации, полученных в связи с заключением и исполнением Договора, и не разглашать такую информацию и условия Договора (в том числе: о цене и об объемах услуг, работ, о новых решениях и технических заданиях, в том числе и не защищаемых законом) третьим лицам без согласия другой Стороны. Исключением будет предоставление Стороной информации по запросам уполномоченных государственных органов (суда, прокуратуры, налоговых органов и т.п.).

34.11. В целях оперативного обмена документами стороны договорились о возможности использовать, в качестве официальных, документы, переданные посредством электронной почты с адреса электронной почты Заказчика ___________ на адрес электронной почты Генподрядчика _________________, контактные лица от Заказчика: _______________________________, от Генподрядчика: ______________, а также факсимильной связи, с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 3 (Трех) календарных дней с даты отправки по факсу (адресу электронной почты) заказной почтой или нарочным, при этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах (информации) возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов (информации).

34.12. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, адреса электронной почты, почтовых, банковских или отгрузочных реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае реорганизации, ликвидации, начала процесса о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2 (Двух) календарных дней с момента возникновения таких изменениях.

До момента получения уведомления о произошедших изменениях, исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.

34.13. Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации или реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора.

35.14. Стороны без письменного согласия другой Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по Договору.

Без письменного согласия Заказчика Генподрядчик не вправе заключать Договора уступки права требования (цессии), а также Договора финансирования уступки права требования (факторинга). В случае нарушения Генподрядчиком запрета на заключения Договора уступки права требования (цессии) и Договора финансирования уступки права требования (факторинга), Генподрядчик уплатит Заказчику штраф в размере 50% от переуступленного денежного требования по указанным договорам уступки.

Согласие Заказчика требуется также в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора уступается после его расторжения или прекращения по иным основаниям.

34.15. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке - по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

34.16. Настоящий Договор прошит, пронумерован, а сшивка Договора скреплена печатями Сторон. При отсутствии на сшивке договора печатей Сторон, Договор не является заключенным и не порождает для Сторон юридических последствий.

СТАТЬЯ 35. Приложения к Договору

35.1. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

35.2. Перечень Приложений к настоящему Договору:

Приложение № 1. Протокол соглашения о Договорной цене.

Приложение № 2. Распределение Договорной цены.

Приложение № 3. График производства работ.

Приложение № 4. Оперативный план работ за месяц (Форма).

Приложение № 5. Отчет о поступлении и использовании средств Заказчика, перечисляемых по настоящему Договору (Форма).

Приложение № 6. Оперативный отчет выполненных работ за месяц (Форма).

Приложение №7. Требования по формированию документов, подтверждающих затраты на реализацию Договора.

Приложение № 8. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, оборудования, прочих работ и затрат, разработки рабочей документации и усредненные индексы-дефляторы.

Приложение № 9. Акт приемки законченного строительством Объекта (Форма).

Приложение № 10. Предельный объем финансирования.
СТАТЬЯ 36. Реквизиты и подписи Сторон

	ЗАКАЗЧИК:

АО «КСК»


	ГЕНПОДРЯДЧИК:

___________________________



	Место нахождения: 

Проспект Кирова, дом 82а, город Пятигорск, Ставропольский край, Российская Федерация, 357500

Адрес для отправки почтовой

корреспонденции:
Пресненская набережная, д. 12, г. Москва, Российская Федерация, 123100

Тел./факс: 8(495)775-91-22/ 8(495)775-91-24

ИНН: 2632100740, КПП 263201001

ОКАТО 07427000000

ОКПО 67132337

Банковские реквизиты:

Наименование получателя: УФК по г. Москве 

(Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» л/сч 41736Э79340)

р/сч № 40501810200001000179

Банк плательщика: ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА Г. МОСКВА 705 

БИК: 044583001


	Место нахождения:

Адрес для отправки почтовой

корреспонденции:

Тел.:

Факс:

Адрес электронной почты:

ИНН, КПП

ОГРН, ОКПО

Банковские реквизиты:

Расчетный счет:

Корреспондентский счет:
БИК



	
	

	Заказчик:


	Генподрядчик:



	_________________ / /

М.П.
	____________ / /

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к договору № 

от «____»__________ 20____г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ

Мы, нижеподписавшиеся, Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» 
(АО «КСК»), в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, 
и 

______________________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине Договорной цены на выполнение работ ______________________________
в соответствии с условиями Договора и технической документацией, определяющей объем, содержание работ (услуг) и другие, предъявленные к ним требования в сумме ______________________________ рублей, включая НДС (18%) в сумме ______________________________ рублей.

Распределение договорной цены производится согласно Приложению № 2 
к Договору.

	Заказчик:

АО «КСК»

	Генподрядчик:



	____________ / /

М.П.
	____________  / /

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к договору № 

от «____»__________ 20____г.

Распределение Договорной цены
	№ п.п.
	Перечень видов работ
	Стоимость проектирования и строительства объекта

	
	
	в прогнозных ценах периода проектирования (руб.)

	
	
	без НДС
	НДС
	с учетом НДС

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Рабочая документация (РД)
	
	
	

	1.1
	Этап 1. Пассажирская канатная дорога NL1. (Секция 1.G1-G2, Секция 2.G3-G4, Секция 3.G5-G6)
	
	
	

	1.2
	Этап 3. Горнолыжные трассы (NP1, NP2, NP3, NP4, NP1 bis) 
	
	
	

	1.3
	Этап 4. Система искусственного снегообразования трасс Северного склона
	
	
	

	1.4
	Этап 5. Гараж ратраков
	
	
	

	1.5
	Этап 6: Автомобильный мост. Подъездная автомобильная дорога
	
	
	

	2
	Строительно-монтажные работы с учетом оборудования (за исключением давальческого ППКД) и прочих затрат
	
	
	

	2.1
	Этап 1. Пассажирская канатная дорога NL1. (Секция 1.G1-G2, Секция 2.G3-G4, Секция 3.G5-G6)
	
	
	

	2.2
	Этап 3. Горнолыжные трассы (NP1, NP2, NP3, NP4, NP1 bis) 
	
	
	

	2.2.1
	Свод лесных насаждений
	
	
	

	2.3
	Этап 4. Система искусственного снегообразования трасс Северного склона
	
	
	

	2.4
	Этап 5. Гараж ратраков
	
	
	

	2.5
	Этап 6: Автомобильный мост. Подъездная автомобильная дорога
	
	
	

	3
	Пусконаладочные работы («в холостую» и «под нагрузкой»)
	
	
	

	3.1
	Этап 1. Пассажирская канатная дорога NL1. (Секция 1.G1-G2, Секция 2.G3-G4, Секция 3.G5-G6)
	
	
	

	3.2
	Этап 4. Система искусственного снегообразования трасс Северного склона
	
	
	

	3.3
	Этап 5. Гараж ратраков
	
	
	

	3.4
	Этап 6: Автомобильный мост. Подъездная автомобильная дорога
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	


	Заказчик:

АО «КСК»

	Генподрядчик:



	____________ / /

М.П.
	____________  / /

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к договору № 

от «____»__________ 20____г.

График производства работ

по  объекту: «Объекты Северного склона поселка Романтик ВТРК «Архыз»
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Сроки выполнения работ
	Объем работ 

	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019

	
	
	
	
	Длительность (кал. дней)
	Дата начала
	Дата окончания
	4 кв
	1 кв
	2 кв
	3 кв
	4 кв
	1 кв
	2 кв
	3 кв
	4 кв
	1 кв
	2 кв
	3 кв
	4 кв

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Рабочая документация (РД)


	%
	100
	
	С даты заключения договора
	01.12.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Этап 1. Пассажирская канатная дорога NL1. (Секция 1.G1-G2, Секция 2.G3-G4, Секция 3.G5-G6)
	
	
	
	С даты заключения договора
	31.07.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Этап 3. Горнолыжные трассы (NP1, NP2, NP3, NP4, NP1 bis) 
	
	
	
	01.04.2017
	01.12.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Этап 4. Система искусственного снегообразования трасс Северного склона
	
	
	
	01.06.2017
	01.12.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Этап 5. Гараж ратраков
	
	
	
	С даты заключения договора
	31.07.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Этап 6: Автомобильный мост. Подъездная автомобильная дорога
	
	
	
	
	31.07.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Строительно-монтажные работы (СМР)
	
	
	
	01.02.2017
	31.10 .2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Этап 1. Пассажирская канатная дорога NL1. (Секция 1.G1-G2, Секция 2.G3-G4, Секция 3.G5-G6)
	
	
	
	01.02.2017
	31.10.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Этап 3. Горнолыжные трассы (NP1, NP2, NP3, NP4, NP1 bis)
	
	
	
	01.02.2017
	31.10.2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	Свод лесных насаждений
	
	
	
	01.02.2017
	01.03.2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Этап 4. Система искусственного снегообразования трасс Северного склона
	
	
	
	01.04.2017
	31.10.2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Этап 5. Гараж ратраков
	
	
	
	01.04.2017
	31.10.2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	С Этап 6: Автомобильный мост. Подъездная автомобильная дорога
	
	
	
	01.02.2017
	31.10.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Пусконаладочные работы («в холостую» 
и «под нагрузкой»)  и 
Получение разрешения на ввод в эксплуатацию
	%
	100
	
	01.11.2017
	01.12.2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Этап 1. Пассажирская канатная дорога NL1. (Секция 1.G1-G2, Секция 2.G3-G4, Секция 3.G5-G6)
	
	
	
	01.11.2017
	15.12.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Этап 3. Горнолыжные трассы (NP1, NP2, NP3, NP4, NP1 bis)
	
	
	
	01.11.2017
	14.12.2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Этап 4. Система искусственного снегообразования трасс Северного склона 
	
	
	
	01.11.2018
	14.12.2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Этап 5. Гараж ратраков 
	
	
	
	01.11.2018
	14.12.2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Этап 6: Автомобильный мост. Подъездная автомобильная дорога 
	
	
	
	01.11.2017
	15.12.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Предоставление актов приемки выполненных работ и подписание 

КС-14
	
	
	
	01.06.2017
	13.06.2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Предоставление и приемка актов выполненных работ по формам КС-2, КС-3
	%
	100
	
	01.06.2017
	01.02.2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.1
	Этап 1. Пассажирская канатная дорога NL1. (Секция 1.G1-G2, Секция 2.G3-G4, Секция 3.G5-G6)
	
	
	
	По мере готовности


	01.06.2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.2
	Этап 3. Горнолыжные трассы (NP1, NP2, NP3, NP4, NP1 bis)
	
	
	
	
	03.06.2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.3
	Этап 4. Система искусственного снегообразования трасс Северного склона 
	
	
	
	
	03.06.2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.4
	Этап 5. Гараж ратраков 
	
	
	
	
	03.06.2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.5
	Этап 6: Автомобильный мост. Подъездная автомобильная дорога 
	
	
	
	
	01.06.2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Подписание КС-14
	%
	100
	
	01.06.2018
	13.06.2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.1
	Этап 1. Пассажирская канатная дорога NL1. (Секция 1.G1-G2, Секция 2.G3-G4, Секция 3.G5-G6)
	
	
	
	01.06.2018
	15.06.2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.2
	Этап 3. Горнолыжные трассы (NP1, NP2, NP3, NP4, NP1 bis)
	
	
	
	03.06.2019
	13.06.2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.3
	Этап 4. Система искусственного снегообразования трасс Северного склона 
	
	
	
	03.06.2019
	13.06.2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.4
	Этап 5. Гараж ратраков 
	
	
	
	03.06.2019
	13.06.2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.5
	Этап 6: Автомобильный мост. Подъездная автомобильная дорога 
	
	
	
	01.06.2018
	15.06.2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Заказчик:

АО «КСК»
___________________/ /

М.П.
	Генподрядчик:

___________________/ /

М.П.
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к договору № 

от «____»__________ 20____г.

Оперативный план работ за месяц

	Уровень
	Код WBS
	Название работы (операции) выполняемой в текущем месяце
	Объём всего
	Объём выполненного 
на 1-е число текущего месяца
	Объём планируемого выполнить в текущем месяце
	Единица измерения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


С бланком типовой формы ознакомлен 

	Заказчик:

АО «КСК»
___________________/ /
М.П.
	Генподрядчик:

___________________/ /
М.П.
	
	
	

	
	
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к договору № 

от «____»__________ 20____г.

	№

п/п
	Подрядчик (Поставщик)
	№ Договора
	Тип Договора
	Срок действия договора
	Выполнение работ по договору
	Финансирование
	Деб.

Задолженность (кредит. задолжен-ность)
	Комментарий

	
	
	
	
	Начало
	Окончание

(план)
	Окончание

(план)
	Договорная

стоимость

работ

(оборуд.)
	Фактическое

выполнение
	Отклонение выполнения от плана, %
	Фактическое финансирование по договору
	в том числе:
	% % от стоимости по договору
	
	

	
	Наименование
	ИИНН
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Аванс
	Оплата выполненных работ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дата платежа
	Сумма
	Дата платежа
	Сумма
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Отчет о поступлении и использовании средств Заказчика, перечисляемых по настоящему Договору

	С бланком типовой формы ознакомлен
Заказчик:

АО «КСК»
___________________/ /
М.П.
	Генподрядчик:

___________________/ /

М.П.
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к договору № 

от «____»__________ 20____г.

Оперативный отчет выполненных работ за месяц

	Уровень
	Код WBS
	Название работы (опера-ции) из плана работ на месяц (внеплановые работы, в случае их наличия)
	Объем всего
	Объем выполненного на 1-е число отчетного месяца
	Объем планируемый к выполнению в отчетном месяце
	Объем выполненный в отчетном месяце
	Объем выполненного на 1-е число текущего месяца
	Остаточный объем
	Единица измерения
	Процент выполнения месячного плана (7/6*100%)
	Процент выполнения всего (8/4*100%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


С бланком типовой формы ознакомлен 

	Заказчик:

АО «КСК»

___________________/ /

М.П.
	Генподрядчик:

___________________/ /

М.П.
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к договору № 

от «____»__________ 20____г.

	


Требования по формированию документов, подтверждающих затраты на реализацию Договора

	
	Инженерные изыскания

	1
	Затраты на инженерные изыскания подтверждаются договорами, актами сдачи-приемки выполненных изыскательских работ, счетами – фактурами. 

К актам сдачи-приемки выполненных изыскательских работ прилагаются исполнительные сметы, составленные по справочникам базовых цен 
на инженерные изыскания на основании фактически выполненных видов 
и объемов работ согласно отчетной документации, с использованием индекса изменения сметной стоимости изыскательских работ принятого согласно договора. 

Стоимость выполненных работ уменьшается пропорционально снижению, предложенному победителем конкурса, относительно начальной максимальной цены договора.

В случае превышения  стоимости изысканий по исполнительной смете над стоимостью данного вида изысканий, указанной в договоре,
к исполнительной смете вводится понижающий коэффициент.

 В случае отсутствия СБЦ на отдельные виды работ, допускается составление исполнительных смет по трудозатратам (форма 3П), при этом средняя оплата труда исполнителей за 1 день на дату начала работ по договору на выполнение изысканий, размер накладных расходов подтверждаются бухгалтерской справкой организации – непосредственного исполнителя работ. Среднемесячная оплата труда исполнителей не должна превышать данные Росстата о среднемесячной оплате труда соответствующей категории работников в районе базирования исполнителя работ. 

Срок выполнения работ и состав исполнителей подтверждаются данными  отчета. 

	
	
Проектные работы

	2
	Затраты на проектные работы подтверждаются договорами, актами сдачи-приемки выполненных проектных работ, счетами – фактурами. К актам сдачи-приемки проектных работ прилагаются исполнительные сметы, составленные по СБЦ на проектные работы на основании натуральных показателей, соответствующих разработанной документации, с учетом дополнительных факторов, влияющих на трудоемкость проектирования с использованием индекса изменения стоимости проектных работ, принятого согласно договора. 

Стоимость выполненных работ уменьшается пропорционально снижению, предложенному победителем конкурса, относительно начальной максимальной цены договора.

В случае превышения стоимости проектных работ по исполнительной смете над стоимостью проектных работ, указанной в договоре, к исполнительной смете вводится понижающий коэффициент.

В случае отсутствия СБЦ на отдельные виды работ, допускается составление исполнительных смет по трудозатратам (форма 3П), при этом средняя оплата труда исполнителей за 1 день на дату начала работ по договору на проектирование, размер накладных расходов подтверждаются бухгалтерской справкой организации – непосредственного исполнителя работ. Среднемесячная оплата труда исполнителей не должна превышать данные Росстата о среднемесячной оплате труда соответствующей категории работников в районе базирования исполнителя работ.

Затраты на служебные командировки подтверждаются заверенными главным бухгалтером копиями следующих документов: приказами о направлении 
в командировку, проездными документами,  документами на проживание. Общая сумма затрат на служебные командировки не должна превышать сумму, учтенную в сводной смете по форме № 1пс, входящую в состав сводного сметного расчета

	
	
Авторский надзор

	  3
	Сумма затрат на проведение авторского надзора проектных организаций за строительством подтверждается договором, актами сдачи-приемки выполненных работ, счетами-фактурами.

К актам сдачи-приемки выполненных работ прилагается смета, составленная по трудозатратам (форма 3П), подтвержденным журналом авторского надзора и табелями учета рабочего времени, при этом средняя оплата труда исполнителей за 1 день на дату начала работ по  договору, размер накладных расходов подтверждаются бухгалтерской справкой организации – непосредственного исполнителя работ. Среднемесячная оплата труда исполнителей не должна превышать данные Росстата о среднемесячной оплате труда соответствующей категории работников в районе базирования исполнителя работ.

Затраты на служебные командировки подтверждаются заверенными главным бухгалтером копиями следующих документов: приказами о направлении в командировку, проездными документами, документами на проживание. 

Сумма затрат на проведение авторского надзора не может превышать сумму, учтенную сводным сметным расчетом (далее - ССР).

Стоимость выполненных работ уменьшается пропорционально снижению, предложенному победителем конкурса, относительно начальной максимальной цены договора.

	
	Строительно-монтажные работы и оборудование

	4
	Затраты на строительно-монтажные работы подтверждаются договорами, актами сдачи-приемки выполненных работ по форме КС№2 (далее-КС-2), справками о стоимости выполненных работ по форме КС№3 (далее - КС-3), счетами-фактурами. 

Составление КС-2 на строительно-монтажные работы осуществляется по расценкам федеральной сметно-нормативной базы ФЕР-2001, ФЕРм-2001.

	5
	Акты выполненных работ по форме КС-2 формируются на фактически выполненные работы, подтвержденные исполнительной документацией, 
по сметной документации, разработанной на стадии «Рабочая документация», с использованием сметно-нормативной базы, принятой в сметной документации, получившей положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства.

Пересчет в текущие цены СМР осуществляется с использованием  индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ, принятого согласно договора. 

При этом базовая стоимость на 01.01.2000 г. выполненных работ по акту не должна превышать базовую стоимость на 01.01.2000 г. аналогичных работ, учтенных сметной документацией.

Стоимость выполненных работ уменьшается пропорционально снижению, предложенному победителем конкурса, относительно начальной максимальной цены договора.

	6
	Стоимость материальных ресурсов (далее - МР) определяется по ФССЦ. Стоимость МР, на которые отсутствуют средние сметные цены в ФССЦ, формируется на основании подтверждающих их приобретение бухгалтерских документов (счетов-фактур и товарно-транспортных накладных) и в соответствие с рекомендациями МДС 81-2.99.

В случае превышения  цены МР по счету-фактуре над ценой МР по прайсу или коммерческому предложению (далее - КП), учтенной в сметной документации, цена МР в КС-2 принимается по прайсу или КП. В любом случае, к КС-2 прикладывается счет-фактура на приобретение МР.

Затраты на транспортировку МР свыше 30-ти километров, учтенных ФССЦ, определяются, с учетом разницы  тарифов на фактическое расстояние перевозки и тарифа перевозки на 30 км, по калькуляциям, составленными по расценкам ФССЦпг03 на перевозку грузов автомобильным транспортом при соответствующем обосновании ПОС и наличии согласованной с Заказчиком транспортной схемы транспортировки МР, учитывающей оптимальные расстояние и способы транспортировки.

Стоимость транспортировки МР по калькуляции учитывается в КС-2 в графе «материалы».

	7
	Стоимость оборудования подтверждается договорами на поставку оборудования, счетами-фактурами, товарно-транспортными накладными.

В случае превышения  цены оборудования по счету-фактуре над ценой оборудования по коммерческому предложению Поставщика, учтенной в сметной документации, цена оборудования принимается по коммерческому предложению Поставщика. В любом случае, предоставляется счет-фактура на приобретение оборудования.

	8
	Величина накладных расходов принимается от фонда оплаты труда рабочих по видам строительных, монтажных работ в соответствии с МДС 81-33.2004 (с изменениями и дополнениями).

	9
	Величина сметной прибыли принимается от фонда оплаты труда рабочих по видам строительных и монтажных работ в соответствии с МДС 81-25.2004 с учетом письма Федерального Агентства  по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18 ноября 2004 г. N АП-5536/06. 

	10
	 Для учета влияния условий производства работ (строительство объектов в горной местности) к нормам затрат труда, оплате труда рабочих (с учетом коэффициентов к расценкам из технической части сборников), нормам времени и затратам на эксплуатацию машин (включая затраты труда и оплату труда рабочих, обслуживающих машины), применяются повышающие коэффициенты согласно МДС 81-35.2004 в ред. Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 N 220 прил.1 табл.1 и табл.2.

	
	Временные здания и сооружения

	11
	Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений (далее - ВЗИС) определяются в КС-2 в проценте от СМР в соответствии 
с ССР, имеющим положительное заключение Госэкспертизы.

Затраты на строительство титульных ВЗИС, не учтенных процентной нормой, при наличии таковых в ССР, определяются дополнительно на основе локального сметного расчета, в соответствии с ПОС и фактическими объемами выполненных работ.
При этом общая сумма затрат на строительство титульных ВЗИС 
не должна превышать сумму затрат на эти цели, определенную ССР.

Возвратные суммы, учитывающие стоимость от реализации Заказчиком материалов и деталей, полученных от разборки ВЗИС (далее – возврат ВЗИС) определяются в размере 15 % от суммы затрат на строительство ВЗИС, определенных в акте выполненных работ по форме КС-2 процентной нормой согласно ГСН 81-05-01.2001, по итогу КС-2 до начисления налога на добавленную стоимость.

Возврат ВЗИС от разборки ВЗИС, не учтенных процентной нормой, определяется на основании двустороннего акта о фактическом выходе строительных материалов, подписанного полномочными представителями Заказчика/Техзаказчика и Подрядчика.

	
	Прочие затраты

	12
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определяются  в КС-2 в соответствии с ССР.

	13
	Затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных организаций, места постоянной дислокации которых находятся в другом регионе, определяются в КС-2 по расчету, основанному на фактических затратах,  
но не более суммы на покрытие затрат по перебазированию, определенной 
в ССР. 

	14
	Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций определяются в КС-2 по расчету в соответствии с п. 9.3 приложения №8 МДС 81-35.2004 (разъяснение ФАУ ФЦЦС от 07.02.2012 №2342-ДШ/08),  но не более суммы на покрытие затрат по перевозке, определенной в ССР. 

	15
	Затраты, связанные с проживанием работников линейной сетки, определяются  в КС-2 по расчету:

- при наличии документов, подтверждающих затраты на проживание (договора аренды жилья с приложением счетов-фактур и платежных поручений и т. п.) – в сумме не более 550 руб. в сутки на человека, 

-при отсутствии документов, подтверждающих затраты на проживание – в сумме не более 12 руб. в сутки на человека с учетом коммунальных услуг.  

	16
	Затраты на выплату суточных  при выполнении строительно-монтажных и пусконаладочных работ вахтовым методом и при  командировании определяются в КС-2 по расчету, основанному на, приказах о направлении в командировку, приказах о выплате и величине суточных, проездных документах и табелях учета рабочего времени.

Общая сумма затрат на выплату суточных не может превышать сумму на покрытие указанных затрат, учтенную в ССР. 

	17
	Затраты на содержание действующих постоянных автомобильных дорог 
и восстановление их после окончания строительства определяются в КС-2 
на основе локального сметного расчета, в соответствии с фактическими объемами работ, но не более суммы на покрытие затрат на содержание действующих постоянных автомобильных дорог и восстановление их после окончания строительства, определенной в ССР.

	18
	Затраты по аренде специальной авиационной техники для производства строительно-монтажных работ определяются в КС-2 расчетом и подтверждаются договорами на аренду авиационной техники, актами выполненных авиационных работ, счетами - фактурами. Итоговые затраты не должны превышать сумму затрат по аренде специальной авиационной техники, определенную в ССР.

	19
	Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» определяются  в КС-2 по локальным сметам на основании фактически выполненных видов и объемов работ. При этом, акты КС-2 оформляются в отдельности на работы, выполняемые «в холостую», и на работы, выполняемые «под нагрузкой» с записью в наименовании акта «в счет эксплуатационных затрат».

Пересчет в текущие цены пусконаладочных работ осуществляется с использованием  индекса изменения стоимости пусконаладочных работ, принятого согласно договора. 

При этом базовая стоимость на 01.01.2000 г. выполненных работ по акту не должна превышать базовую стоимость на 01.01.2000 г. аналогичных работ, учтенных сметной документацией.

Стоимость выполненных работ уменьшается пропорционально снижению, предложенному победителем конкурса, относительно начальной максимальной цены договора.

	20
	Затраты на проведение шеф-монтажных работ по Оборудованию определяются расчетом на основании фактических данных, подтвержденных технадзором Заказчика о продолжительности выполнения работ и составе бригады. В стоимость одного человеко-дня включаются оплата труда, накладные расходы и сметная прибыль (общецеховые, общезаводские расходы.)

Средняя оплата труда исполнителей за 1 день на дату начала выполнения работ принимается по данным предприятия Исполнителя, осуществляющего шефмонтаж. При этом, среднемесячная оплата труда исполнителей не должна превышать среднемесячную оплату труда соответствующей категории работников по данным Росстата.
Нормы накладных расходов и сметной прибыли принимаются индивидуальные для предприятия Исполнителя, осуществляющего шефмонтаж. Кроме того, 
в стоимость шефмонтажа включаются затраты, связанные с командированием шеф-монтажного персонала, определяемые расчетом на основании проездных документов. 

Затраты подтверждаются договором, расчетом на основании фактических данных, актом приемки выполненных работ, счетами – фактурами. Общая сумма затрат на проведение шеф-монтажных работ не может превышать сумму на покрытие указанных затрат, определенную в ССР.

	21
	Размер компенсации ущерба водным ресурсам подтверждается платежными поручениями. 

Общая сумма затрат по компенсации ущерба водным ресурсам не может превышать сумму на покрытие указанных затрат, определенную в ССР.

	
	Непредвиденные работы и затраты

	22
	Расход резерва средств на непредвиденные работы и затраты может осуществляться на основании актов на дополнительные работы и затраты, утверждаемых Заказчиком, в которых устанавливается необходимость выполнения тех или иных работ, отсутствующих в утвержденной государственной экспертизой сметной документации.

КС-2 формируются на фактически выполненные работы, подтвержденные исполнительной документацией.

Пересчет в текущие цены СМР осуществляется с использованием индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ, принятого согласно договора. 

При этом базовая стоимость на 01.01.2000 г. выполненных работ по акту не должна превышать базовую стоимость на 01.01.2000 г. аналогичных работ, учтенных сметной документацией.

Стоимость выполненных работ уменьшается пропорционально снижению, предложенному победителем конкурса, относительно начальной максимальной цены договора.
Общая сумма непредвиденных затрат не должна превышать сумму указанных затрат, учтенную в ССР.


	Заказчик:

АО «КСК»

___________________/ /

М.П.
	Генподрядчик:

___________________/ /

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к договору № 

от «____»__________ 20____г.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	                    
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, оборудования, прочих работ и затрат, разработки рабочей документации и усредненные индексы-дефляторы

	1.1
	Этап 1. Пассажирская канатная дорога NL1. (Секция 1.G1-G2, Секция 2.G3-G4, Секция 3.G5-G6)
	СМР
	Оборудование
	Пусконаладка
	Проектные
	Прочие

	 
	индекс изменения  сметной стоимости строительно-монтажных работ
	6,25
	 
	 
	 
	 

	 
	индекс изменения  сметной стоимости пусконаладочных работ
	 
	 
	13,5
	 
	 

	 
	индекс изменения  сметной стоимости оборудования
	 
	3,67
	 
	 
	 

	 
	индекс изменения  сметной стоимости «прочих» работ и затрат
	 
	 
	 
	 
	9,63

	 
	индекс изменения сметной стоимости разработки рабочей документации ( к ценам на 01.01.2001 г)
	 
	 
	 
	3,92
	 

	 
	индекс изменения сметной стоимости разработки рабочей документации ( к ценам на 01.01.1995 г)
	 
	 
	 
	30,17
	 

	 
	усреднённый индекс-дефлятор по капитальным вложениям  на период строительства
	1,038
	1,038
	1,061
	1,029
	1,038

	1.2
	Этап 3. Горнолыжные трассы (NP1, NP2, NP3, NP4, NP1 bis) 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	индекс изменения  сметной стоимости строительно-монтажных работ
	6,25
	 
	 
	 
	 

	 
	индекс изменения  сметной стоимости «прочих» работ и затрат
	 
	 
	 
	 
	9,63

	 
	индекс изменения сметной стоимости разработки рабочей документации ( к ценам на 01.01.2001 г)
	 
	 
	 
	3,92
	 

	 
	индекс изменения сметной стоимости разработки рабочей документации ( к ценам на 01.01.1995 г)
	 
	 
	 
	30,17
	 

	 
	усреднённый индекс-дефлятор по капитальным вложениям  на период строительства
	1,063
	 
	 
	1,045
	1,063

	1.2.1
	Свод лесных насаждений
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	индекс изменения  сметной стоимости строительно-монтажных работ
	6,25
	 
	 
	 
	 

	 
	индекс изменения  сметной стоимости «прочих» работ и затрат
	 
	 
	 
	 
	9,63

	 
	усреднённый индекс-дефлятор по капитальным вложениям  на период строительства
	1,047
	 
	 
	 
	1,047

	1.3
	Этап 4. Система искусственного снегообразования трасс Северного склона
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	индекс изменения  сметной стоимости строительно-монтажных работ
	6,25
	 
	 
	 
	 

	 
	индекс изменения  сметной стоимости пусконаладочных работ
	 
	 
	13,5
	 
	 

	 
	индекс изменения  сметной стоимости оборудования
	 
	3,67
	 
	 
	 

	 
	индекс изменения  сметной стоимости «прочих» работ и затрат
	 
	 
	 
	 
	9,63

	 
	индекс изменения сметной стоимости разработки рабочей документации ( к ценам на 01.01.2001 г)
	 
	 
	 
	3,92
	 

	 
	индекс изменения сметной стоимости разработки рабочей документации ( к ценам на 01.01.1995 г)
	 
	 
	 
	30,17
	 

	 
	усреднённый индекс-дефлятор по капитальным вложениям  на период строительства
	1,067
	1,067
	1,109
	1,049
	1,067

	1.4
	Этап 5. Гараж ратраков
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	индекс изменения  сметной стоимости строительно-монтажных работ
	6,25
	 
	 
	 
	 

	 
	индекс изменения  сметной стоимости пусконаладочных работ
	 
	 
	13,5
	 
	 

	 
	индекс изменения  сметной стоимости оборудования
	 
	3,67
	 
	 
	 

	 
	индекс изменения  сметной стоимости «прочих» работ и затрат
	 
	 
	 
	 
	9,63

	 
	индекс изменения сметной стоимости разработки рабочей документации ( к ценам на 01.01.2001 г)
	 
	 
	 
	3,92
	 

	 
	индекс изменения сметной стоимости разработки рабочей документации ( к ценам на 01.01.1995 г)
	 
	 
	 
	30,17
	 

	 
	усреднённый индекс-дефлятор по капитальным вложениям  на период строительства
	1,067
	1,067
	1,109
	1,029
	1,067

	1.5
	Этап 6: Автомобильный мост. Подъездная автомобильная дорога
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	индекс изменения  сметной стоимости строительно-монтажных работ
	6,25
	 
	 
	 
	 

	 
	индекс изменения  сметной стоимости пусконаладочных работ
	 
	 
	13,5
	 
	 

	 
	индекс изменения  сметной стоимости оборудования
	 
	3,67
	 
	 
	 

	 
	индекс изменения  сметной стоимости «прочих» работ и затрат
	 
	 
	 
	 
	9,63

	 
	индекс изменения сметной стоимости разработки рабочей документации ( к ценам на 01.01.2001 г)
	 
	 
	 
	3,92
	 

	 
	индекс изменения сметной стоимости разработки рабочей документации ( к ценам на 01.01.1995 г)
	 
	 
	 
	30,17
	 

	 
	усреднённый индекс-дефлятор по капитальным вложениям  на период строительства
	1,038
	1,038
	1,061
	1,029
	1,038


	Заказчик:

АО «КСК»

___________________/ /

М.П.
	Генподрядчик:

___________________/ /

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к договору № 

от «____»__________ 20____г.

Акт №__
приемки законченного строительством объекта (Форма)

                                                                   «__» ___________  20__г.                               
Заказчик в лице  ______________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

с одной стороны и исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик) в лице

____________________________________________________________________________________, 

(должность, фамилия, имя, отчество)

с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем.

1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке объект________________________________ ____________________________________________________________________________________

(наименование объекта и вид строительства)

расположенный по адресу: ______________________________________________________________

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным________ ____________________________________________________________________________________

 (наименование органа, выдавшего разрешение)

3. В строительстве принимали участие______________________________________________________ ______________________________________________________________________________________,  
                                (наименование  организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком  ____________________________________________________________________________________ 

 (наименование организации и ее реквизиты)

выполнившим ________________________________________________________________________

(наименование частей или раздела документации)

и субподрядными организациями –_______________________________________________________
(наименование организации, их реквизиты и выполненные части и разделы документации.

_____________________________________________________________________________________

Перечень организаций может указываться в приложении)

5.Исходные данные для проектирования выданы _____________________________________________

(наименование научно-исследовательских, исследовательских и других организаций, их реквизиты. Перечень организаций может указываться в приложении.)

6. Проектно-сметная документация утверждена _____________________________________________

(наименование органа, утвердившего/переутвердившего, проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ______________________________

                                                              (месяц, год)

Окончание работ___________________________
                                                              (месяц, год)

8. Предъявленный исполнителем работ к приемке объект______________________________________ ____________________________________________________________________________________

 (наименование объекта)

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

	Показатель (мощность, производительность и т.п.)
	Единица измерения
	По проекту
	Фактически

	
	
	общая с учетом ранее принятых
	в том числе пускового комплекса или очереди
	общая с учетом ранее принятых
	в том числе пускового комплекса или очереди

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень оборудования приведен в приложении ___).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями (перечень справок эксплуатационных организаций приведен в приложении ___).

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, отделка элементов фасадов зданий, а также иные сезонные работы должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):

	Работы
	Единицы измерения
	Объем работ
	Срок выполнения

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	


12. Дополнительные условия _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

пункт заполняется  при  совмещении  приемки  с вводом объекта в действие, приемке "под ключ",  при частичном вводе в действие или приемке 

Объект сдал:       _____________________        ______________     ____________________    

 (должность)


(подпись)

    (расшифровка подписи)

Объект принял: _____________________        ______________    ____________________ 

(должность)


(подпись) 

   (расшифровка подписи)

Исполнитель работ

                                           Заказчик

__________________ _________________                      _______________ __________________

                 подпись                                                                                                  подпись

М.П
М.П.

	Заказчик:

АО «КСК» 
	Генподрядчик:



	____________ / /

М.П.
	____________  / /

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к договору № 

от «____»__________ 20____г.

Предельный объем финансирования*

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Сроки выполнения работ
	Период, руб

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019

	
	
	
	
	Длительность (кал. дней)
	Дата начала
	Дата окончания
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Рабочая документация (РД)
	%
	100
	 
	С даты заключения договора
	01.12.2017
	 
	145 525 446
	 
	 

	2
	Строительно-монтажные работы (СМР)
	%
	100
	 
	01.02.2017
	31.10.2018
	 
	1 405 567 113
	1 956 696 344
	677 127 963

	3
	Пусконаладочные работы («в холостую» и «под нагрузкой») и Получение разрешения на ввод в эксплуатацию
	%
	100
	 
	01.11.2017
	01.12.2018
	 
	113 678 986
	56 918 527
	8 978 816

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 664 771 545
	2 013 614 871
	686 106 780

	* При условии предоставления Заказчику средств на указанные цели из федерального бюджета на соответствующий финансовый год 

	Заказчик:

АО «КСК»

___________________/ /

М.П.
	Генподрядчик:

___________________/ /

М.П.


� СП 246.1325800.2016 Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений.


� Акт составляется согласно Альбома унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ (формы утверждены Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100).


� Акт составляется согласно Альбома унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ (формы утверждены Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100).


� Журнал составляется согласно Альбома унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ (формы утверждены Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100).


� Форма утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 21 января 2003 г. N 7


"Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств"


� По форме СП 11-110-99 «АВТОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ».
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