Приложение № 1 к 

Документации об аукционе
(Извещение от 01.09.2016 г. № ОА-ДС-67)

ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № _______
на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту:

г. Москва





                                          «__» _________ 201__ г.

Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (АО «КСК»), 
в лице ______________________________, действующего 
на основании ___________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик, Генподрядчик», в лице ____________________, действующего 
на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. Определение и толкование терминов

1.1. Авторский надзор - надзор лица, являющегося разработчиком проектной документации за строительством, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в проектной и рабочей документации выполняемым строительно-монтажным работам на Объекте.
1.2. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) - первичный учетный документ, составляемый Генподрядчиком на основании смет, прошедших государственную экспертизу и/или разработанных в составе рабочей документации, фактически выполненных объемов работ и представленной исполнительной документации на выполненный объем работ за отчетный период, подписываемый Сторонами.
1.3. Акт приемки законченного строительством Объекта - подписанный представителями Генподрядчика и Заказчика документ приемки законченного строительством Объекта в соответствии с утвержденным проектом и условиями настоящего Договора. За основу может быть принята форма КС-11.

1.4. Акт приемки Объекта капитального строительства/Акт приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма КС-14) - подписанный членами приемочной комиссии документ по приемке и вводу законченного строительством/реконструкцией Объекта в объеме согласно технической документации и условиям настоящего Договора и по форме, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, строительным нормам и правилам.

1.5. Акт сверки взаиморасчетов - документ о сверке расчетов между Сторонами.

1.6. Акт сдачи-приемки работ - документ, подписываемый Сторонами и подтверждающий окончание работ (этапа работ).

1.7. Акт сдачи-приемки оказанных услуг - документ, подписываемый Сторонами 
и подтверждающий оказание специалистами, осуществляющими авторский надзор, услуг по проведению авторского надзора за строительством Объекта за отчетный месяц.

1.8. Банковское сопровождение договора - обеспечение финансово-кредитной организацией (банком) на основании договора, заключенного с Генподрядчиком, проведения мониторинга расчетов, осуществляемых в рамках исполнения настоящего Договора, на расчетном счете, открытом в указанном банке, и доведение результатов мониторинга до сведения Заказчика, а также оказание банком иных услуг, определенных дополнительным соглашением к настоящему Договору и договором, заключенным между банком и Генподрядчиком.

1.9. Временные здания и сооружения - все временные здания и сооружения, устанавливаемые Генподрядчиком на строительной площадке, необходимые для выполнения и завершения работ, которые после завершения работ должны быть демонтированы Подрядчиком и вывезены за пределы строительной площадки.

1.10. Гарантийный срок - период времени, в течение которого Генподрядчик подтверждает, что объект строительства будет соответствовать условиям договора о качестве и обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех Дефектов/Недостатков, являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств по настоящему Договору, выявленных Заказчиком или правомочными, согласно законодательству Российской Федерации, третьими лицами в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

1.11. Генеральный подрядчик (Генподрядчик) - юридическое лицо, являющееся исполнителем настоящего Договора и отвечающее перед Заказчиком за выполнение всего комплекса работ, установленных Договором.

1.12. Государственная экспертиза – экспертиза проектной документации объектов капитального строительства и (или) результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, проводимая органами государственной экспертизы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

1.13. График производства работ - документ, определяющий сроки, объем 
и последовательность строительства Объекта.
1.14. Давальческое оборудование - оборудование канатной дороги, передаваемое Генподрядчику от Заказчика в установленном настоящим Договором порядке.

1.15. Договор - настоящий Договор, подписанный Заказчиком и Генподрядчиком, включая Приложения, а также все изменения и дополнения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период его действия.

1.16. Договорная цена - денежная сумма, которая выплачивается Генподрядчику в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

1.17. Дефект (скрытый, явный, критический, значительный, малозначительный, устранимый, неустранимый дефект)/Недостатки - каждое отдельное несоответствие установленным требованиям проекта, технической документации, техническим регламентам, нормативно-правовым актам Российской Федерации, возникшие в процессе выполнения работ по строительству Объекта, а также возникшие в течение гарантийного срока.

1.18. Дополнительное соглашение - подписанный Сторонами и вступивший в силу документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в настоящий Договор, и составляющий неотъемлемую часть настоящего Договора.

1.19. Дополнительные работы - дополнительные объемы работ, не предусмотренные согласованной и утвержденной проектной документацией, выполняемые на основании изменений и дополнений, согласованных специалистами, осуществляющими авторский надзор за строительством Объекта, и организацией по проведению строительного контроля и утверждаемые Заказчиком в составе рабочих чертежей, в соответствии с оформленным в установленном порядке актом на производство дополнительных работ.

1.20.  Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) - первичный учетный, накопительный документ, подтверждающий выполнение работ, оформляемый Генподрядчиком, на основании которого составляется акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

1.21. Журнал авторского надзора - учетный документ, оформляемый в соответствии с требованиями строительных норм и правил, который ведется при проведении авторского надзора.

1.22. Задание на проектирование – исходный документ для проектирования зданий и сооружений, содержащий основные исходные технические требования, предъявляемые к зданиям и сооружениям и исходные данные для их разработки, утвержденное Заказчиком. Задание на проектирование приведено в Приложении № 2 к настоящему Договору.

1.23. Задание на выполнение инженерных изысканий – документ, устанавливающий исходные данные для определения состава и объемов необходимых работ, выполняемых на основании действующих нормативных документов для получения необходимых и достаточных материалов и данных для разработки и утверждения проектной документации. Составляется Генподрядчиком.

1.24. Иные организации:

а) заинтересованные коммерческие и некоммерческие организации, предприятия 
и учреждения, с которыми необходимо согласовать техническую документацию; 

б) коммерческие и некоммерческие организации, оказывающие услуги по оценке соответствия технической документации требованиям действующего законодательства Российской Федерации и подготовке проекта экспертного заключения (согласования);

1.25. Исполнительная документация - текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение Объектов строительства и их элементов в процессе строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.

1.26. Исходные данные - данные необходимые для выполнения предпроектных 
и проектных работ (Задание на проектирование, заключения, согласования, технические условия, справки и прочие материалы).

1.27. Материалы – производственные запасы, представляющие собой совокупность натурально-вещественных элементов производства, применяемых в качестве предметов труда в производственной и непроизводственной сферах деятельности строительного предприятия, которые целиком потребляются в каждом производственном цикле и полностью переносят свою стоимость на стоимость выполненных строительно-монтажных работ.

Основные строительные материалы - предметы труда, которые вещественно входят в производимую продукцию, образуя ее материальную основу (цемент, кирпич, металл, все виды труб и т.п.);

Конструкции, изделия и детали - железобетонные, металлические, деревянные, пластмассовые конструкции и изделия, столярные изделия, закладные детали, санитарно-технические и электротехнические изделия, рельсы, шпалы и т.д. (в том числе блок-боксы, соединительные и распределительные устройства, а также другие изделия вне комплекта оборудования технологического, сантехнического, энергетического, телемеханического, связи и т.п.);

Вспомогательные материалы - кабельно-проводниковая продукция, в том числе оптоволокно, и т.п.

1.28. Надзорные органы Российской Федерации - органы, осуществляющие в пределах своих полномочий и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации государственный надзор (контроль) выполнения хозяйствующими субъектами технических регламентов и других регулятивных норм, введенных законами и другими нормативными правовыми актами.

1.29. Оборудование - технологические линии, станки, установки, аппараты, машины, механизмы, приборы и другие устройства, указанные в приложении № 5 к Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 2004 г. № 15/1 (МДС 81-35.2004), совершающие различные технологические процессы, предназначенные для установки и монтажа на объектах строительства.
1.30. Объект - _________________________________________. 
1.31. Одобрение - подтверждение в письменной форме, сделанное Сторонами или их уполномоченными представителями.

1.32. Организация по проведению строительного контроля - Заказчик/Технический заказчик или иная независимая специализированная организация, являющаяся юридическим лицом, осуществляющая функции строительного контроля при строительстве Объекта, обладающая квалифицированным персоналом, аттестованным в установленном порядке, имеющая соответствующий опыт, измерительные приборы, инструменты и оборудование для контроля качества строительства Объекта и имеющая право на осуществление данного вида деятельности.
1.33. Орган государственной экспертизы:

а) федеральные органы исполнительной власти и их территориальные подразделения, уполномоченные на проведение государственной экспертизы (согласования) проектной документации и материалов инженерных изысканий и (или) наделенные функциями контроля и надзора за соблюдением действующего законодательства Российской Федерации при осуществлении проектирования и строительства объектов; 

б) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, уполномоченные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на проведение экспертизы и (или) согласования проектной документации; 

в) организации, обладающие лицензией Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на проведение экспертизы промышленной безопасности.

1.34. Персонал Генподрядчика - штатные сотрудники Генподрядчика или физические лица, привлеченные Генподрядчиком на договорной основе 
для выполнения работ (услуг) или их части.

1.35. Предписание - замечания организации по проведению строительного контроля, других надзорных и контрольных органов, в том числе замечания Заказчика/Технического заказчика, изложенные в письменном виде, по качеству выполняемых работ, соответствию поступающего оборудования и материалов проектной документации, ведению исполнительной документации, соблюдению порядка на строительной площадке и другие, относящиеся к выполнению Генподрядчиком условий настоящего Договора, подлежащие немедленному устранению. 
1.36. Представитель Генподрядчика - лицо, уполномоченное Генподрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Генподрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего представителя и объеме предоставленных ему полномочий.

1.37. Представитель Заказчика – лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Заказчик обязан письменно уведомить Генподрядчика о назначении своего представителя и объеме предоставленных ему полномочий.

1.38. Приемка выполненных работ - совокупность операций, включающая выбор номенклатуры показателей качества принимаемого объекта, определение значений этих показателей и их сопоставление с требуемыми.

1.39. Приемочная комиссия - комиссия, создаваемая Заказчиком для приёмки в эксплуатацию законченного строительством Объекта.

1.40. Природная среда, компоненты природной среды, природные 
и природно-антропогенные объекты и прочие взаимосвязанные понятия определяются 
в соответствии со ст.1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
1.41. Проект производства работ (ППР) - организационно-технологический документ, разрабатываемый для реализации проекта и рабочего проекта и определяющий технологии строительных работ (технологические процессы и операции), качество их выполнения, сроки, ресурсы и мероприятия по безопасности, разработанный и утвержденный Генподрядчиком в соответствии с требованиями строительных норм и правил и иных нормативных правовых актов. Утвержденный проект передается на строительную площадку до начала производства работ.

1.42. Проект производства работ кранами (ППРк) – организационно-технологический документ, разрабатываемый для организации и выполнения строительных или монтажных работ с применением кранов и иных грузоподъемных машин, разработанный и утвержденный генподрядчиком в соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора от 10 мая 2007 г. № 317 «Об утверждении и введении в действие Методических рекомендаций о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ. РД-11-06-2007», строительных норм и правил и иных нормативных правовых актов, согласованный в установленном порядке, прошедший экспертизу промышленной безопасности и зарегистрированный до начала Работ в территориальном органе Ростехнадзора.

1.43. Проектная документация - документация, разрабатываемая в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем), определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Объекта.

1.44. Проектно-сметная документация - проектная и сметная документация, на объект капитального строительства Объекта.

1.45. Программа работ - документ, определяющий состав и объем инженерных изысканий, составленный Генеральным подрядчиком в соответствии с Заданием на выполнение инженерных изысканий согласно требованиям действующих нормативных документов на инженерные изыскания и согласовывается с Заказчиком.

1.46. Проектно-изыскательские работы (ПИР) комплекс работ по проведению инженерных изысканий, разработке технико-экономических обоснований строительства, подготовке проектов, рабочей документации, составлению сметной документации для осуществления строительства технического перевооружения) объектов, зданий, сооружений, выполняемых Подрядчиком на основании условий настоящего Договора, Задания на проектирование и других данных, включая (но не ограничиваясь):

а) инженерные изыскания – вид строительной деятельности, обеспечивающей комплексное изучение природных и техногенных условий территории (региона, района, площадки, участка, трассы) объектов строительства, составление прогнозов взаимодействия этих объектов с окружающей средой, обоснование их инженерной защиты и безопасных условий жизни населения;

б) проектные работы – комплекс работ по разработке проектной и рабочей документации;

в) работы по согласованию и сопровождению экспертизы проектной документации – комплекс работ по согласованию проектной документации с заинтересованными организациями, сопровождению экспертизы проектной документации специализированными экспертными организациями и методологической экспертизы инжиниринговой компании, проведению общественных слушаний, государственной экспертизы проектной документации, а также учету, систематизации, анализу замечаний и их устранению, исполнению требований методологических и нормативных документов организатора отбора, планированию и выполнению предупредительных и корректирующих действий.

1.47. Протокол о реализации Договора - документ, подписываемый Сторонами после истечения гарантийного срока, подтверждающий полное и всестороннее выполнение Сторонами обязательств по Договору.

1.48. Работы/услуги - объем работ, подлежащих выполнению Генподрядчиком в соответствии с условиями Договора и Приложений к нему, требованиями строительных норм и правил, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.49. Рабочая документация - совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовление строительных изделий. В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.

1.50. Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию - документ, выданный уполномоченным в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации органом, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта Объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного Объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка и проектной документации.

1.51. Скрытые работы - выполненные работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций, оформленные актами на скрытые работы и необходимыми исполнительными схемами.

1.52. Сметная документация - документация, разработанная Генподрядчиком и/или привлеченной, по согласованию с Заказчиком, организацией в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов Проектной Документации и требованиях к их содержанию».

1.53. Специалист - лицо, имеющее соответствующую квалификацию по специальности, направляемое Генподрядчиком для выполнения работ по Договору.
1.54. Специальный контроль - комплекс мероприятий, проводимых на стадиях производства, транспортировки строительных конструкций и материалов, а также строительства различных объектов, направленных на недопущение противоправных действий.

1.55. Система комплексной безопасности - совокупность всех технических средств защиты и охраны, функциональных и интегрированных, автономных и централизованных систем, обеспечивающих безопасность и защиту Объекта по установленным для него показателям и уровням защиты.

1.56. Специалисты, осуществляющие авторский надзор - штатные сотрудники Генподрядчика или привлеченные Генподрядчиком на договорной основе лица, являющиеся разработчиками проектной и/или рабочей документации и уполномоченные Генподрядчиком осуществлять от его имени авторский надзор за строительством Объекта.

1.57. Срок выполнения работ - период времени, определенный в Договоре, для выполнения работ.

1.58. Срок действия Договора - период времени с даты вступления Договора в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, включая обязательства Сторон в гарантийный период.

1.59. Строительный контроль - деятельность по обеспечению Заказчиком/Техническим заказчиком и Генподрядчиком соответствия выполняемых в процессе строительства Объекта работ, применяемых материалов, конструкций, изделий и оборудования требованиям технических регламентов, норм и правил, иных нормативных правовых актов, проектной и рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, а также иным требованиям к объектам, установленным Заказчиком.

1.60. Строительная площадка - земельный участок, переданный Генподрядчику в установленном порядке для размещения Объекта, других строительных сооружений, а также машин, материалов, конструкций, производственных и санитарно-бытовых помещений и коммуникаций, используемых в процессе возведения зданий и сооружений на период выполнения работ до даты получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, пригодный для выполнения работ в рамках настоящего Договора.

1.61. Строительная техника и расходные материалы - все виды исправных машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения работ на Объекте, за исключением материалов и оборудования, конструктивно входящих в состав Объекта.

1.62. Субподрядчик/субподрядная организация - юридическое лицо, привлеченное Генподрядчиком по предварительному согласованию с Заказчиком для выполнения части работ по настоящему Договору.

1.63. Техническая документация - проектная документация, результаты инженерных изысканий, технико-экономическое обоснование (проект), рабочий проект (утверждаемая часть и рабочая документация) для строительства Объекта, 
в том числе рабочие чертежи, дефектные ведомости, ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия, паспорта и сертификаты на материалы, оборудование, конструкции 
и комплектующие изделия, проект организации строительства (ПОС) за исключением данных по стоимостным показателям строительства Объекта, ППР, ППРк, а также другая документация в объеме, необходимом для производства работ на Объекте.

1.64. Технический заказчик - юридическое лицо, уполномоченное Заказчиком, действующее от имени Заказчика и осуществляющее от имени Заказчика подготовку необходимой документации для заключения договоров о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной и рабочей документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, представляет Заказчику на утверждение проектную документацию, подготавливает документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию и регистрации прав собственности Заказчика на объекты капитального строительства, осуществляет иные функции, необходимые для проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренные Градостроительным Кодексом Российской Федерации.

1.65. Третьи лица - юридические и физические лица, не связанные обязательствами по настоящему Договору и договору с Техническим заказчиком.

1.66. Технологический этап - совокупность технологических операций, приводящих к получению промежуточного продукта (на конечной стадии - конечного продукта).
1.67. Экологическая безопасность - состояние защищенности природной среды 
и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.
1.68. В Договоре, за исключением случаев, когда из контекста следует иное:
1.67.1.слова, используемые в одном из родов, включают и другие рода;

1.67.2. слова, используемые в единственном числе, также обозначают множественное число и, наоборот, в зависимости от контекста;

1.67.3. положения статей, включающие слова «согласовать», «согласовано» или «соглашение» требуют, чтобы такое соглашение было оформлено в письменной форме и подписано надлежаще уполномоченными представителями Сторон;

1.67.4. термин «письменный» или «в письменной форме» обозначает запись на материальном (бумажном) носителе, исполненную от руки, отпечатанную на машинке, распечатанную на принтере или исполненную в электронном виде, при этом электронное сообщение должно быть отправлено уполномоченным представителем Стороны с электронного адреса, согласованного Сторонами, и удостоверено электронной цифровой подписью.

1.69. При обнаружении расхождений или противоречий между текстами Договора и какого-либо из приложений к нему приоритетом будет пользоваться текст документа, совершенного Сторонами позднее. Если указанные документы были совершены Сторонами одновременно, приоритетом будет пользоваться текст Договора, кроме случаев, когда в приложении содержится прямое указание на то, что текст данного приложения пользуется приоритетом.
СТАТЬЯ 2. Предмет Договора

2.1. В целях создания Объекта, Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает 
на себя обязательство в соответствии с условиями настоящего Договора, строительными нормами и правилами Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, действующих на дату подписания Договора, на основании Задания на проектирование выполнить изыскательские работы, разработку проектно-сметной документации, получить положительное заключение органов государственной экспертизы по проектно-сметной документации, разработать рабочую документацию, выполнить строительно-монтажные работы, приобрести, смонтировать и испытать оборудование, в том числе Давальческое, сдать Объект приемочной комиссии в соответствии с п.3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации с комплектом документов, позволяющим получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, передать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных Генподрядчиком в полном объеме Работ/Услуг и оплатить обусловленную настоящим Договором цену.

2.2. Генподрядчик в установленные Договором сроки и в пределах Договорной цены обязуется качественно выполнить на свой риск, своими силами и/или силами привлеченных им субподрядчиков все Работы/Услуги, определенные в пункте 2.1 настоящего Договора.

2.3. В случае необходимости Стороны вправе заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором согласуют необходимые дополнительные условия выполнения Работ/Услуг.

СТАТЬЯ 3. Договорная цена

3.1. Договорная цена работ, подлежащая оплате Генподрядчику 
по настоящему Договору, составляет _________(________) руб. ____ копеек, в том числе НДС (18%) в сумме ________(________) руб. ___ копеек. 
Договорная цена включает в себя вознаграждение Генподрядчика за передачу Заказчику исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе исполнения настоящего Договора в размере _________________ (_________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% - ___________ (___________) рублей ___ копеек.

Договорная цена включает в себя инфляционную составляющую, учитывающую прогнозный рост стоимости проектных и подрядных работ от момента начала строительства до его окончания по нормативным срокам.

Риск удорожания сверх рассчитанной величины ложится на Генподрядчика. 

Договорная цена оформляется протоколом соглашения о договорной цене, который прилагается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1 к настоящему Договору).

В Договорную цену включены причитающееся Генподрядчику вознаграждение и стоимость всех затрат Генподрядчика, необходимых для выполнения Работ/Услуг, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора, в том числе:

3.1.1. расходы по выполнению инженерных изысканий и исследований;

3.1.2. расходы по разработке проектно-сметной и рабочей документации;

3.1.3. расходы по выплатам Органам государственной экспертизы и иным организациям при выполнении проектно-изыскательских работ по настоящему Договору;

3.1.4. стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого для строительства и эксплуатации Объекта оборудования, конструкций и материалов, поставляемых Генподрядчиком, за исключением приобретения и поставки Давальческого оборудования;

3.1.5.  стоимость всех работ согласно проектной и рабочей документации;

3.1.6.  затраты, связанные с мобилизацией/демобилизацией строительной техники/оборудования, а также связанные с обеспечением строительства рабочими, 
в том числе иностранными, специалистами, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;

3.1.7.  затраты на охрану Объекта;

3.1.8. затраты на пуско-наладочные работы и испытание оборудования;

3.1.9.  таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию Российской Федерации в соответствии с существующими тарифами на момент совершения таможенного оформления;

3.1.10.  транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Генподрядчиком и привлекаемых им субподрядчиками;

3.1.11. накладные расходы, сметная прибыль, а также все налоги, действующие на дату заключения Договора;

3.1.12. стоимость понесенных Генподрядчиком затрат по эксплуатации строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, пожарная безопасность и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки, Объекта и оборудования до сдачи Объекта;

3.1.13.  затраты на проведение авторского надзора;

3.1.14. затраты, связанные с оплатой за подключение Объекта к сетям инженерно- технического обеспечения и электроснабжения включая плату за право подключения;

3.1.15.  затраты на мероприятия, связанные с соблюдением экологических норм 
при строительстве Объекта;

3.1.16. расходы Генподрядчика на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений;

3.1.17. другие затраты, необходимые для полного исполнения обязательств Генерального подрядчика по настоящему Договору, а также работы, не детализированные в настоящем Договоре, но необходимые для качественного выполнения Работ. 

Распределение Договорной цены указаны в Приложении № 2 к настоящему Договору.

3.2. Указанная в пункте 3.1 настоящего Договора цена подлежит уточнению по результатам полученного положительного заключения органа государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости Объекта и утверждения ее Заказчиком. При этом уточненная цена Договора определяется исходя из уточненных стоимостных параметров и коэффициента тендерного снижения, полученного по результатам проведения закупки, а её состав соответствует составу работ и затрат, поручаемых Подрядчику по настоящему Договору. По результатам изменения цены Договора, такая цена будет являться предельно допустимой Договорной ценой, что в свою очередь оформляется соответствующим дополнительным соглашением к Договору с внесением необходимых изменений в Приложения № 1 и № 3 к Договору». Генподрядчик вправе, по согласованию с Заказчиком, при необходимости, перераспределять расходы по статьям затрат в пределах общей твердой договорной цены по объекту.

3.3. Договорная цена, определенная в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора, является предельно-допустимой и изменению не подлежит за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 3.4, 3.5, 24.2 настоящего Договора.

3.4. Размер Договорной цены, может быть пересмотрен в сторону увеличения или уменьшения только по соглашению Сторон путем заключения дополнительного соглашения к Договору в следующих случаях:

- при изменении сметной стоимости Объекта в результате внесения в установленном порядке изменений в Проектную документацию, после утверждения Заказчиком проектной документации, получившей положительное заключение органа государственной экспертизы и положительное заключение органа государственной экспертизы по проверке достоверности сметной стоимости. При этом применяется понижающий коэффициент аукционного снижения. Коэффициент аукционного снижения рассчитывается как отношение цены договора предложенной победителем аукциона к начальной (максимальной) цены договора, указанной в документации об аукционе;

- если после вступления настоящего Договора в силу органами государственной власти Российской Федерации или субъекта Российской Федерации будут введены, отменены либо изменены налоги, сборы и пошлины, и это обоснованно повлечет за собой изменение размеров затрат Заказчика и/или Генподрядчика, Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору в течение 20 (Двадцати) календарных дней, следующих за датой вступления в силу соответствующего нормативного правового акта.

3.5. Если по результатам контрольных обмеров технологического этапа выявлено несоответствие объемов фактически выполненных работ Рабочей документации в сторону их уменьшения, Заказчик/Технический заказчик обязан потребовать устранения выявленных нарушений в установленные сроки. Работы по устранению выявленных нарушений оплате не подлежат. При этом надлежащим доказательством, фиксирующим факт нарушения, является акт о контрольных обмерах фактически выполненных работ, составленный Заказчиком/Техническим заказчиком с привлечением работников подразделений по проведению строительного контроля, специалистов, осуществляющих авторский надзор и Генподрядчика.

В случае невозможности устранения выявленных нарушений, Договорная цена подлежит корректировке в сторону уменьшения путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

Генподрядчик является самостоятельным плательщиком налогов, сборов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 4. Порядок и условия платежей

4.1. Оплата работ (оказанных услуг), указанных в пункте 2.1 настоящего Договора, производится Заказчиком в следующем порядке:

4.1.1. Оплата в размере 100 % (Ста процентов) от стоимости выполненных Генподрядчиком работ/услуг по проведению проектно-изыскательских работ, установленной в п. 3.1 настоящего Договора осуществляется на основании подписанного Заказчиком/Техническим заказчиком акта сдачи-приемки работ (этапа работ) в течение 20 (Двадцати) банковских дней, следующих за датой получения Заказчиком оригинала счета, оформленного на основании первичной учетной документации, указанной в статье 16 настоящего Договора, и при наличии счета-фактуры.

4.1.2. Оплата выполненных Генподрядчиком работ/услуг по проведению строительно-монтажных работ осуществляется на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и подписанного Заказчиком/Техническим заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2) в течение 20 (Двадцати) банковских дней, следующих за датой получения Заказчиком оригинала счета, оформленного на основании первичной учетной документации, указанной в статье 16 настоящего Договора и при наличии счета-фактуры.

4.2. Заказчик вправе выдать аванс Генподрядчику на закупленные материалы
и оборудование по письменному обращению Генподрядчика с приложением заверенных Генподрядчиком копий документов, подтверждающих фактически понесенные затраты на приобретение материалов и оборудования, в том числе договоры поставки,
счета-фактуры, накладные, при условии письменного предварительного согласования
с Заказчиком поставщика(ов), у которого(ых) осуществлялась закупка.

4.2.1. В течение 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня поступления обращения Заказчик рассматривает представленные Генподрядчиком документы. В случае принятия Заказчиком положительного решения по результатам рассмотрения обращения Генподрядчика о предоставлении аванса, Заказчик письменно информирует об этом Генподрядчика с указанием размера возможной выплаты авансового платежа.

4.2.2. На основании представленного оригинала безусловной безотзывной банковской гарантии, оформленной в соответствии со статьей 26 настоящего Договора на сумму возможной выплаты авансового платежа, а также оригинала счета Заказчик,
в течение 15 (пятнадцать) банковских дней со дня получения указанных документов, перечисляет на расчетный счет Генподрядчика авансовый платеж.

4.2.3. Зачет авансового платежа производится пропорционально стоимости материалов и оборудования учтенных в стоимости выполненных и принятых работ за отчетный месяц.

4.3. Датой исполнения обязательств по оплате по настоящему Договору является дата списания денежных средств со счета Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами. Местом исполнения денежного обязательства является место нахождения банка (его филиала, подразделения), обслуживающего Заказчика.

4.4. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком на специально открытый Генподрядчиком расчетный счет.

4.5. Генподрядчик обязан возвратить Заказчику не зачтенный аванс на закупленные материалы и оборудование в течение 15 (пятнадцать) банковских дней, следующих за датой получения письменного требования Заказчика о расторжении настоящего Договора.

4.6. После утверждения проектно-сметной документации Заказчиком Генподрядчик представляет на оформление дополнительное соглашение с внесением изменений в Приложения №№ 1 и 2 к Договору.

4.7. Генподрядчик предоставляет Заказчику счета на авансовый платеж, счета и счета-фактуры на закупленные материалы и оборудование в сроки, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации.
4.8. В целях обеспечения и выполнения Генподрядчиком мероприятий 
по качеству, срокам Работ, Стороны договорились о создании гарантийного резерва денежных средств в размере 10 (Десяти) % от Договорной цены за вычетом стоимости проектно-изыскательских работ.
4.9. Гарантийный резерв удерживается Заказчиком в размере 10 (Десяти) % от стоимости выполненных работ и оказанных услуг указанной в Актах сдачи-приемки работ, Актах по форме КС-2, КС- 3 и Актах сдачи-приемки оказанных услуг.

4.10. Окончательная оплата (выплата гарантийного резерва) осуществляется следующим образом: 

4.10.1. в размере 5 (Пяти) % от Договорной цены за вычетом стоимости проектно-изыскательских работ, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Заказчиком/Техническим заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, передачи Заказчиком пакета документов необходимых для регистрации права собственности Заказчика на Объект и постановки Объекта на баланс Заказчика (Акт приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (Форма № КС-14));

4.10.2. в размере 5 (Пяти) % от Договорной цены за вычетом стоимости проектно-изыскательских работ, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента истечения срока гарантийных обязательств, предусмотренных ст. 27 настоящего Договора. 

4.11. Генподрядчик обязан подписать и направить в адрес Заказчика итоговой акт сверки исполнения обязательств по настоящему Договору в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты его получения или представить мотивированный отказ от его подписания.

4.12. В случае неисполнения условий, указанных в пункте 4.10 настоящего Договора, Заказчик вправе при окончательном расчете с Генподрядчиком в бесспорном порядке произвести удержание (зачет) суммы пеней, рассчитанной и подлежащей оплате Генподрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, путем уменьшения суммы окончательного расчета на сумму пеней.

СТАТЬЯ 5. Сроки и порядок выполнения работ

5.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором (за исключением выполняемых в течение гарантийного периода), выполняются в сроки, определенные Графиком производства работ (Приложение № 4 к настоящему Договору) и Оперативным планом выполнения работ за месяц (Приложение № 5 к настоящему Договору).

5.2. Датой завершения работ по Договору в целом считается дата подписания разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

5.3. Никакие задержки и нарушения сроков выполнения Работ не могут служить основанием для требования Генподрядчика о продлении срока выполнения Работ, 
за исключением случаев, оговоренных в статьях 24, 25, 31 настоящего Договора.

СТАТЬЯ 6. Принятие Генподрядчиком условий Договора

6.1 Генподрядчик, подписав настоящий Договор, подтверждает, что:

6.1.1. Несет полную ответственность за выполнение Работ/Услуг по настоящему Договору в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и разработанной проектной и рабочей документацией.

6.1.2. Тщательно изучил и проверил документацию по настоящему Договору и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ/Услуг, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ/Услуг и принимает на себя все расходы, риск и трудности, возникающие при выполнении Работ/Услуг.

6.1.3. Никакая работа Генподрядчика не является приоритетной в ущерб 
Работам/ Услугам по настоящему Договору.

СТАТЬЯ 7. Обязательства и права Генподрядчика

В рамках Договорной цены Генподрядчик:

7.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора Генподрядчик открывает отдельный расчетный счет по расчетам с Заказчиком и оплате расходов, осуществляемых в рамках исполнения настоящего Договора в согласованной Заказчиком финансово-кредитной организации (банке). 

Генподрядчик письменно информирует Заказчика о реквизитах открытого отдельного счета в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его открытия. 

Генподрядчик обязан использовать полученные от Заказчика на указанный расчетный счет денежные средства исключительно в целях исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.2. Обеспечивает доступ сотрудникам Заказчика к бухгалтерской финансовой и контрактной документации (договорам), связанной с выполнением Работ/Услуг по настоящему Договору по письменному обращению Заказчика. 

Заказчик имеет право проводить проверки (ревизии) бухгалтерской, финансовой и договорной документации, включая договора с исполнителями работ (субподрядчиками), поставщиками основного технологического оборудования, связанных с исполнением настоящего Договора, в том числе методом Банковского сопровождения договора.

7.3. В соответствии с нормативными правовыми актами, техническими регламентами и техническими нормами Российской Федерации выполняет разработку проектно-сметной документации в соответствии с Заданием на проектирование, условиями настоящего Договора, законодательством Российской Федерации в сроки, определенные Графиком производства работ (Приложение № 4 к настоящему Договору).

7.4. Проводит инженерные изыскания и исследования, осуществляет сбор недостающих исходных данных, получение технических условий, в объеме, необходимом и достаточном для исполнения своих обязанностей по настоящему Договору.

7.5. Разрабатывает задания на выполнение инженерных изысканий и исследований. Разрабатывает программы работ на выполнение инженерных изысканий и исследований и до начала производства работ согласовывает с Заказчиком/Техническим заказчиком.
7.5.1. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, разрабатывает Программы выполнения инженерных изысканий и исследовательских работ и представляет на согласование Заказчику/Техническому заказчику;

7.5.2. Согласовывает в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты предоставления, Программы выполнения инженерных изысканий и исследовательских работ с Заказчиком/Техническим заказчиком;

7.5.3. По завершению полевых изыскательских или исследовательских работ организовывает их сдачу Заказчику/Техническому заказчику по Акту сдачи-приемки полевых работ, предварительно согласовав дату и место сдачи работ с Заказчиком/Техническим заказчиком, но не позднее 3 (Трех) рабочих дней после окончания полевых работ.

7.6. Соблюдает требования, предусмотренные Заданием на проектирование, а также требования исходных данных, предоставленных Заказчиком и полученных самостоятельно для выполнения работ.

7.7. Вносит в проектную документацию и (или) материалы инженерных изысканий изменения/дополнения в случаях и порядке, предусмотренном статьей 12 настоящего Договора.

7.8. После разработки проектной документации в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях проводит согласование проектной документации с органами государственного контроля и надзора, а также, по указанию Заказчика/Технического заказчика, с иными заинтересованными организациями.

7.9. Вправе приостановить выполнение проектно-изыскательских работ по настоящему Договору в случае, если при исполнении Договора обнаруживается невозможность достижения результатов работ, предусмотренных настоящим Договором и Заданием на проектирование. При этом о приостановке Проектно-изыскательских работ Генеральный Подрядчик обязан уведомить Заказчика не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня. 

7.10. До начала производства соответствующих работ принимает по Акту приема-передачи Строительную площадку от Заказчика/Технического заказчика.

7.11. Принимает от Заказчика/Технического заказчика геодезическую разбивочную основу для строительства не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до начала проведения строительно-монтажных работ и обеспечивает в соответствии с СП 126.13330.2012. «Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84» сохранность принятых знаков геодезической разбивочной основы (строительной сетки) на весь период строительства, передает их Заказчику/Техническому заказчику по окончании работ с оформлением Акта сдачи-приемки. В случае уничтожения знаков во время производства строительно-монтажных работ Генподрядчик восстанавливает их за свой счет.

7.12. Выполняет иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
7.13. Генподрядчик приостанавливает производство работ при обнаружении отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных Дефектов/Недостатков.

7.14. В соответствии с нормативными правовыми актами, техническими регламентами и техническими нормами Российской Федерации разрабатывает рабочую документацию, в объеме, необходимом и достаточном для выполнения производства соответствующих работ по Объекту.

7.15. После утверждения Заказчиком/Техническим заказчиком «в производство работ» рабочей документации, в случае внесения изменений в нее, в том числе 
в наименования, марки, типы, количество поставляемых материально-технических ресурсов, наименования изготовителя или даты поставки, Генподрядчик в течение 
10 (Десяти) календарных дней направляет в адрес Заказчика с сопроводительным письмом проект дополнительного соглашения к Договору о внесении изменений в Приложения № 2 и № 4 к Договору без увеличения договорной цены, предусмотренной п.3.1 Договора, в двух экземплярах. Заказчик рассматривает представленный проект дополнительного соглашения к Договору и, в случае отсутствия замечаний, подписывает дополнительное соглашение к Договору и направляет один экземпляр подписанного дополнительного соглашения Генподрядчику. Общий срок прохождения процедуры проверки, согласования и подписания дополнительного соглашения не должен превышать 30 (Тридцать) календарных дней. В случае, если Заказчиком в ходе рассмотрения представленного проекта дополнительного соглашения было выявлено уменьшение стоимости материально-технических ресурсов, Заказчик вправе требовать соответствующего уменьшения Договорной цены.

7.16. В течение 5 (Пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора Генподрядчик открывает отдельный расчетный счет по расчетам с Заказчиком 
и оплате расходов, связанных с выполнением Работ/Услуг по настоящему Договору. Генподрядчик письменно информирует Заказчика о реквизитах счета в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его открытия. Генподрядчик обязан использовать полученные 
от Заказчика на указанный расчетный счет денежные средства исключительно в целях исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.17. Обеспечивает доступ сотрудникам Заказчика к бухгалтерской финансовой и контрактной документации (договорам), связанной с выполнением Работ/Услуг по настоящему Договору по письменному обращению Заказчика. Заказчик имеет право проводить проверки (ревизии) бухгалтерской, финансовой и контрактной документации, 
в том числе договоров (контрактов) с исполнителями работ (субподрядчиками), связанной 
с исполнением настоящего Договора.

7.18. Выполняет все Работы, являющиеся предметом настоящего Договора, в соответствии с нормативно-технической, разработанной проектной и рабочей документацией и условиями настоящего Договора, а также требованиями законодательства Российской Федерации, и сдает результаты работ Заказчику/Техническому заказчику. Любые отклонения от нормативно-технической, разработанной проектной и рабочей документации, иной документации, в том числе не влияющие на технологию и качество Объекта, Генподрядчик обязан согласовать с Заказчиком/Техническим заказчиком.

7.19. Обеспечивает своими силами и средствами получение всех необходимых допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы, а также обосновывающие воздействие на окружающую среду (разрешения на выбросы, сбросы, лимиты на размещение отходов).

7.20. Назначает в течение 5 (Пяти) календарных дней, следующих за датой вступления Договора в силу, лиц, ответственных:

7.20.1.за предоставление отчетов в объеме и порядке, определенном 
статьей 32 настоящего Договора;

7.20.2. за разработку проектно-сметной и рабочей документации;

7.20.3. за ведение исполнительной документации;

7.20.4. за производство строительно-монтажных работ;

7.20.5. за поставку материалов и оборудования и иных материально-технических ресурсов;

7.20.6. за осуществление строительного контроля;

7.20.7. за поддержание безопасности Объекта, пропускного и внутриобъектного режимов на строящемся Объекте, соблюдение специального контроля, о чем направляет 
в тот же срок Заказчику/Техническому заказчику официальное уведомление.

В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Генподрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа)/доверенности о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Генподрядчика. Надлежащим образом заверенная копия распорядительного документа (приказа)/доверенности направляется Заказчику/Техническому заказчику одновременно 
с направлением вышеуказанного уведомления.

Ответственные представители Генподрядчика вправе осуществлять от имени Генподрядчика обязательства, принадлежащие Генподрядчику в соответствии с настоящим Договором.

Ответственные представители Генподрядчика обязаны доводить до сведения Заказчика/Технического заказчика все информационные материалы, документы и решения Генподрядчика, оформленные согласно положениям Договора. 
Все информационные материалы, документы и решения, исходящие от ответственных представителей Генподрядчика, считаются исходящими от самого Генподрядчика и имеющими для него обязательную силу.

Ответственные представители Генподрядчика должны свободно владеть языком общения по Договору;
7.20.8. за выполнение инженерных изысканий.
7.21. Направляет в соответствующие организации перед началом выполнения строительно-монтажных работ, независимо от своей готовности к выполнению указанных работ, уполномоченных представителей для получения необходимых документов: разрешения на строительство, акта передачи строительной площадки, уведомления 
о назначенных Заказчиком/Техническим заказчиком представителях и об организациях 
по проведению строительного контроля за производством работ на Объекте, разрешительных документов, обосновывающих воздействие на окружающую среду, других разрешительных документов. 
В случае невыполнения обязательств Заказчиком/Техническим заказчиком 
по передаче вышеназванных документов Генподрядчик составляет акт с участием представителей Заказчика. 

7.22. В соответствии с нормативными правовыми актами, техническими регламентами и техническими нормами Российской Федерации или по требованию Заказчика/Технического заказчика разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику/Техническому заказчику проект производства работ.

7.23. Начинает производство строительно-монтажных работ на Объекте не позднее 5 (Пяти) календарных дней после получения разрешения на строительство, письменно уведомив о начале работ Заказчика/Технического заказчика, если иной срок 
не предусмотрен Графиком производства работ.

7.24. Осуществляет строительный и специальный контроль в соответствии с требованиями технических регламентов, норм и правил и иных нормативных правовых актов Российской  Федерации.

7.25. Оформляет исполнительную документацию. Комплект исполнительной документации с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы ежемесячно предоставляется Заказчику/Техническому заказчику одновременно с актами о приемке выполненных работ.

Обеспечивает предоставление Заказчику/Техническому заказчику, организациям, осуществляющим специальный и строительный контроль, для контроля всю текущую исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.

7.26. До начала строительства согласовывает с соответствующими органами местного самоуправления и владельцами дорог транспортную схему перевозки механизмов, материалов и оборудования с составлением акта о состоянии дорог. После завершения работ сдает дороги владельцам с составлением акта сдачи-приемки. Вышеуказанные акты представляет Заказчику/Техническому заказчику в течение 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за подписанием Акта приемки законченного строительством Объекта.

7.27. Соблюдает установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и, при необходимости, получает в ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов.

7.28. Обеспечивает в счет Договорной цены сооружение на строительной площадке всех временных дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения строительно-монтажных работ, их содержание и ремонт, осуществляет в установленном порядке временное подсоединение коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединение вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом.

7.29. Обеспечивает в счет Договорной цены сооружение на строительной площадке необходимых дополнительных инженерных сооружений, обеспечивающих безопасность переездов.

7.30. Обеспечивает в счет Договорной цены сооружение и/или аренду временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения строительно-монтажных работ, размещения персонала Генподрядчика по нормам, не ниже предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.31. Обязуется соблюдать законодательство Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в том числе законодательство об особо охраняемых природных территориях, требования разрешительной документации, обосновывающей осуществление воздействия на окружающую среду.

7.32. Компенсирует ущерб, причиненный окружающей природной среде в ходе проведения работ.

7.33. Обеспечивает безопасность предусмотренных настоящим Договором работ для окружающей природной среды. Обеспечивает недопущение несанкционированной вырубки древесно-кустарниковой растительности, при буровых работах принимает меры по предотвращению излива подземных вод, выполняет работы по изменению существующего рельефа только в соответствии с согласованной надзорными органами и утвержденной проектной документацией.

В случае обнаружения в ходе строительно-монтажных работ объектов, имеющих историческую, культурную или иную ценность, Генподрядчик извещает об обнаруженных объектах учреждения и органы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.34.Обеспечивает в процессе проведения строительно-монтажных работ собственными силами и в счет Договорной цены систематическую уборку Объекта от отходов производства с последующим вывозом на специализированные полигоны, 
а также производит платежи за загрязнение окружающей природной среды выбросами, сбросами загрязняющих веществ и размещением отходов, образующихся 
в результате проведения и обеспечения строительно-монтажных работ по Объекту 
и предусматриваемых для данной местности в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
Заключает со специализированными организациями, имеющими необходимые лицензии, договоры на вывоз, утилизацию и размещение отходов в счет Договорной цены.

Согласовывает с соответствующими органами государственного контроля (надзора) нормативы воздействия на окружающую среду, природопользования (выбросов, использования водных ресурсов, образования, размещения отходов и т.п.) и получает соответствующие разрешения, решения и лицензии, заключает договоры, предусмотренные природоохранным законодательством Российской Федерации.

7.35. Вывозит в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за датой подписания Акта приемки законченного строительством Объекта со строительной площадки все собственное оборудование и строительную технику, излишки материалов 
и т.п., производит демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений 
и оставляет после освобождения строительной площадки Объект и строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам и передает Заказчику/Техническому заказчику строительную площадку по акту.

7.36. В срок не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты завершения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на Объекте в полном объеме 
и в соответствии с технической документацией, направляет Заказчику/Техническому заказчику письменное уведомление о завершении строительства на Объекте.

7.37. Обеспечивает в присутствии представителей Заказчика/Технического заказчика проведение индивидуального испытания примененного материала узла/части Объекта и/или Объекта в целом.

В срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней до начала испытаний на Объекте предоставляет представителю Технического заказчика комплект исполнительной документации для проверки и получает согласование о правильности оформления и комплектности.

Оформляет и передает Заказчику/Техническому заказчику  в течение 2 (Двух) календарных дней, следующих за датой окончания испытаний каждого узла/части Объекта и/или Объекта в целом, акт индивидуального испытания по установленной форме.

7.38.Обязуется перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные материалы (если они необходимы при выполнении работ по Договору) в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и несет ответственность за несоблюдение указанных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.39. Устраняет в течение срока, установленного Заказчиком/Техническим заказчиком своими силами и за свой счет все дефекты в выполненных им строительно-монтажных работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств по Договору.

7.40. Несет ответственность в течение гарантийного срока за поставленные и установленные материалы и оборудование в соответствии с положениями статьи 25 настоящего Договора. В случае выхода их из строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, производит их замену своими силами и в счет Договорной цены в течение срока установленного Заказчиком.

7.41. Информирует Заказчика/Техническому заказчика о начале производства земляных работ в зоне существующих инженерных коммуникаций. Обеспечивает сохранение земельного участка, переданного на период выполнения строительно-монтажных работ. Осуществляет восстановление (рекультивацию) компонентов природной среды, состояние которых было нарушено в результате строительства Объекта.

7.42. Предоставляет Заказчику/Техническому заказчику комплект итоговой исполнительной документации в количестве 3 (Трех) экземпляров на бумажном носителе и 2 (Два) экземпляра на электронном носителе за 15 (Пятнадцать) календарных дней до начала работы Приемочной комиссии.

7.43. Принимает участие в работе Приемочной комиссии.

7.44. Обеспечивает охрану Объекта и находящихся на строительной площадке материалов и оборудования, строительной техники и расходных материалов в течение срока выполнения строительно-монтажных работ по настоящему Договору до даты разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и передачи Заказчику.

7.45. Берет на себя обязательства по обеспечению безопасных условий и охраны труда работающих в целях сохранения их жизни и здоровья, сбережения окружающей среды. Привлекает квалифицированный, опытный персонал по вопросам охраны труда.

Обеспечивает условия труда, проживания, питания, бытового и медицинского обслуживания привлекаемых работников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Соблюдает на Объекте все необходимые требования промышленной, пожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными правовыми актами в  течение всего срока действия настоящего Договора.

Гарантирует, что любой субподрядчик, привлеченный к выполнению строительно-монтажных работ от лица Генподрядчика, выполняет их в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации по всем вопросам, связанным с охраной труда, промышленной, пожарной безопасностью и охраной окружающей среды.

7.46. Обязуется при приеме иностранных работников, а также лиц без гражданства соблюдать требования миграционного законодательства Российской Федерации и специальные требования о порядке привлечения иностранной рабочей силы.

7.47. Обязуется соблюдать экологические и природоохранные требования к применяемым материалам. Обязуется использовать в ходе выполнения строительно-монтажных работ качественные материалы и оборудование.

7.48. Обязуется уведомлять Заказчика/Технического заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь:

7.48.1. аварии (в течение 2 (Двух) часов);

7.48.2. в течение суток, о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести, а в течение недели после окончания расследования - предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;

7.48.3. о любом происшествии в результате которого причинен вред природной среде, компонентам природной среды, размере причиненного вреда, мерах, предпринятых для прекращения причинения вреда, минимизации его размера (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

7.48.4. о хищениях и иных противоправных действиях (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

7.48.5. об аресте и/или блокировании счетов и/или иных обстоятельствах, влияющих на платежи между Сторонами (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

7.48.6. о забастовках персонала Генподрядчика, действиях третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающихся Объекта, взаиморасчетов и обязательств Сторон по настоящему Договору (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

7.48.7. об иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в средствах массовой информации (СМИ) и т.п. (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

7.48.8. при остановке работ со Стороны организации по проведению строительного контроля и другими надзорными органами (в течение не более 1 (Одного) часа с момента получения предписания);

7.48.9. при обнаружении радиоактивных, химических, взрывчатых и иных веществ, которые могут быть использованы для совершения террористического акта (в течение 
2 (Двух) часов).

7.49. Обеспечивает страхование Объекта и гражданской ответственности в соответствии со статьей 28 настоящего Договора.

7.50. Обязуется предоставлять отчеты в объеме и порядке, определенном статьей 32 настоящего Договора.

7.51. Обязуется согласовывать с Заказчиком привлечение к выполнению предусмотренных настоящим Договором субподрядчиков и организаций, оказывающих услуги охраны, пропускного и внутриобъектового режимов на объекте по каждому заключаемому с такими лицами договору.

7.52. По требованию Заказчика, в срок не позднее 2 (Двух) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, стандарты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Генподрядчиком материалов и оборудования, 
а также выполненных строительно-монтажных работ, их соответствие требованиям утвержденной Заказчиком технической документации, а также надежности обеспечения охраны Объекта, организации пропускного и внутриобъектного режимов, специального контроля.

7.53. С целью обеспечения процесса мониторинга строительства Объектов и участия совместно с Заказчиком в системе проектного управления, обеспечивает наличие в штате специалиста по проектному управлению, а также, в счет Договорной цены, комплектацию автоматизированного рабочего места (в составе персонального компьютера, периферийной оргтехники, специализированного программного обеспечения по проектному управлению).

По требованию Заказчика обеспечивает работу специалиста по проектному управлению в составе рабочих групп, организуемых Заказчиком.

Обязуется предоставлять Заказчику возможность осуществления мониторинга охраны Объекта, а также выполнения требований антитеррористической защищенности и режима специального контроля.

7.54. Обязуется проводить мероприятия в области охраны окружающей среды.

7.55. Обязуется обеспечить безопасность строительства Объекта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также иных принятых в установленном порядке актов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности строительства объектов, в том числе путем:

· установления пропускного и внутриобъектового режимов в соответствии с Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах ВТРК «Архыз», если иное не согласовано Заказчиком.

· соблюдения конфиденциальности решений, связанных с инженерно-техническими мероприятиями по обеспечению безопасности Объекта;

7.56.
Осуществляет авторский надзор за строительством Объекта в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а именно:

7.56.1. проверяет в процессе строительства соответствие выполненных работ на Объекте проектным решениям, предусмотренным рабочей документацией, соответствие выполняемых работ проекту организации строительства, качество производства строительно-монтажных работ и работ по монтажу технологического и других видов оборудования;

7.56.2.
регулярно ведет Журнал авторского надзора по установленной СП 11-110-99 форме, в котором фиксирует выявленные при строительстве отступления от проектной документации и нарушения требований строительных норм и правил, технических условий по производству строительно-монтажных работ, дает персоналу Генподрядчика, осуществляющему строительно-монтажные работы, указания и рекомендации по их устранению, а также устанавливает сроки устранения отступлений и нарушений. В журнале авторского надзора регистрируется каждое посещение Объекта специалистами, осуществляющими авторский надзор;

7.56.3.
в случае несвоевременного или некачественного выполнения персоналом Генподрядчика, осуществляющим строительно-монтажные работы на Объекте, указаний по устранению выявленных отступлений и нарушений вносит в Журнал авторского надзора повторную запись о необходимости их устранения, а также информирует об этом в письменной форме Технического заказчика для принятия им оперативных мер по устранению выявленных отступлений и нарушений;

7.56.4.
осуществляет контроль за качеством и соблюдением технологии производства работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости 
и долговечности конструкций и монтажа инженерного оборудования;

7.56.5.
участвует в приемке Заказчиком/Техническим заказчиком или привлеченным им для осуществления строительного контроля третьим лицом в составлении актов освидетельствования работ, скрываемых последующими работами и конструкциями. 

СТАТЬЯ 8. Обязательства и права Заказчика

По настоящему Договору Заказчик:

8.1. Своевременно производит оплату Договорной цены в порядке и объеме, предусмотренном настоящим Договором.

8.2. Выдает Задание на проектирование.

8.3. Выдает Разрешение на строительство.

8.4. Вправе в любое время до передачи ему проектной документации и (или) материалов инженерных изысканий дать указание Генподрядчику о приостановке проектно-изыскательских работ по настоящему Договору, письменно сообщив об этом Генподрядчику в срок не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты приостановки указанных работ. В случае если данная приостановка продлится более 30 (Тридцати) календарных дней, Стороны обязаны подписать дополнительное соглашение к настоящему Договору об изменении сроков выполнения работ по Договору.

8.5. Заказчик/Технический Заказчик производит приемку выполненных работ. После приемки выполненных работ Заказчик производит их оплату в соответствии 
с условиями настоящего Договора.

8.6. Уведомляет в течение 5 (Пяти) календарных дней, следующих за датой вступления настоящего Договора в силу, об организации осуществляющей функции Технического заказчика на Объекте, официально известив об этом Генподрядчика 
в письменной форме с указанием предоставленных полномочий.

8.7. Заказчик/Технический заказчик осуществляет контроль за строительством, сроками и качеством строительно-монтажных работ, ведением соответствующего учета.

8.8. Оказывает содействие Генподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных Договором.

8.9. Заказчик/Технический заказчик вправе предложить Генподрядчику меры, направленные на минимизацию или устранение вреда, причиненного природной среде или ее компонентам в процессе строительства.

8.10. Заказчик/Технический заказчик вправе рекомендовать характеристики технологического оборудования, устанавливаемого Подрядчиком на Объекте строительства.

8.11. Заказчик/Технический заказчик вправе рекомендовать Генподрядчику места 
для складирования материалов, а также места для размещения рабочей силы.

8.12. Заказчик/Технический заказчик вправе проводить проверки на предмет соблюдения требований пожарной, экологической безопасности и охраны труда, а также выполнения требований антитеррористической защищенности.

8.13. Заказчик/Технический заказчик вправе проводить проверки (ревизии) бухгалтерской, финансовой и контрактной документации, в т.ч. договоров (контрактов) 
с исполнителями работ (услуг), связанных с исполнением настоящего Договора, а также осуществлять контрольные обмеры объемов выполненных работ.

8.14. Заказчик/Технический заказчик вправе проводить на объекте строительства независимые технические аудиторские проверки за весь период строительства и/или за конкретный период строительства в случае если по результатам проведенных контрольных проверок Заказчиком/Техническим заказчиком выявлены факты отступления Генподрядчиком от проектной документации и/или факты завышения стоимости/объемов строительно-монтажных работ при проведении строительно-монтажных работ.

8.15. Заказчик вправе применить Банковское сопровождение договора, условия которого определяются Дополнительным соглашением к настоящему Договору.
8.16. Заказчик создает геодезическую разбивочную основу для строительства и не менее чем за 10 дней до начала проведения строительно-монтажных работ передает поэтапно Генеральному подрядчику по акту техническую документацию на нее и закрепленные на площадке строительства пункты основы.
СТАТЬЯ 9. Поставка материалов и оборудования

9.1. Генподрядчик при проведении проектно-изыскательских работ обеспечивает за свой счет проведение конъюнктурного анализа рынка материалов и оборудования.

9.2. Генподрядчик в счет Договорной цены от своего имени приобретает и самостоятельно поставляет на строительную площадку все материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по строительству Объекта, за исключением Давальческого оборудования, поставка которого, порядок приемки и хранения осуществляются в соответствии с пунктом 9.20 настоящего Договор.

Стоимость приобретаемого оборудования и поставщика (производителя) данного оборудования, Генподрядчик обязан согласовать с Заказчиком.

9.3. Перечень оборудования, в том числе Давальческого, приобретаемого и поставляемого для выполнения строительно-монтажных работ по настоящему Договору определяется проектной документацией. 

9.4. Поставка оборудования осуществляется в соответствии с Графиком поставки оборудования, согласованным с Заказчиком/Техническим заказчиком. 

9.5. Генподрядчик обязан проследить за тем, чтобы все предоставляемые 
им материалы на момент доставки на строительную площадку являлись новыми 
и не были использованы ранее, соответствовали установленным стандартам проектирования и исполнения, а также обязательным техническим правилам, либо в отсутствие обязательных технических правил, являлись полностью пригодными для использования по предназначению и были упакованы в соответствии с условиями и сроками хранения.

9.6. Все материалы, изделия и оборудование, поставляемые в соответствии с настоящим Договором подлежат обязательному входному контролю качества. Заказчик/Технический заказчик оставляет за собой право принимать выборочное участие при приемке материалов и оборудования.

Генподрядчик обязуется осуществлять входной контроль качества материалов, изделий и оборудования, который включает проверку:

9.6.1. по параметрам и методам, установленным нормативно-технической документацией на продукцию, соответствия показателей качества материально-технических ресурсов требованиям документов в области стандартизации, технических условий, указанных в проектной документации, а также технических регламентов;

9.6.2. наличия и содержания сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов и комплектность изделий и оборудования, наличия соответствующих сертификатов;

9.6.3. наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;

9.6.4. наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;

9.6.5. правильности складирования и хранения;

9.6.6. сроков годности.

По итогам входного контроля качества материалов, изделий и оборудования Генподрядчик в обязательном порядке оформляет заключение о соответствии продукции установленным требованиям и заполняет журнал учета результатов входного контроля. При выявлении брака или некомплектности поставки продукции Генподрядчик составляет рекламационный акт на брак или некомплектность поставки.

При отсутствии документов о качестве, маркировке, а также при нарушении сохранности упаковки материалы не могут использоваться для строительства Объекта.

По итогам входного контроля Генподрядчик в обязательном порядке оформляет акт.

9.7. Генподрядчик обязан представить Заказчику/Техническому заказчику сертификаты качества, протоколы испытаний качества, сведения о пожаробезопасности 
и иных необходимых свойствах материалов, которые поставляются Генподрядчику. По требованию Заказчика/Технического заказчика, на основании сформированного Генподрядчиком Перечня материалов и оборудования из спецификации проектной документации, Генподрядчик обязан до начала заключения договоров на поставку материалов и оборудования представить для утверждения образцы данных материалов вместе с пояснительной информацией, документы, подтверждающие качество (паспорта, сертификаты качества, протоколы испытаний, информацию о стоимостных показателях 
и др.).

Все паспорта и инструкции на поставляемые материалы и оборудование должны быть на русском языке.

9.8. Материалы, изделия и оборудование, в отношении которых у Заказчика/Технического заказчика и организации по проведению строительного контроля имеются основания полагать об их ненадлежащем качестве, должны быть дополнительно протестированы за счет Генподрядчика на соответствие требованиям нормативно-технической документации на их изготовление или применение.

9.9. Если по результатам дополнительного тестирования выявлено ненадлежащее качество материалов, изделий и оборудования Заказчик/Технический заказчик вправе дать Генподрядчику указание о замене данных материалов, изделий и оборудования.

В этом случае Генподрядчик обязан в срок не более одного дня с момента получения указаний Заказчика/Технического заказчика приступить к работе по замене некачественных материалов, изделий и оборудования и за свой счет заменить такие материалы, изделия и оборудование в максимально короткий срок, если иной срок не установлен в указании Заказчика/Технического заказчика о замене некачественных материалов, изделий и оборудования.

9.10. Поставляемое оборудование должно отвечать требованиям обязательных технических правил, действующих на территории Российской Федерации и иметь сертификат соответствия промышленной безопасности. Весь комплект измерительных средств должен быть зарегистрирован в Государственном реестре средств измерения России, иметь соответствующий сертификат и на дату разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию иметь свидетельство о поверке. Срок до следующей поверки устанавливаемых измерительных средств должен составлять не менее 2/3 всего межповерочного интервала на дату разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

9.11. Оборудование поставки Генподрядчика должно быть обеспечено сертификатами, протоколами заводских испытаний, запасными частями на время пуска 
и комплектом запасных частей для эксплуатации в течение 5 (Пяти) лет.

9.12. На все поставляемое Генподрядчиком оборудование должен быть указан гарантийный срок службы.

9.13. Транспортировку материалов и оборудования до строительной площадки, а также в ее пределах, включая уплату всех налогов, пошлин и платежей в связи с пересечением государственных границ, Генподрядчик осуществляет самостоятельно или с привлечением организаций, осуществляющих транспортные перевозки.

Генподрядчик обеспечивает надлежащее выполнение таможенного оформления, всех таможенных формальностей, а также уплату таможенных платежей в связи с перемещением материалов и оборудования.

Генподрядчик должен самостоятельно организовать доставку материалов и оборудования на строительную площадку, используя тот вид транспорта, который Генподрядчик считает наиболее приемлемым в данных обстоятельствах. При этом Генподрядчик вправе составлять схемы транспортировки материалов и оборудования на строительную площадку и предварительно согласовывать их с Заказчиком/Техническим заказчиком.

Если соглашением Сторон не будет предусмотрено иное, Генподрядчик имеет право выбрать для транспортировки материалов и оборудования любой безопасный вид транспорта, эксплуатируемый любым лицом.

9.14. Генподрядчик несет ответственность за получение (если это необходимо) разрешений властей на транспортировку материалов и оборудования до строительной площадки. По просьбе Генподрядчика Заказчик/Технический заказчик должен своевременно и оперативно прилагать все возможные усилия, чтобы помочь Генподрядчику получить такие разрешения. Генподрядчик должен обеспечить компенсацию и не возлагать на Заказчика/Технического заказчика никакой ответственности в связи с какими-либо претензиями по поводу ущерба дорогам, мостам или другим дорожным сооружениям, который может быть нанесен в процессе транспортировки материалов и оборудования Генподрядчика до строительной площадки.

9.15. Генподрядчик обязуется не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до осуществления отгрузки письменно уведомить Заказчика/Технического заказчика о сроках и местах отгрузки с заводов изготовителей. После отправки каждой партии груза Генподрядчик направляет Заказчику/Техническому заказчику по телексу, телеграфу, факсу или электронной почте уведомление с описанием материалов и оборудования, указанием пункта и способа отправки, а также ориентировочного времени прибытия на строительную площадку.

9.16. Во время транспортировки, хранения, монтажа, испытаний, эксплуатации материалов и оборудования, в том числе Давальческого, Генподрядчик должен предпринимать меры по обеспечению сохранности материалов и оборудования, в том числе меры, установленные обязательными техническими правилами, правилами противопожарной безопасности, правилами промышленной безопасности, правилами техники безопасности, меры по обеспечению экологической безопасности и иные необходимые меры.

9.17. При приемке, складировании и хранении в соответствии со строительными нормами и правилами и другой нормативной документацией материалов и оборудования, в том числе Давальческого,  Генподрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждение. В случае утраты, порчи и/или повреждения материалов и оборудования, в том числе Давальческого, принятых Генподрядчиком, допоставка (замена) необходимого количества продукции осуществляется за счет Генподрядчика.

9.18. Генподрядчик несёт полную ответственность перед Заказчиком за действия субподрядчиков, включая изготовителей и поставщиков оборудования и материалов.

9.19. Генподрядчик представляет ежемесячный и еженедельный отчеты о ходе поставки оборудования в сроки и порядке, определенном статьей 32 настоящего Договора.

9.20.
Передача Давальческого оборудования осуществляется в следующем порядке:

9.20.1.
оборудование поставляется партиями, объем каждой партии определяется Поставщиком самостоятельно;

9.20.2.
Генподрядчик в течение 10 (Десяти) дней с даты заключения Договора сообщает Заказчику адрес склада и перечень ответственных лиц за приемку Давальческого оборудования канатной дороги;

9.20.3.
Заказчик сообщает Генподрядчику по электронной почте или по факсу наименование Перевозчика и дату прибытия Давальческого оборудования на склад Генподрядчика с указанием веса и кубатуры груза, наименования Давальческого оборудования (частей оборудования) за 5 (Пять) календарных дней до даты прибытия, по каждой поставке; 

9.20.4.
 Заказчик предоставляет Генподрядчику следующие документы для каждой поставки оборудования:

- копию упаковочного листа;

- копию сертификата происхождения завода-изготовителя;

- копию Европейского сертификата CE Conformity Declaration Subsystems или Сертификата ISO 9001:2008.

9.20.5.
Давальческое оборудование поставляется в экспортной упаковке, соответствующей его характеру. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Давальческого оборудования от всякого рода повреждений и коррозии;

9.20.6.
после прибытия транспортного средства на склад Генподрядчика, приемка Давальческого оборудования производится по количеству мест (без «внутритарной приемки») представителями Перевозчика, Заказчика, Генподрядчика;

9.20.7.
разгрузка, уборка (очистка) платформ длинномеров от мусора, грязи, временных средств крепежа обеспечивавших фиксацию груза с последующей утилизацией осуществляется Генподрядчиком. Генподрядчик несет материальную ответственность за простой транспортных средств сверх установленных нормативов, после их подачи под выгрузку;

9.20.8.
Генподрядчик обязуется обеспечить хранение на охраняемом складе всего поставленного Давальческого оборудования до передачи его от Заказчика Генподрядчику по Акту о приеме-передаче оборудования в монтаж (Форма № ОС-15);

9.20.9.
«внутритарная приемка» Давальческого оборудования производится при передаче его Генподрядчику по Акту о приеме-передаче оборудования в монтаж (Форма 
№ ОС-15) при совместном присутствии представителей Заказчика, Генподрядчика 
и Поставщика. Для этих целей Генподрядчик обязан направить Заказчику письменное уведомление о готовности к приемке «внутритарно» за 7 (Семь) календарных дней 
до предполагаемой даты ее начала. До этого момента Давальческое оборудование хранится нераспакованным;

9.20.10.
в случае обнаружения несоответствия Давальческого оборудования по количеству и качеству в период проведения «внутритарной приемки» Стороны составляют Акт рекламаций, по которому, по указанию Заказчика, Поставщик обязан в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты указанного Акта устранить выявленные несоответствия Давальческого оборудования по количеству и качеству путем допоставки надлежащего оборудования;

9.20.11.
по результатам «внутритарной» приемки Стороны подписывают акт приема-передачи Давальческого оборудования. Односторонняя «внутритарная» приемка Давальческого оборудования не является предметом для рассмотрения претензий Генподрядчика.

9.20.12.
с даты подписания Акта о приеме-передаче оборудования в монтаж (Форма № ОС-15), Генподрядчик самостоятельно несет ответственность за Давальческое оборудование, а в случае его недостачи/порчи/утраты до производства Работ обязан заказать его дополнительно у Поставщика за свой счет.

9.20.13.
все затраты Генподрядчика, связанные с приемкой Давальческого оборудования входят в Цену Договора.

СТАТЬЯ 10. Риск случайной гибели материалов, оборудования, а также результатов выполненных работ

10.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, в том числе Давальческого, результатов выполненных строительно-монтажных работ, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности материалов и оборудования до даты разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и передачи Заказчику несет Генподрядчик. 

СТАТЬЯ 11. Строительная техника и расходные материалы

11.1. Строительная техника и расходные материалы, используемые Генподрядчиком для проведения строительно-монтажных работ, должны соответствовать требованиям технических регламентов, нормативных документов Российской Федерации.

11.2. Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения строительно-монтажных работ.

СТАТЬЯ 12. Проектная документации. Согласование, государственная экспертиза проектной документации.

12.1. Генподрядчик разрабатывает в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 3) проектно-сметную документацию с учётом результатов выполненных инженерных изысканий и исследований.

12.2. Подрядчик в соответствии с Заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает сметную документацию, а именно для утверждаемой части в Органе государственной экспертизы. 

12.3. Распределение договорной цены осуществляется по статьям затрат: проектно-изыскательские, строительные, монтажные, оборудование и прочие согласно разработанной сметной документации. 

12.4. Генподрядчик предоставляет Заказчику (в порядке, предусмотренном настоящим Договором) проектную документацию и (или) материалы инженерных изысканий в количестве экземпляров, указанном в Задании на проектирование.

12.5. Генподрядчик (в сроки, согласовываемые Сторонами дополнительно) вносит изменения и (или) дополнения в проектную документацию и (или) материалы инженерных изысканий для устранения недостатков в проектной документации и (или) материалах инженерных изысканий, обнаруженных Заказчиком либо органами государственного контроля и надзора и другими заинтересованными организациями.

12.6. В случаях, необходимости внесения изменений и (или) дополнений 
в проектную документацию и (или) материалы инженерных изысканий они вносятся Генподрядчиком по письменному требованию (замечаниям) Заказчика либо с его (Заказчика) предварительного письменного согласия в согласованные Сторонами сроки.

12.7. Генподрядчик проводит согласование проектной документации с органами государственного контроля и надзора и иными заинтересованными организациями 
в случаях:

· установленных Заданием на проектирование;

· необходимости согласования проектной документации по требованию Органа государственной экспертизы;

· в других случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

12.8. Генподрядчик обязан разработать рабочую документацию в срок, определенный настоящим Договором и Графиком производства работ. В данный срок входит весь период времени с момента разработки рабочей документации до момента передачи рабочей документации Заказчику на утверждение «В производство работ». Срок на рассмотрение рабочей документации Заказчиком в данный срок не входит.

12.9. Рабочая документация, разрабатываемая Генподрядчиком, по объему, составу и качеству должна одновременно соответствовать требованиям разработанной проектной документации, Градостроительному кодексу Российской Федерации, всем применимым техническим регламентам, строительным нормам и правилам, экологическим нормам, требованиям антитеррористической, антикриминальной, промышленной, противопожарной и санитарной безопасности, всем иным законам и нормативным правовым/техническим актам.

12.10. Разработанная Генподрядчиком Рабочая документация в 3 (Трех) экземплярах передается Заказчику/Техническому заказчику на согласование «В производство работ». Заказчик/Технический заказчик обязан в срок не более 20 (Тридцати) дней с момента ее представления согласовать представленную рабочую документацию или отказать в согласовании рабочей документации и направить в течение 3 (Трех) дней с момента ее согласования/отказа 2 (Два) согласованных экземпляра Генподрядчику, а в случае наличия замечаний направить мотивированный отказ с приложением перечня замечаний и указанием сроков их устранения.

12.11. Основаниями для отказа в согласовании рабочей документации является несоответствие рабочей документации, разработанной Генподрядчиком, требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, технической и/или проектной документации.

В случае отказа Заказчика/Технического заказчика от согласования рабочей документации, Генподрядчик в указанный для устранения замечаний срок 
и за собственный счет устраняет недостатки и изменяет/дополняет рабочую документацию, которую передает на повторное согласование Заказчику/Техническому заказчику.

12.12. Общий срок рассмотрения, согласования, внесения изменений в рабочую документацию по замечаниям Заказчика/Технического заказчика и согласования документации «В производство работ», в том числе с учетом повторного рассмотрения рабочей документации, не должен превышать 15 (Пятнадцать) дней.

12.13. Один из переданных Генподрядчику экземпляров рабочей документации 
со штампом «В производство работ» должен постоянно храниться у Генподрядчика
на Объекте.

Этот экземпляр в любое время предоставляется в распоряжение представителей Заказчика/Технического заказчика, представителей организации по проведению строительного контроля.

12.14. Если во время производства проектно-изыскательских работ будут приняты новые или изменены действующие обязательные технические правила, Генподрядчик обеспечит соответствие рабочей документации таким новым/измененным техническим нормам.

12.15. Генеральный подрядчик признает, что вся Проектно-сметная документация, переданная ему Заказчиком, является конфиденциальной информацией и не может быть передана третьим лицам или опубликована им без предварительного письменного согласия Заказчика.
12.16. Проектно-сметная документация подлежит согласованию с органами государственного контроля и надзора и иными заинтересованными организациями.

12.17. Генподрядчик организует и сопровождает проведение государственной экспертизы, экспертизы промышленной безопасности проектной документации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. В этих целях Заказчик передает Генподрядчику функции заказчика в части проведения государственной экспертизы, экспертизы промышленной безопасности проектно-сметной документации и материалов инженерных изысканий по Объекту. Заказчик уполномочивает Генподрядчика совершать все необходимые действия в органах государственной экспертизы для сопровождения проектно-сметной документации, а также от своего имени заключать, изменять, исполнять, расторгать договор о проведении государственной экспертизы (включая проверку достоверности определения сметной стоимости строительства). Генподрядчик вправе передать предусмотренные настоящим пунктом функции третьим лицам по согласованию с Заказчиком.

12.18. В целях проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных документов, регулирующих строительство:

12.18.1.  Генподрядчик в рамках настоящего Договора:

 - представляет проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий в федеральные и (или) территориальные органы государственной экспертизы;
 - взаимодействует с органами государственной экспертизы при рассмотрении ими проектно-сметной документации;

- в случае необходимости привлекает Заказчика для взаимодействия 
при рассмотрении проектно-сметной документации органами государственной экспертизы;

 - в процессе проведения государственной экспертизы вносит в проектно-сметную документацию необходимые изменения для оперативного устранения замечаний органов государственной экспертизы;

- получает заключения органов государственной экспертизы по результатам рассмотрения проектно-сметной документации.

12.18.2. Заказчик в рамках настоящего Договора:

- при необходимости, участвует в рассмотрении проектно-сметной документации 
в органах государственной экспертизы;

- при необходимости, обеспечивает Генподрядчика доверенностями и иными документами, необходимыми последнему для проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации.

СТАТЬЯ 13. Проект производства работ

13.1. В соответствии с нормативными правовыми актами, техническими регламентами и техническими нормами Российской Федерации или по требованию Заказчика/Технического заказчика, в рамках Договорной цены в соответствии с Графиком выполнения работ, разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику/Техническому заказчику проект производства работ. После согласования Генподрядчик передает один экземпляр проекта производства работ Заказчику/Техническому заказчику.

13.2. В соответствии с нормативными правовыми актами, техническими регламентами и техническими нормами Российской Федерации Генподрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование в надзорные и контролирующие органы Российской Федерации проект производства работ для получения разрешения на их выполнение.

13.3. К производству работ допускается персонал Генподрядчика, прошедший проверку знаний по вопросам охраны труда, аттестованный для выполнения соответствующих работ и ознакомленный с технической документацией.

СТАТЬЯ 14. Режим работы

14.1 Режим работы персонала Генподрядчика при выполнении Работ/Услуг устанавливается Генподрядчиком самостоятельно, но с учетом безусловного исполнения Графика производства работ (Приложение № 4 к настоящему Договору).

СТАТЬЯ 15. Привлечение субподрядчиков

15.1. Генподрядчик привлекает только согласованные с Заказчиком/Техническим заказчиком субподрядные организации.

15.2. В случае замены субподрядчика или привлечения новых субподрядчиков, до момента заключения договоров с субподрядчиками, Генподрядчик представляет на согласование Заказчику /Техническому заказчику список субподрядчиков с указанием в отношении них сведений и/или копий документов о государственной регистрации, органах управления, наличии разрешительной документации, в том числе допусков СРО на контрактные виды заявленных работ с указанием сроков их действий, предполагаемых объемов выполняемых ими работ по настоящему Договору и иную контактную информацию.

15.3. Генподрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения работ привлеченными им субподрядчиками.

15.4. Контроль за надлежащим исполнением субподрядчиком условий договора субподряда осуществляется Генподрядчиком в соответствии с договором субподряда, а также Техническим заказчиком в соответствии со статьей 18 настоящего Договора.

СТАТЬЯ 16. Первичные учетные документы

16.1. Генподрядчик оформляет первичную учетную документацию 
в соответствие с Учетной политикой Заказчика, а именно:

16.1.1.  Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) - на бумажном носителе и в электронном виде;

16.1.2.  Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) - на бумажном носителе и в электронном виде;

16.1.3.  Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) – на бумажном носителе и в электронном виде.

16.1.4. Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14) – на бумажном носителе и в электронном виде.

16.2. Заказчик/Технический заказчик имеет право в интересах строительства объектов и реализации, связанных с ним иных мероприятий требовать от Генподрядчика представления дополнительной учетной документации, предварительно за 10 (Десять) календарных дней передав Генподрядчику перечень дополнительной учетной документации и письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Генподрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком/Техническим заказчиком документацию.
16.3. Генподрядчик обязан вести и представлять Заказчику/Техническому заказчику первичную учетную документацию в порядке и объеме, установленном техническими регламентами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Заказчиком.

Первичная учетная документация, содержащая физические объемы выполненных работ, должна быть подтверждена службами, осуществляющими строительный контроль, а также специалистами, осуществляющими авторский надзор, а при необходимости 
и другими надзорными и контролирующими службами.

16.4. Генподрядчик предоставляет Заказчику/Техническому заказчику с сопроводительным письмом оформленный комплект оригиналов документов, включающий в себя:

- копию Журнала учета выполненных работ (форма КС-6а) - 1 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде;

- Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) - 3 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде, завизированный сотрудником Заказчика/Технического заказчика с обязательным приложением актов на скрытые работы и другой исполнительной документации;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) - 3 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде;

- Акт сдачи-приемки оказанных услуг - 3 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде;

- счет-фактуру - 1 экз. на бумажном носителе;

- счет на оплату - 1экз. на бумажном носителе.

16.5. С момента начала работ по настоящему Договору до их завершения Генподрядчик ведет общий журнал работ и специальные журналы работ. 

Генподрядчик обязан по требованию Заказчика/Технического заказчика немедленно предоставлять Журнал учета выполненных работ Заказчику/Техническому заказчику.

Если Заказчик/Технический заказчик не удовлетворен ходом и качеством строительно-монтажных работ, применяемыми материалами или записями Генподрядчика, то он вправе изложить свое обоснованное мнение в общем журнале учета выполненных работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Генподрядчик в течение указанного срока обеспечивает исполнение указаний Заказчика/Технического заказчика, о чем делает соответствующую запись в общем журнале учета выполненных работ.

Отсутствие замечаний Заказчика/Технического заказчика в Журнале учета выполненных работ не освобождает Генподрядчика от ответственности и не дает 
ему права ссылаться на одобрение его действий со стороны Заказчика/Технического заказчика.

16.6. Генподрядчик приступает к выполнению строительно-монтажных работ только после письменного разрешения Заказчика/Технического заказчика, внесенного в общий журнал учета выполненных работ.

16.7. Передача оборудования в монтаж оформляется Актом о приеме-передаче оборудования в монтаж по форме ОС - 15
.

16.8. Акт о приеме - передаче оборудования в монтаж по форме ОС - 15, предоставляется Генподрядчиком со сдачей акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). Монтаж оборудования фиксируется наличием расходов по монтажу в акт о приемке выполненных работ (форма КС-2).

16.9. Титульные временные здания и сооружения, затраты на строительство которых определены установленной ГСН 81-05-01-2001 процентной нормой, учитываются на балансе Генподрядчика. Возврат денежных средств от Генподрядчика Заказчику от разборки временных зданий и сооружений в размере 15 % (Пятнадцать процентов) от суммы затрат на их возведение учитывается после строки «Всего по акту»».

16.10. В случае возникновения непредвиденных работ и затрат в части выполнения строительно-монтажных работ, акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) составляются в соответствии с локальной сметой, утвержденной в производство работ, составленной на основании трехстороннего акта, фиксирующего объемы непредвиденных работ и затрат, подписанного Техническим заказчиком, Генподрядчиком 
и специалистами, осуществляющими авторский надзор. На титульном листе акта 
о приемке выполненных работ (форма КС-2) после слов «Акт о приемке выполненных работ» указываются «непредвиденные работы и затраты». Сумма непредвиденных затрат, предусмотренная Сводным сметным расчетом  находится в распоряжении Заказчика и оплачивается 
по его решению единовременно или частями в процессе или по окончанию выполнения строительно-монтажных работ.

16.11. Стоимость пуско-наладочных работ «в холостую» учитывается в акте о приемке выполненных работ (форма КС- 2) по видам работ в разрезе объектов, входящих в состав объекта, отдельной строкой и на титульном листе после слов «Акт о приемке выполненных работ» указывается «Пуско-наладочные работы (прочие затраты)».

16.12. Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом, перевозкой автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций, командированием рабочих и другие затраты, предусмотренные условиями Договора, принимаются на основании подтверждающих документов о фактически понесённых затратах по реестру, перечисляющему первичные учетные документы с итоговой строкой, суммирующей затраты. Реестр должен быть подписан главным бухгалтером и руководителем Генподрядчика и заверен печатью организации. К реестру должны быть приложены заверенные копии первичных учетных документов, перечисленных в реестре. Наименование и сумма затрат по реестру указываются в акте по форме КС-2 и в справке по форме КС-3 отдельной строкой. Предельные размеры командировочных расходов 
на работника генподрядчика не должен превышать размеры установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 N 729. Предельный заработок при оплате труда в пути не должен превышать среднестатистических данных по региону в строительной отрасли.

СТАТЬЯ 17. Скрытые работы

17.1. Под скрытыми работами понимаются работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций.

Скрытые работы должны быть осмотрены и приняты Заказчиком/Техническим заказчиком перед выполнением последующих работ. Принятие скрытых работ оформляемся соответствующим актом, и подтверждается необходимыми исполнительными схемами. Перечень Актов скрытых работ указывается в рабочей документации.

17.2. Генподрядчик письменно, не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до начала приемки, уведомляет Заказчика/Технического заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих скрытию. Генподрядчик самостоятельно извещает лиц, осуществляющих строительный и специальный контроль, специалистов, осуществляющих авторский надзор, о назначении даты приемки скрытых работ.

17.3. Уведомление о назначении даты приемки скрытых работ должно быть направлено Генподрядчиком ответственному представителю Заказчика/Технического заказчика и иным лицам, указанным в пункте 17.2. настоящего Договора, в рабочие дни 
и в часы работы.

17.4. Не допускается подписание акта на скрытые работы без присутствия Заказчика/Технического заказчика, представителей строительного и специального контроля, а также специалистов, осуществляющих авторский надзор, за исключением случаев, указанных в пункте 17.5 настоящей статьи.

17.5. В случае если Заказчик/Технический заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки скрытых работ и не прибыл в назначенное время Генподрядчик имеет право составить акт без присутствия Заказчика/Технического заказчика, но с обязательным присутствием представителей строительного и специального контроля, а также специалистов, осуществляющих авторский надзор, и закрыть работы, при этом ответственность за качество скрытых работ несет Генподрядчик. Заказчик вправе потребовать открытия и проверки скрытых работ с отнесением расходов по открытию и повторному закрытию работ на счет Заказчика.

17.6. В случаях если закрытие работ произведено без подтверждения Заказчиком/Техническим заказчиком, при этом Заказчик/Технический заказчик не был информирован или был информирован с опозданием, Генподрядчик согласно указанию Заказчика/Технического заказчика за свой счет должен вскрыть для осмотра скрытые работы, а затем восстановить за свой счет данную часть скрытых работ.

17.7. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается уполномоченными Сторонами лицами в соответствии с порядком, установленным строительными нормами и правилами.

17.8. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные скрытые работы, подлежащие закрытию, Заказчик/Технический заказчик дает предписания об устранении выявленных недостатков, которые являются обязательными для исполнения Генподрядчиком. Генподрядчик обязан своими силами и за свой счет 
в срок 3 (Три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, если иной срок не установлен Заказчиком/Техническим заказчиком в предписании, переделать 
эти работы для обеспечения надлежащего качества согласно рабочей документации, строительных норм и правил и повторно предъявить их к приемке Техническому заказчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком/Техническим заказчиком данный срок может быть увеличен.

17.9. Если Генподрядчик не устранит некачественно выполненные по его вине скрытые работы в течение срока, установленного в предписании Заказчиком/Техническим заказчиком, то Заказчику предоставляется право привлечь других лиц, которые 
за соответствующую плату переделают некачественно выполненные Генподрядчиком скрытые работы. Все расходы, связанные с переделкой таких скрытых работ другими лицами, должны оплачиваться Генподрядчиком, а в случае их неоплаты, расходы возмещаются путем удержания соответствующих сумм при очередных платежах Генподрядчику.

СТАТЬЯ 18. Строительный контроль. Контроль качества

18.1. С целью проверки соответствия выполняемых Работ/Услуг требованиям проектной и нормативной документации Заказчик/Технический заказчик проводит  строительный контроль. 

18.2. Строительный контроль проводится на всех этапах строительства Объекта в соответствии с положениями гражданского, градостроительного, природоохранного законодательства, законодательства о техническом регулировании и единстве измерений. 

18.3. При проведении строительного контроля выполняется комплекс мероприятий и процедур, направленных на обеспечение надежности и безопасности Объекта (оценка и подтверждение соответствия, регистрация, испытания и др.). Номенклатура и объём таких мероприятий (процедур) определяется согласно требованиям правовых актов, нормативной, проектной и рабочей документации, а также технических регламентов.

18.4. Результаты строительного контроля должны быть документированы согласно требованиям национальных стандартов, ведомственных норм и правил, а также технических регламентов.

18.5. Персонал Технического заказчика или иные привлеченные Заказчиком лица, осуществляющие строительный контроль на Объекте, должны быть в установленном порядке аттестованы и иметь соответствующие удостоверения. Полномочия таких лиц должны подтверждаться соответствующими распорядительными документами.

18.6. При проведении строительного контроля могут проводиться дополнительные экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания (измерения) выполненных работ, применяемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, не предусмотренные схемами операционного контроля и (или) программами стандартных (специальных) испытаний, указанных в проектной документации.

18.7. Испытательные лаборатории и центры, привлекаемые к выполнению лабораторных исследований/испытаний при проведении строительного контроля 
на Объекте, должны быть в установленном порядке аттестованы на техническую компетентность, иметь соответствующее свидетельство об аттестации и паспорт.

18.8. Государственный строительный надзор осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора, или органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора.

18.9. Качество работ, выполняемых Генподрядчиком по настоящему Договору, должно соответствовать условиям настоящего Договора, а также требованиям нормативных правовых актов, проектной и рабочей документации, технических регламентов.

18.10. Если во время производства работ будут приняты новые или изменены действующие технические регламенты и документы в области стандартизации, Генподрядчик должен обеспечить соответствие выполняемых работ и Объекта таким новым/измененным требованиям.

18.11. Генподрядчик собственными силами обеспечивает проведение контроля качества на Объекте по документированным процедурам, установленным действующими документами в области стандартизации.

18.12. При контроле качества Генподрядчик обязан осуществлять входной контроль применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль всех строительных процессов и производственных операций, приемочный контроль вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы, строительно-монтажных работ (в том числе скрытых работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ), оценку соответствия конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, а также подготовку, проведение и оформление результатов испытаний. По итогам входного контроля Генподрядчик в обязательном порядке оформляет акт.

18.12.1. При входном контроле применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования Генподрядчик проверяет:

· соответствие показателей применяемых материалов, изделий и оборудования требованиям документов в области стандартизации, проектной и рабочей документации, 
а также технических регламентов;

· наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования;

· наличие соответствующих сертификатов;

· наличие и надлежащее заполнение документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;

· наличие маркировки, сохранности упаковки, наличие и сохранность защитных 
и окрасочных покрытий и т.п.;

· правильность складирования и хранения;

· проверку сроков годности.

При отсутствии документов о качестве, маркировке, а также при нарушении сохранности упаковки материалы не могут использоваться для строительства Объекта.

18.12.2. Операционным контролем Генподрядчик проверяет:

· соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций нормативным требованиям, распространяющимся на данные операции;

· соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

· соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.

Места выполнения контрольных операций, их частота, методы и средства измерений, формы документирования результатов, порядок принятия решений 
при выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов в области стандартизации, проектной, рабочей и технологической документации.

18.12.3. При приемке геодезической разбивочной основы Генподрядчик проверяет ее соответствие установленным требованиям к точности и надежности закрепления знаков на местности с оформлением соответствующего акта.

18.12.4. Приемочным контролем Генподрядчик оценивает качество:

· выполненных строительно-монтажных работ и ответственных конструкций;

· работ, скрываемых последующими работами (скрытых работ), результаты которых влияют на безопасность Объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ;

· выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей.

18.13. Генподрядчик обязан обеспечить ведение исполнительной документации, своевременно устранять дефекты и нарушения, выявленные при контроле качества.

18.14. Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, участков сетей инженерно-технического обеспечения оформляются в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

18.15. Генподрядчик представляет Заказчику/Техническому заказчику возможность в любое время проверять ход выполнения работ, качество применяемых материалов и изделий, результаты документированных процедур контроля качества. Положительные результаты проверок не освобождают Генподрядчика от обязательств по настоящему Договору.

18.16. Заказчик вправе передать полномочия по проведению строительного контроля на Объекте и контролю качества специализированной организации, сохраняя за собой право на осуществление контрольных мероприятий и процедур, предусмотренных настоящим Договором.

СТАТЬЯ 19. Предотвращение повреждений и ущерба

19.1. Генподрядчик предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, 
в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.

19.2. Генподрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий.

19.3. В случае возникновения документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Генподрядчиком своих обязательств 
по настоящему Договору при выполнении работ, Генподрядчик примет на себя оплату всех убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

СТАТЬЯ 20. Сдача-приемка выполненных работ (оказанных услуг)

20.1. Приемка работ по изысканиям, разработке проектно-сметной и рабочей документации по настоящему Договору производится Заказчиком/Техническим заказчиком в соответствии с Графиком выполнения работ в следующем порядке:

20.1.1 Генподрядчик в сроки предоставления результатов работ, указанные в Графике выполнения работ направляет Заказчику/Техническому заказчику отчетные материалы в 2 (Двух) экземплярах на бумажном носителе и 2 (Двух) экземплярах 
в электронном виде, а также подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ 
в 3 (Трех) экземплярах на бумажном носителе и 2 (Двух) экземплярах 
в электронном виде. Представление Генподрядчиком отчетных материалов производится с сопроводительным письмом нарочным либо экспресс почтой.

20.1.2 Заказчик/Технический заказчик в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения отчетных материалов и акта сдачи-приемки работ обязан 
их рассмотреть.

20.1.3 При отсутствии замечаний Заказчик/Технический заказчик в течение 
5 (Пяти) рабочих дней после истечения установленного Договором срока для приемки результатов работ (пункт 20.1.2 настоящего Договора) принимает отчетные материалы.

20.1.4 После получения от Заказчика/Технического заказчика документов, указанных в пункте 20.1.1 настоящего Договора, Генподрядчик направляет Заказчику/Техническому заказчику оставшиеся экземпляры отчетных материалов.

20.1.5 После получения от Генподрядчика оставшихся экземпляров отчетных материалов Заказчик подписывает и направляет Генподрядчику надлежащим образом оформленный 1 (Один) экземпляр акта сдачи-приемки работ.

20.1.6 В случае обнаружения недостатков в отчетных материалах, Заказчик/Технический заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после истечения установленного настоящим Договором срока для приемки результатов работ 
(пункт 20.1.2 настоящего Договора), направляет Генподрядчику письменный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ с перечнем замечаний.

20.1.7 Генподрядчик устраняет недостатки в отчетных материалах в срок не более чем за 10 (Десять) календарных дней после получения от Заказчика/Технического заказчика письменного отказа от подписания акта сдачи-приемки работ.

20.1.8 После устранения Генподрядчиком недостатков в отчетных материалах  Заказчик/Технический заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней повторно рассматривает направленные ему результаты работ и при отсутствии замечаний принимает результат работ, подписывает акт сдачи-приемки работ и направляет 1 (Один) экземпляр акта сдачи-приемки работ в порядке и сроки, указанные в пункте 20.1.3 настоящего Договора.

20.1.9 В случае обнаружения недостатков Заказчик/Технический заказчик осуществляет действия, указанные в пункте 20.1.6 настоящего Договора. Генподрядчик повторно устраняет недостатки не более чем за 5 (Пять) рабочих дней, после чего Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней подписывает акт сдачи-приемки работ или направляет Генподрядчику мотивированный отказ от подписания акта.

20.1.10 Работы по изысканиям, разработке проектно-сметной и рабочей документации по Договору считаются выполненными после подписания Сторонами актов сдачи-приемки работ по всем этапам, предусмотренным Графиком выполнения работ.

20.2. Сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ за отчетный месяц осуществляется на основании Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и  затрат (форма КС-3) и Журнала учета выполненных работ (форма КС-6а).

20.2.1. Генподрядчик, в срок и в порядке, установленном п. 16.4. настоящего Договора, предоставляет Заказчику/Техническому заказчику первичные учетные документы, оформленные по количеству и в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

20.2.2. Заказчик/Технический заказчик в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения указанных документов рассматривает их и направляет Генподрядчику подписанные со своей стороны по 1 (Одному) экземпляру указанных документов или мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем необходимых 
к устранению замечаний и сроков их устранения.

Генподрядчик обязан в указанный для устранения замечаний срок и за собственный счет устранить замечания и повторно направить комплект первичных учетных документов Заказчику/Техническому заказчику.

20.2.3. Если Генподрядчик не устранит некачественно выполненные по его вине работы в течение срока, установленного в предписании Заказчика/Технического заказчиком, то Заказчику предоставляется право привлечь других лиц, которые за соответствующую плату исправят некачественно выполненные Генподрядчиком работы. Все расходы, связанные с исправлением таких работ другими лицами, должны оплачиваться Генподрядчиком, а в случае их неоплаты, расходы возмещаются путем удержания соответствующих сумм при очередных платежах Генподрядчику. 

20.2.4. Повторная приемка выполненных работ после устранения замечаний Заказчика/Технического заказчика, осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки выполненных работ.

20.2.5 Ввод законченного строительством Объекта в эксплуатацию производится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

20.3. Генподрядчик сопроводительным письмом нарочно или экспресс почтой передает на утверждение Заказчику 2 (Два) оригинальных экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных услуг, 1 (Один) отсканированный экземпляр Акта сдачи-приемки оказанных услуг на электронном носителе, письменный отчет о проведенном авторском надзоре за отчетный месяц, лист посещения Объекта специалистами, осуществляющими авторский надзор
 в 3 (Трех) экземплярах. 

20.3.1. После предоставления Заказчику Акта сдачи-приемки оказанных услуг, Заказчик обязан рассмотреть и подписать указанные Акты сдачи-приемки оказанных услуг в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня их получения и направить один оригинальный экземпляр в адрес Генподрядчика. Заказчик, имеющий замечания к оказанным услугам, должен направить Генподрядчику в тот же срок, мотивированный отказ от его подписания с указанием конкретных недостатков. Генподрядчик в срок не более чем за 10 (Десять) рабочих дней обязан устранить полученные замечания за свой счет.

20.3.2. Если в течение срока, определенного п. 20.3.1 настоящего Договора, от Заказчика не поступил подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг, либо список необходимых доработок, то Акт сдачи-приемки оказанных услуг считается подписанным, а оказанные услуги принятыми Заказчиком и подлежат оплате. 

20.3.4. Повторная приемка оказанных услуг после устранения замечаний Заказчика, осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки оказания услуг.

20.3.5. Услуги считаются оказанными в полном объеме и с надлежащим качеством с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

20.4. При отсутствии стоимости оборудования и материалов в сметной нормативной базе их цена подтверждается первичными учетными документами (счетами-фактурами, накладными, договором поставки и т.д.) по факту приобретения,  которые прикладываются к КС-2.

СТАТЬЯ 21. Завершение строительно-монтажных работ, проведение индивидуальных испытаний и комплексного опробования.

21.1. Генподрядчик до уведомления Заказчика/Технического заказчика 
о завершении строительно-монтажных работ и готовности к выполнению индивидуальных испытаний оборудования и комплексному опробованию Объекта, должен в соответствии с условиями Договора:

а) закончить все Работы в соответствии с Технической документацией;

б) устранить все замечания по качеству Работ;

в) произвести предусмотренные нормативными правовыми актами испытания;

г) произвести уборку и очистку от остатков материалов и строительного мусора зданий, сооружений и территории Строительной площадки;

д) сдать в полном объеме Исполнительную документацию, согласованную 
в установленном порядке, по каждому подобъекту, в том числе паспорта и сертификаты на оборудование и материалы.

21.2. Генподрядчик разрабатывает и предоставляет на утверждение Заказчику/Техническому заказчику инструкцию/регламент и схему испытаний Объекта. Проводит испытания с оформлением соответствующих актов согласно СНиП 3.05.01-85.

21.3. Генподрядчик участвует совместно с Заказчиком/Техническим заказчиком или нанятой им организацией в комплексном опробовании Объекта. Генподрядчик организует первичное освидетельствование сооружений/оборудования подлежащих регистрации в органах Ростехнадзора России.

21.4. Генподрядчик представляет Техническому заказчику инструкции 
и технические условия, паспорта и сертификаты поставщиков материалов, используемых для индивидуальных испытаний.

СТАТЬЯ 22. Сдача - приемка Объекта

22.1. В пятидневный срок с момента получения извещения Генподрядчика о готовности законченного строительством Объекта для предъявления к приемке Заказчиком по Акту приемки законченного строительством объекта Заказчик назначает Рабочую комиссию для приемки законченного строительством Объекта.

22.2. Генподрядчик представляет Рабочей комиссии законченный строительством Объект. После рассмотрения Рабочей комиссией всех материалов, осмотра Объекта и принятия решения о предъявлении Объекта Приёмочной комиссии, Генподрядчик оформляет Акт приемки законченного строительством объекта и представляет его Заказчику.

22.3. Акт приемки законченного строительством объекта является основанием для окончательной оплаты всех выполненных Генподрядчиком Работ в соответствии с Договором. Составляется в необходимом количестве экземпляров и подписывается уполномоченными представителями Генподрядчика и Заказчика.

22.4. Оформление приемки производится Заказчиком/Техническим заказчиком 
на основе результатов проведенных им обследований, проверок, контрольных испытаний и измерений, документов Генподрядчика, подтверждающих соответствие принимаемого объекта утвержденному проекту, нормам, правилам и стандартам, а также заключений органов надзора. К Акту приемки законченного строительством Объекта 
 Генподрядчик прилагает соответствующие документы, подтверждающие готовность Объекта к эксплуатации, которые комплектуются Генподрядчиком и передаются Генподрядчиком Заказчику/Техническому заказчику по согласованному реестру. 

22.5. Подписание Акту приемки законченного строительством Объекта 
 не освобождает Генподрядчика от каких-либо его обязательств, оговоренных в Договоре до сдачи Объекта в эксплуатацию, в том числе участие Генподрядчика в Приёмочной комиссии.

22.6. После приемки объекта по Акту приемки законченного строительством Объекта, Генподрядчик обязан подготовить его к вводу в эксплуатацию, обеспечив:

- завершение комплексного опробования инженерно-технического оборудования;

- производство пуско-наладочных работ с пробной эксплуатацией;

- получение заключений, специальных разрешений на эксплуатацию объектов 
и оборудования в соответствующих органах государственного надзора;

- укомплектование объекта материально-техническими ресурсами.

22.7. Приёмка и ввод законченного строительством Объекта в эксплуатацию производится приемочной комиссией с составлением Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (Форма № КС-14). Приёмочная комиссия назначается Заказчиком, по представлению Технического заказчика на основании заявления Генподрядчика, не позднее, чем за 30 дней до начала работы комиссии. Одновременно определяются сроки работы приемочной комиссии, но не более одного месяца.

22.8. Генподрядчик предъявляет приемочной комиссии законченный строительством и подготовленный к эксплуатации объект. При этом под законченным строительством и подготовленным к эксплуатации объектом признается объект, на котором в соответствии с утвержденным в установленном порядке проектом выполнены все строительные работы, произведен монтаж инженерных систем и технологического оборудования, проведен требуемый комплекс испытательных и пусконаладочных работ, проведено в пробном режиме оказание услуг в установленном проектом объеме для окончания пускового периода, получены специальные разрешения на эксплуатацию объекта и оборудования в соответствующих органах государственного надзора.

22.9. Порядок работы приемочной комиссии и распределение обязанностей 
ее членов определяются председателем комиссии. Результатом работы приемочной комиссии является Акт приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (Форма № КС-14), подписанный всеми членами приемочной комиссии, который является основанием для окончательной оплаты всех выполненных Генподрядчиком Работ в соответствии с Договором. Стоимость выполненных работ указывается в фактически действующих ценах текущего года.

СТАТЬЯ 23. Охрана и содержание Объекта

23.1. От начала строительно-монтажных работ до даты подписания разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и передачи его Заказчику Генподрядчик в счет Договорной цены несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, материалов и оборудования, строительной техники и расходных материалов, временных зданий и сооружений.

23.2. Если в случае действия/бездействия Генподрядчика Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта и/или временных зданий и сооружений, Генподрядчик обязан возместить все причиненные убытки и упущенную выгоду.

23.3. Генподрядчик не несет ответственность за причиненный ущерб Объекту, если он возник в результате обстоятельств непреодолимой силы, оговоренных в статье 31 настоящего Договора. В этом случае Генподрядчик за счет средств Заказчика обязан восстановить Объект и строительную площадку в сроки, согласованные Сторонами в дополнительном соглашении.

23.4. Дата подписания разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию определяет момент перехода к Заказчику обязанностей по содержанию Объекта и охраны, а также рисков случайной гибели и случайного повреждения Объекта.

23.5. Генподрядчик обязан соблюдать требования документов, подготовленных Заказчиком в рамках создания условий по безопасности Объекта, его антикриминальной 
и антитеррористической защиты.

23.6. Генподрядчик организует выполнение мероприятий, связанных с обеспечением безопасности Объекта в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности объектов, устанавливает пропускной и внутриобъектовый режимы на Объекте в соответствии с Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах ВТРК «Архыз», утвержденной Заказчиком.

23.7. Генподрядчик обязан соблюдать установленные законодательством Российской Федерации правила обеспечения безопасности Объекта в период его строительства. Генподрядчик оформляет договоры с эксплуатирующими организациями и осуществляет коммунальные и др. платежи на период строительства.

23.8. Генподрядчик обязан согласовывать с Заказчиков организации, привлекаемые для охраны Объекта.

СТАТЬЯ 24. Внесение изменений в проектную документацию

24.1.
Заказчик вправе вносить в установленном порядке изменения в Проектно-сметную документацию, которые являются обязательными для Генерального подрядчика.

24.2.
Если в результате внесенных в Проектно-сметную документацию изменений возникает необходимость проведения дополнительных работ, в том числе переделка ранее выполненных работ, Генеральный подрядчик составляет расчет стоимости дополнительных работ, который передает Заказчику на утверждение. Если такой расчет увеличивает Цену Договора, Генеральный подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Заказчиком дополнительного соглашения к настоящему Договору.
24.3.
Если при внесении изменений в Проектно-сметную документацию объем выполняемых Генеральным подрядчиком Работ и услуг будет уменьшен, Цена Договора подлежит пропорциональному уменьшению с оформлением Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

24.4.
Генеральный подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных Работ, возникших в результате внесения изменений в Проектно-сметную документацию.

24.5.
Генподрядчик не вправе без согласования с Заказчиком производить замену материалов и применять технику, не предусмотренную проектной документацией и принципиально меняющих технологию и превышающих стоимость работ.

СТАТЬЯ 25. Обстоятельства, о которых Генподрядчик обязан предупредить Заказчика. Дополнительные работы.

25.1.
Генподрядчик обязан письменно предупредить Заказчика/Технического заказчика в течение 3 (Трех) календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика/Технического заказчика указаний при обнаружении:

25.1.1.
 непригодности или недоброкачественности представленных Заказчиком/Техническим заказчиком материалов, оборудования, технической документации;

25.1.2. возможных неблагоприятных для Заказчика/Технического заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

25.1.3.
 иных, не зависящих от Генподрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Графиком выполнения работ.

25.2.
Заказчик/Технический заказчик в срок не более 10 (Десяти) календарных дней после получения предложений Генподрядчика должен письменно направить указания Генподрядчику.

25.3.
Генподрядчик, не предупредивший Заказчика/Технического заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 25.1 настоящего Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь указания Заказчика/Технического заказчика, указанного в пункте 25.2 настоящего Договора, несет полную ответственность за некачественное выполнение работ.

25.4. В случае возникновения необходимости дополнительных работ вследствие внесения изменений в Проектно-сметную документацию по инициативе Заказчика в соответствии с пунктом 24.1 Договора, Генподрядчик составляет ведомость на производство дополнительных работ с указанием цены (на исключение ряда работ), которая утверждается Заказчиком/Техническим заказчиком в течение 10 (Десяти) дней с момента получения.

25.5.
Ведомость на производство дополнительных работ (или исключение ряда работ) должен содержать следующие подписи и печати (штампы):

25.5.1.
 подпись и печать Генподрядчика;

25.5.2.
 подпись и печать ответственного лица Заказчика;

25.5.3.
 подпись и штамп представителя организации по проведению строительного контроля;

25.5.4.
 подпись и штамп специалистов, осуществляющих авторский надзор, с внесением в Журнал авторского надзора.

25.6.
Заказчик/Технический заказчик в течение 10 (Десяти) дней с момента получения измененной Проектно-сметной документации, предусмотренной пунктом 24.2 настоящего Договора, утверждает Проектно-сметную документацию.

25.7.
Выполнение дополнительных работ (исключение ряда работ), возникших в результате внесения изменений в Проектно-сметную документацию, оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

25.8.
Только после подписания Сторонами дополнительного соглашения на изменение Договорной цены и при необходимости Графика производства работ Генподрядчик приступает к выполнению дополнительных работ.

25.9.
Учет дополнительных работ в журнале учета выполненных работ (форма КС-6а) производится внесением дополнительных листов без изменения существующей формы.

При изменении объема работ по позиции на дополнительном листе (КС-6а) указываются включаемые и исключаемые объемы отдельно (физический объем, стоимость), соответствующие дополнительному соглашению.

В случае исключения позиции перечня вносится запись в исключаемую строку (КС-6а) «Исключено дополнительным соглашением № ».

25.10.
Приемка дополнительных работ производится в соответствии с оформленным дополнительным соглашением на изменение Договорной цены на основании разработанной, утвержденной и переданной в производство работ проектной документации, включая сметную документацию.

25.11.
Генподрядчик, не согласовавший с Заказчиком/Техническим заказчиком необходимость выполнения дополнительных работ, неучтенных в проектной документации, не вправе требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

СТАТЬЯ 26. Обеспечение исполнения обязательств по Договору

26.1. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору предоставляется в форме безусловной безотзывной банковской гарантии/аккредитивных форм расчетов, предусмотренной настоящей статьей.

26.2. Финансовые средства обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые он может понести вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

26.3. Безусловная и безотзывная банковская гарантия / аккредитивная форма расчетов:

26.3.1. Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в форме безусловной безотзывной банковской гарантии/ аккредитивной формы расчетов (оригинал)   на сумму не менее размера аванса и сроком действия банковской гарантии / аккредитивной формы расчетов не менее 45 (Сорока пяти) рабочих дней после ввода Объекта в эксплуатацию. 

Примерная форма безусловной безотзывной банковской гарантии указана в Приложении № 8 к настоящему Договору. Итоговую Форма безусловной безотзывной банковской гарантии / аккредитивную форму расчетов необходимо согласовать с Заказчиком.

26.3.2. Банковская организация (Гарант) должна соответствовать требованиям следующим требованиям:

26.3.2.1.наличие действующей лицензии, выданной Центральным банком Российской Федерации на осуществление банковских операций со средствами юридических лиц в рублях;

26.3.2.2. наличие у финансово - кредитной организации собственных средств (капитала), рассчитываемых по методике Центрального Банка Российской Федерации, 
по состоянию на последнюю отчетную дату, в зависимости от объема обеспечительной части Договора:

	
	Объем обеспечительной части Договора

	
	от 1 до 50 млн. руб.
	от 50 до 500 млн. руб.
	от 500 млн. руб. 
и выше

	Размер собственных средств (капитала) кредитной организации
	не менее 3 млрд. руб.
	не менее 5 млрд. руб.
	не менее 10 млрд. руб.


26.3.2.3. непроведение в отношении финансово - кредитной организации процедуры ликвидации или несостоятельности (банкротства), что подтверждается гарантийным письмом, подписанным лицом, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа финансово - кредитной организации уполномочено выступать от его имени и подпись которого скреплена печатью (при наличии) финансово - кредитной организации;

26.3.2.4. неприостановление деятельности кредитной организации
по основаниям, предусмотренным законодательствам Российской Федерации, 
что подтверждается гарантийным письмом, пописанным лицом, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа кредитной организации уполномочено выступать от его имени и подпись которого скреплена печатью (при наличии) кредитной организации.

26.4. При изменении Договорной цены, размера авансового платежа и (или) объемов и сроков выполнения работ Генподрядчик в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору предоставляет Заказчику новые банковские гарантии / аккредитивные формы расчетов банков-гарантов, отвечающих требованиям, указанным в пункте 26.3.2. настоящего Договора.

26.4. Генподрядчик принимает на себя расходы и затраты по получению и переоформлению всех форм обеспечений исполнения обязательств по настоящему Договору согласно п. 26.1. настоящего Договора.

26.5. Непредставление обусловленных Договором банковских(ой) гарантий(и)/аккредитивной(ых) форм(ы) расчетов будет считаться существенным нарушением со Стороны Генподрядчика. Кроме того, в случае непредставления Генподрядчиком какой-либо из вышеуказанных форм обеспечений исполнения обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе приостановить оплату платежей, причитающихся Генподрядчику, при этом обязательства Заказчика не будут считаться просроченными, а Генподрядчик лишается права требовать продления сроков выполнения работ.  

26.6. Письменное неподтверждение банком факта выдачи Генподрядчику банковских (ой) гарантий(и)/ аккредитивной(ых) форм(ы) расчетов считается непредставление Генподрядчиком обусловленных Договором банковских(ой) гарантий(и) / аккредитивной(ых) форм(ы) расчетов Заказчику.

СТАТЬЯ 27. Гарантии качества.

27.1.
Генподрядчик несет ответственность за качественное выполнение работ, включая монтаж и пуско-наладочные работы по Давальческому оборудованию по настоящему Договору.

27.2.
Гарантийный срок, т.е. срок в течение которого Объект, а также любая его часть должна соответствовать требованиям, установленным Договором, технической документации, требованиям, обычно предъявляемым к подобного рода зданиям, сооружениям, технологическому, функциональному, коммерческому назначению Объекта, составляет 24 (Двадцать четыре) месяца.

Если производителем смонтированного на Объекте оборудования установлены более длительные гарантийные сроки в отношении этого оборудования, то на данное оборудование гарантийный срок удлиняется до гарантийного срока, установленного производителем оборудования.

Если обязательными техническими правилами установлены гарантийные сроки большей продолжительности, то гарантийный срок признается равным сроку, установленному обязательными техническими правилами.

27.3.
Гарантийный срок начинается с момента получения Заказчиком разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта.

Гарантийный срок продляется, если Объект или какая-либо из его частей не могут быть использованы по своему целевому назначению вследствие какого-либо недостатка, дефекта или повреждения, за которые отвечает Генподрядчик.

Продолжительность гарантийного срока для материалов и оборудования, в рамках настоящего Договора, определяется в соответствии с требованиями проектной документации на основании сроков, определяемых паспортами и сертификатами.

27.4.
Если в соответствии с настоящим Договором результат работ, материалы и оборудование приняты Заказчиком по частям, течение гарантийного срока начинается со дня приемки работ, материалов и оборудования в целом.

27.5.
Гарантия качества результата выполнения работ, а также материалов и оборудования, предусмотренных настоящим Договором, распространяется 
на все составляющие результата работы, выполненные в рамках настоящего Договора.

27.6.
Генподрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, материалов 
и оборудования, произведенного самим Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

27.7.
В течение Гарантийного срока Генподрядчик обязан своими силами 
и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, включая замену дефектного оборудования и конструкций, либо их частей, а также в случае необходимости повторно выполнить отдельные виды работ.

27.8.
Если замены и восстановления, выполненные Генподрядчиком в гарантийный период, влекут за собой снижение установленных проектной документацией параметров эксплуатации Объекта, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Генподрядчику замечания в письменной форме 
с требованием устранения за счет и силами Генподрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора.

27.9.
Если в период пуска и/или окончательных испытаний и/или в течение Гарантийного срока выявятся недостатки, неполнота и/или некомплектность материалов 
и оборудования, либо несоответствие материалов и оборудования поставки Генподрядчика полностью или частично, то (независимо от того, могло ли это быть установлено при испытании на заводах поставщика или субпоставщиков) Генподрядчик обязуется за свой счет устранить все установленные дефекты путем исправления либо замены дефектных материалов и оборудования или их частей на доброкачественные материалы и оборудование.

Срок гарантии в отношении новых материалов и оборудования, поставленных взамен дефектных, начинает отсчитываться вновь с даты замены, а в случае приостановки эксплуатации Объекта в связи с допущенными дефектами – с момента возобновления эксплуатации Объекта.

27.10.
При обнаружении дефектов в выполненных работах в Гарантийный срок: 

27.10.1. 
Заказчик уведомляет Генподрядчика в письменной форме посредством отправления факсимильной связью заявки на устранение дефектов.

27.10.2.
 Ответственное лицо Генподрядчика обязано присутствовать совместно с представителем Заказчика (службы эксплуатации) во время экспертизы дефекта в указанное в заявке время (не позднее 24 часов после отправления заявки) и в означенном месте. В случае аварийности данной заявки Генподрядчик должен предпринять все возможные усилия для прибытия на площадку в максимально кратчайший срок.

27.10.3.
 В течение 24 часов, последующих после проведения экспертизы дефекта, Генподрядчик должен подписать заявку на устранение дефектов, и возвратить ее Заказчику с Планом выполнения гарантийных работ согласовываемом Сторонами в каждом отдельном случае. План выполнения гарантийных работ включает в себя график производства работ и/или поставки материалов, методы производства работ, количество лиц бригады, необходимых для производства данных работ, а также описание используемых материалов.

27.10.4.
 Заказчик должен одобрить План выполнения гарантийных работ в течение 24 часов после его получения. Заказчик имеет право изменить и/или не утвердить его в случае, если считает, что, согласно представленному Плану, Генподрядчик недостаточно полно и качественно устранит дефект.

27.10.5. 
Генподрядчик должен выполнить все работы по устранению дефектов, указанных в заявке на устранение дефектов, в строгом соответствии с одобренным Заказчиком Планом выполнения гарантийных работ.

27.10.6.
 Для замены дефектной или поврежденной работы и/или материала, Генподрядчик должен использовать материалы, одобренные Заказчиком в соответствии с Договором.

27.10.7.
 После завершения ремонтных работ, выполненных согласно утвержденному Плану выполнения гарантийных работ, Генподрядчик приглашает Заказчика на инспекцию.

27.10.8.
 Если Заказчик находит законченную гарантийную работу приемлемой и принимает ее как выполненную, он подписывает заявку на устранение дефектов и возвращает ее Генподрядчику.

27.10.9.
 После завершения гарантийных работ Генподрядчик должен провести полную уборку места производства работ.

27.10.10.
 В случае необоснованного неприбытия представителей Генподрядчика либо их отказа от подписания заявки на устранение дефектов действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке.

27.11.
Если Генподрядчик в течение срока, указанного в плане выполнения гарантийных работ/акте о выявленных дефектах, не устранит недостатки (дефекты) и/или не заменит некачественные материалы и оборудование, то Заказчик должен применить к Генподрядчику штрафные санкции согласно пункту 29.9.1 настоящего Договора. При этом, без ущемления своих прав по гарантии, Заказчик вправе заменить материалы, оборудование и устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций. В этом случае Генподрядчик обязан в течение 30 (Тридцати) календарных дней, считая с даты предъявления соответствующего требования оплатить затраты Заказчика по устранению недостатков (дефектов) на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат, либо Заказчик в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента истечения срока на устранение недостатков, указанного в акте, предъявляет требование по банковской гарантии.

27.12.
Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результатов работ не были устранены Генподрядчиком в установленный срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты штрафных санкций.

27.13.
Генподрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации Объекта в гарантийный период.

СТАТЬЯ 28. Страхование

28.1.  Генподрядчик, не ограничивая своих обязательств и ответственности по Договору, в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней до даты начала работ оформляет, на весь срок действия Договора договор страхования строительно-монтажных рисков. Договор страхования строительно-монтажных рисков, включает в себя:

28.1.1. страхование Объекта на полную стоимость на период проведения строительно-монтажных работ проводится на условии «с ответственностью за все риски», то есть страховым случаем является гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества, в том числе материалов и оборудования поставки Генподрядчика, в результате любого внезапного непредвиденного события;

28.1.2. страхование гражданской ответственности за вред, причиненный третьим лицам при производстве указанных в договоре страхования строительно-монтажных работ. 

28.2. Общая сумма страхования Объекта подлежит изменению по результатам прохождения сметной документации по Объекту государственной экспертизы.

28.3. Генподрядчик обязан выдать Заказчику в срок, установленный пунктом 28.1 настоящего Договора, копию Договора страхования и документа, подтверждающего оплату страховых платежей.

28.4.  Общая страховая сумма Объекта, включая материалы и оборудование поставки Генподрядчика, составляет (не менее цены договора, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора)______________________.

28.5. Выгодоприобретателем по договору страхования строительно-монтажных рисков признается Генподрядчик.

28.6. Генподрядчик за свой счет несет расходы по страхованию строительно-монтажных рисков.

28.7. Страхование не освобождает Стороны от обязанности принять необходимые меры для предотвращения страхового случая.

СТАТЬЯ 29. Ответственность Сторон

29.1.
При нарушении условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

29.2.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.

29.3.
В случае нарушения какой-либо из Сторон сроков исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору, сроки исполнения обязательств другой Стороны соразмерно продлеваются (за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором).

29.4.
Заказчик имеет право приостановить оплату по Договору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств по настоящему Договору.

29.5.
Предъявление Сторонами неустойки (пени, штрафа) и (или) иных санкций за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и (или) возмещении. 

29.6.
Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков, а также исполнения иных принятых на себя обязательств по настоящему Договору. Неустойка (пеня, штраф) по настоящему Договору является штрафной. Стороны достигли соглашения о том, что установленная настоящим Договором неустойка (пеня, штраф) соразмерны последствиям нарушения обязательств.

29.7. Неустойка (пеня, штраф) уплачиваются при наличии соответствующего письменного требования другой Стороны. Заказчик имеет право удержать неустойку (пеню, штраф) из причитающихся Генподрядчику последующих платежей.

29.8.
Заказчик вправе начислить Генподрядчику:

29.8.1.
 За привлечение для выполнения работ субподрядчика/ов, не согласованного/ых с Заказчиком в порядке, определенном статьей 15 настоящего Договора - штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый заключенный договор с несогласованным субподрядчиком.

29.8.2.
За нарушение срока возврата аванса - неустойку в размере 0,05 % (Ноль целых пяти сотых процента) от суммы невозвращенного аванса за каждый день просрочки.

29.8.3. За нарушение Генподрядчиком сроков передачи строительной площадки, предусмотренных настоящим Договором или указанных в уведомлении о расторжении Договора или указанных в уведомлении об освобождении строительной площадки - неустойку в размере 0,01% (Ноль целых одной сотой процента) от Договорной цены за каждый день просрочки.

29.8.4.
В случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Генподрядчиком своих обязанностей или совершения Генподрядчиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Генподрядчик компенсирует Заказчику расходы в размере взысканных санкций в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления Заказчиком Подрядчику соответствующего уведомления с приложением подтверждения оплаты имущественных санкций. 

29.8.5.
Если Генподрядчик уклоняется от выставления счета-фактуры и передачи его Заказчику, или отказывается исправить ранее выставленный и полученный Заказчиком счет-фактуру при обнаружении в нем ошибок, опечаток или исправлений, Заказчик вправе потребовать от Генподрядчика уплаты суммы в размере суммы НДС (неполученного вычета по НДС) или удержать сумму НДС из причитающихся Генподрядчику платежей до фактического исполнения Генподрядчиком своей обязанности по предоставлению счета-фактуры.

29.8.6. Генподрядчик, по запросу Заказчика для обоснования права Заказчика на вычет НДС по настоящему Договору, обязуется передать Заказчику следующие копии документов, заверенные печатью Генподрядчика:

- выписку из лицевого счета налогоплательщика по НДС; 

- декларацию по НДС с подтверждением ИФНС о принятии декларации.

Указанные документы предоставляются в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента их запроса Заказчиком. В случае если Генподрядчик не предоставил в указанный срок или отказался предоставить запрашиваемые документы и их отсутствие повлечет невозможность получения Заказчиком вычета по НДС, Заказчик вправе потребовать от Генподрядчика уплаты штрафа в размере неполученного вычета по НДС, путем направления Генподрядчику письменного уведомления с указанием в нем расчета такой денежной суммы и разумного срока для уплаты.

29.8.7. За нарушение срока, несвоевременного ввода Объекта в эксплуатацию неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая процента) от Договорной цены за вычетом стоимости проектно-изыскательских работ за каждый день просрочки.

29.9. При условии выполнения Генподрядчиком своих обязательств по Договору, Генподрядчик вправе начислить Заказчику пени, в случае если Заказчик нарушил условия оплаты выполненных работ, на срок свыше 30 (Тридцати) календарных дней, в размере 0,01% (Ноль целых одной сотой процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% (Пяти процентов) от суммы просроченного платежа.

29.10.
Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие во исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.

29.11.
В случае если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии в связи с исполнением Генподрядчиком настоящего Договора, последний обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные им в связи с нарушением этих прав.

29.12.
Заказчик при получении каких-либо претензий со стороны третьих лиц, адресованных ему и основанных на указанном нарушении, извещает об этом Генподрядчика, который должен за свой счет и риск принять меры к урегулированию заявленных претензий третьих лиц.

29.13. В случае возбуждения судебного производства, связанного с взысканием имущественных санкций с Заказчика по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком своих обязательств по Договору, либо по причине предъявления претензий третьих лиц, связанных с указанными нарушениями, Генподрядчик обязан по требованию Заказчика предоставить все необходимые документы и пояснения, связанные с такими нарушениями Договора, а также при необходимости заявить в суд ходатайство об участии в деле в качестве третьего лица, участвовать в судебном процессе в случае удовлетворения ходатайства судом. При удовлетворении требований к Заказчику судом, Заказчик направляет Генподрядчику уведомление с указанием суммы денежных средств, подлежащих оплате, а Генподрядчик обязан осуществить такую оплату в течение 7 (семи) дней.

29.14. В случае если ненадлежащее/несвоевременное исполнение обязательств Генподрядчиком привело к одностороннему, внесудебному расторжению настоящего Договора со стороны Заказчика в соответствии с пунктом 34.1., Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 30% от цены настоящего Договора.

29.15.
В иных случаях, не предусмотренных настоящей статьей Договора, Стороны несут ответственность за неисполнение или не надлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

29.16. Условия о процентах по денежному обязательству, предусмотренные ст. 317-1 ГК РФ, на взаимоотношения Сторон не распространяются.
СТАТЬЯ 30. Условия конфиденциальности и исключительные права

30.1.
Условия настоящего Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 30.3 настоящего Договора.

30.2.
Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Генподрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.

30.3.
Генподрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях исполнения Договора. Не считается разглашением условий настоящего Договора сообщение части его условий субподрядчикам, организацией по проведению строительного контроля, надзорным органам Российской Федерации, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, предоставление конфиденциальных сведений по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов и органов местного самоуправления.

30.4.
Генподрядчик гарантирует, что выполнение работ (оказание услуг) не нарушает исключительные права третьих лиц, в том числе: авторские, патентные и др.

30.5.
Генподрядчик вправе использовать при выполнении работ (оказании услуг) объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц.

30.6.
Если Заказчику будут предъявлены требования, связанные с тем, что при выполнении работ (оказании услуг), предусмотренных настоящим Договором, были нарушены исключительные права третьих лиц, Генподрядчик полностью возместит Заказчику все убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы на юридических консультантов.

30.7.
Исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, информацию, программы для ЭВМ, иные объекты, признающиеся применимым правом объектами исключительных прав, создаваемые в процессе исполнения Генподрядчиком Договора, возникают непосредственно у Заказчика, либо, если применимым правом установлено, что такие исключительные права возникают у Генподрядчика, эти права переходят к Заказчику сразу после их возникновения в силу настоящего Договора, без оформления каких-либо дополнительных документов, либо, если применимым правом установлено, что такие исключительные права не могут переходить к Заказчику в порядке, указанном выше, считается, что Генподрядчик передал Заказчику неисключительные права (неисключительную лицензию) безвозмездно на срок 99 лет, но не меньше срока эксплуатации Объекта в полном объеме.

30.8.
В течение срока выполнения работ (оказания услуг) или после их завершения Сторона, причинившая ущерб другой Стороне, возникший по причине какого-либо нарушения исключительных прав полностью возмещает его по всем действиям, претензиям, расходам и затратам.

30.9. Если Заказчику со Стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с нарушением исключительных прав, Генподрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные в связи с нарушением этих прав.

СТАТЬЯ 31. Обстоятельства непреодолимой силы

31.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, в том числе объявленной или фактической войной, террористическими актами (за исключением случаев, если их подготовка и проведение осуществлялось по вине Генподрядчика в связи с нарушением, им установленных требований инструкции по пропускному и внутриобъектному режимов, специальному контролю и других документов, регламентирующих безопасность Объекта), гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям настоящего Договора не относятся.

31.2.
Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

31.3.
Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на период обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий.

31.4.
Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (Трех) месяцев, Стороны, должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по настоящему Договору либо о расторжении настоящего Договора

СТАТЬЯ 32. Отчетность

32.1.
Генподрядчик представляет Заказчику отчеты о ходе выполнения Работ/Услуг и отчеты о поступлении и использовании средств Заказчика в сроки и по формам, определенным настоящим Договором.

32.2.
Генподрядчик несет ответственность за своевременность, достоверность и полноту представляемой Заказчику отчетности по настоящему Договору.

32.3.
Генподрядчиком предоставляются:

32.3.1. Генподрядчик предоставляет Заказчику еженедельно (каждый понедельник) в срок не позднее 15.00 часов в электронном виде оперативный Отчёт об исполнении графика производства работ по состоянию на 00.00 часов понедельника, составленный согласно  требованиям к оперативному отчёту об исполнении графика производства работ в формате специализированного программного обеспечения (Spider Project) и в PDF, и подписанную бумажную копию не позднее четверга текущей недели.

32.3.2.
Требования к оперативному отчёту об исполнении графика производства работ:

- Отчёт об исполнении графика производства работ делается на основе Модели графика производства работ, которая является Базовым планом. В Базовый план вносится оперативный учёт на основании фактических данных о выполнении работ еженедельно каждый понедельник на 00.00 часов по Московскому времени и предоставляется Заказчику/Техническому заказчику не позднее 15.00 того же дня в формате специализированного программного обеспечения (Spider Project) и в PDF. В версии графика с внесённым учётом необходимо показывать отклонения по срокам от Базового плана.

- Отчёт об исполнении графика производства работ не должен отличаться от Базового плана составом операций. В случае изменения в составе операций необходимо согласовать изменения с Заказчиком/Техническим заказчиком и внести изменение в Базовый план. 

32.3.3.
ПДФ (PDF) версия графика производства работ должна содержать параметры для заполнения: 

- уровень;

- код WBS

- название;

- объём факт;

- объём план;

- единица объёма;

- отклонения по срокам в днях;

- резерв по срокам в днях;

- диаграмма Гантт (Gantt Chart) работ с внесённым учетом и сравнение с Базовым планом.

32.4.
Генподрядчик предоставляет Заказчику/Техническому заказчику ежемесячно оперативный план работы на месяц согласно Приложению № 5 (Форма оперативного плана работ на месяц) в формате Excel не позднее 3-го числа каждого месяца следующего за отчётным и подписанную бумажную копию не позднее 5-го числа каждого месяца следующего за отчётным.

32.5.
Генподрядчик предоставляет Заказчику/Техническому заказчику ежемесячно оперативный отчёт выполненных работ за месяц согласно Приложению № 7 (Форма оперативного отчёта выполненных работ за месяц) в формате Excel не позднее 3-го числа каждого месяца следующего за отчётным и подписанную бумажную копию не позднее 5-го числа каждого месяца следующего за отчётным.

32.6.
Отчет о поступлении и использовании средств Заказчика, перечисляемых по настоящему Договору (Приложение № 6 к настоящему Договору);

32.7.
Плановая информация о количественном и профессиональном составе специалистов и рабочих, привлекаемых Генподрядчиком на строительство Объекта с разбивкой по этапам - перед началом этапа и в последующем не позднее 
25 (Двадцать пятого) числа месяца.

32.8.
Заказчик/Технический заказчик имеет право в интересах строительства Объекта и реализации, связанных с ним иных мероприятий требовать от Генподрядчика представления дополнительной отчетности и информации, в том числе о наличии на Объекте технических и людских ресурсов, наличии материалов и оборудования поставки Генподрядчика и другой информации, имеющей отношение к выполняемым Генподрядчиком работам, предварительно за 5 (Пять) календарных дней, письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Генподрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком отчетность и информацию.

СТАТЬЯ 33. Разрешение споров

33.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров.

Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ другой стороне не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения претензии.

В случае, если Стороны не придут к согласию, все споры, разногласия и требования, вытекающие из данного Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

33.2. Датой выставления требования (предъявления претензии) считается дата приема претензионных документов к отправке организацией почтовой связи указанная на штемпеле в квитанции о приеме.

Сторона, направившая претензионные документы, должна не позднее даты приема организацией почтовой связи документов к отправке подтвердить такую отправку направлением по адресу электронной почты другой Стороны копий квитанции о приеме и направленных претензионных документов.

СТАТЬЯ 34. Расторжение Договора

34.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях:

34.1.1. несоблюдения качества выполнения работ и несоблюдения сроков выполнения работ по настоящему Договору, а также сроков реализации связанных с ним иных мероприятий, в том числе:

· задержки начала выполнения работ (этапов работ) более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

· два и более документально подтвержденных случая отступлений от условий Договора, ухудшающих результаты работ (брак в работе, некачественные материалы 
и оборудование поставки Генподрядчика и пр.);

· документально обоснованного отказа Заказчика в согласовании окончательной редакции Программы выполнения инженерных изысканий и исследований;

· два и более документально подтвержденных случая нарушения сроков выполнения работ, установленных месячно-суточным графиком выполнения работ;

· два и более документально подтвержденных случая недостатков в работе, которые делают ее результат непригодным для предусмотренного настоящим Договором использования;

34.1.2 не представления банковских гарантий, установленном статьей 
26 настоящего Договора, в том числе предоставление банковских(ой) гарантий(и) факт выдачи которых(ой) письменно не подтвержден банком выдавшим указанные(ую) гарантии(ю) и документов, подтверждающих заключение договора страхования строительно-монтажных рисков, предусмотренных в статье 28 настоящего Договора;
34.1.3 если в ходе исполнения Договора Генподрядчик утратил право на выполнение работ по настоящему Договору в связи с отсутствием (аннулированием, приостановлением, истечением срока действия) документов, дающих право Генподрядчику в соответствии с законодательством Российской Федерации выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором;

34.1.4 нарушения требований охраны труда или охраны окружающей среды, повлекших за собой несчастный случай или чрезвычайную экологическую ситуацию, ведущую к экологическому ущербу и т.д.

34.2. Генподрядчик вправе потребовать досрочного расторжения Договора 
в случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ.

34.3. В случае отказа от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, по инициативе Заказчика по обстоятельствам за которые Генподрядчик 
не отвечает, Заказчик обязан произвести оплату выполненных Генподрядчиком работ 
на день отказа и оплатить расходы Генподрядчика, связанные с перебазировкой персонала, техники, оборудования, материалов и иных документально подтвержденных расходов. Упущенная выгода Генподрядчика не возмещается.

34.4. В случае отказа от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с действующим гражданским законодательством и условиями настоящего Договора по инициативе Генподрядчика, последний обязан в срок 10 (Десять) рабочих дней передать незавершенный Объект Заказчику и оплатить фактические документально подтвержденные убытки Заказчика, возникшие у него по вине Генподрядчика, связанные с отказом от исполнения обязательств по настоящему Договору. Упущенная выгода Заказчика не возмещается.

34.5. Заказчик, в одностороннем порядке отказывающийся от исполнения Договора, по основаниям, указанным в п.34.1., направляет письменное уведомление Генподрядчику за 30 (Тридцать) календарных дней (, а по основаниям, указанным в п. 34.1.2 Договора за 5(Пять) календарных дней) до прекращения отношений Сторон по Договору, после чего Заказчик вступает во владение Объектом и вправе передать его другому Генподрядчику. Урегулирование взаимоотношений при этом между Заказчиком и отстраненным от работ Генподрядчиком производятся в установленном Заказчиком порядке.

34.6. Генподрядчик, заявляющий о своём намерении отказаться от исполнения Договора, направляет письменное извещение Заказчику за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемого отказа от исполнения обязательств. До получения Одобрения Заказчика на расторжение, настоящий Договор считается действующим.

34.7. В случае расторжения настоящего Договора по любому основанию, Генподрядчик обязан в срок 10 (Десять) рабочих дней передать Заказчику Исполнительную документацию на объём выполненных Работ, а также всю ранее полученную Техническую документацию.

СТАТЬЯ 35. Вступление Договора в силу, срок действия Договора.

35.1.
Договор вступает в силу с момента его подписания.

35.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 
по Договору. 

35.3. Истечение сроков выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных Договором, не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

35.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

35.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

35.6. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору теряют силу, за исключением заявки Генподрядчика, оформленной в соответствии с требованиями документации по закупке.

35.7. В случае необходимости консервации Объекта Стороны руководствуются положениями законодательства Российской Федерации.

35.8. Если при выполнении работ (оказании услуг) обнаруживаются препятствия 
к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и, соответственно, компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.

35.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

35.10.
Стороны обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации и документации, полученных в связи с заключением и исполнением Договора, и не разглашать такую информацию и условия Договора (в том числе: о цене и об объемах услуг, работ, о новых решениях и технических заданиях, в том числе и не защищаемых законом) третьим лицам без согласия другой Стороны. Исключением будет предоставление Стороной информации по запросам уполномоченных государственных органов (суда, прокуратуры, налоговых органов и т.п.).

35.11. В целях оперативного обмена документами стороны договорились о возможности использовать, в качестве официальных, документы, переданные посредством электронной почты с адреса электронной почты Заказчика ___________ на адрес электронной почты Генподрядчика _________________, контактные лица от Заказчика: _______________________________, от Генподрядчика: ______________, а также факсимильной связи, с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 3 (Трех) календарных дней с даты отправки по факсу (адресу электронной почты) заказной почтой или нарочным, при этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах (информации) возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов (информации).

35.12. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, адреса электронной почты, почтовых, банковских или отгрузочных реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае реорганизации, ликвидации, начала процесса о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2 (Двух) календарных дней с момента возникновения таких изменениях.

До момента получения уведомления о произошедших изменениях, исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.

35.13. Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации или реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора.

35.14. Стороны без письменного согласия другой Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по Договору.

Без письменного согласия Заказчика Генподрядчик не вправе заключать Договора уступки права требования (цессии), а также Договора финансирования уступки права требования (факторинга). В случае нарушения Генподрядчиком запрета на заключения Договора уступки права требования (цессии) и Договора финансирования уступки права требования (факторинга), Генподрядчик уплатит Заказчику штраф в размере 50% от переуступленного денежного требования по указанным договорам уступки.

Согласие Заказчика требуется также в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора уступается после его расторжения или прекращения по иным основаниям.

35.15. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке - по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

СТАТЬЯ 36. Приложения к Договору

36.1. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

36.2. Перечень Приложений к настоящему Договору:

Приложение № 1. Протокол соглашения о Договорной цене.

Приложение № 2. Распределение Договорной цены.

Приложение № 3. Задание на проектирование.

Приложение № 4. График производства работ.

Приложение № 5. Оперативный план работ за месяц (Форма).

Приложение № 6. Отчет о поступлении и использовании средств Заказчика, перечисляемых по настоящему Договору (Форма).

Приложение № 7. Оперативный отчет выполненных работ за месяц (Форма).

Приложение № 8. Примерная форма банковской гарантии.

СТАТЬЯ 37. Реквизиты и подписи Сторон

	ЗАКАЗЧИК:
	ГЕНПОДРЯДЧИК:

___________________________



	АО «КСК»

ИНН 2632100740  КПП 263201001

ОГРН 1102632003320

Адрес места нахождения:

Проспект Кирова, д. 82 а, г. Пятигорск

Ставропольский край, 

Российская Федерация, 357500

Адрес для отправки почтовой корреспонденции:

Пресненская набережная, д. 12, 
г. Москва,

Российская Федерация, 123317

8-(495)-956-67-01

www.ncrc.ru, info@ncrc.ru
Банковские реквизиты:

Наименование банка 

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА Г. МОСКВА 705 Расчетный счет (в рублях) 40501810200001000179
Наименование получателя (для указания в платежном поручении): УФК по г. Москве (Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» л/сч 41736Э79340)

БИК 044583001  ОКПО 67132337


	Место нахождения:

Адрес для отправки почтовой

корреспонденции:

Тел.:

Факс:

Адрес электронной почты:

ИНН, КПП

ОГРН, ОКПО

Банковские реквизиты:

Расчетный счет:

Корреспондентский счет:
БИК



	
	

	Заказчик:


	Генподрядчик:



	_________________ /______________/

м.п.
	____________ /______________/

м.п.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к договору № 

от «____»__________ 20____г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ

Мы, нижеподписавшиеся, Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» 
(АО «КСК»), в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, 
и 

______________________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине Договорной цены на выполнение работ ______________________________
в соответствии с условиями Договора и технической документацией, определяющей объем, содержание работ (услуг) и другие, предъявленные к ним требования в сумме ______________________________ рублей, включая НДС (18%) в сумме ______________________________ рублей.

Распределение договорной цены производится согласно Приложению № 2 
к Договору.

	Заказчик:

Генеральный директор

АО «КСК» 
	Генподрядчик:

Генеральный директор



	____________ / /

М.П.
	____________  / /

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к договору № 

от «____»__________ 20____г.

Распределение Договорной цены
	№ п/п
	Наименование работ
	Стоимость выполнения работ, руб., включая НДС

	1
	2
	3

	1
	Инженерные изыскания 
	

	2
	Разработка проектной документации стадии «Проектная документация»
	

	3
	Государственная экспертиза проектной документации
	

	4
	Разработка проектной документации стадии «Рабочая документация»
	

	5
	Строительно-монтажные работы 
	

	ВСЕГО стоимость работ
	


	Заказчик:

Генеральный директор

АО «КСК» 
	Генподрядчик:

Генеральный директор



	____________ / /

М.П.
	____________  / /

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к договору № 

от «____»__________ 20____г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
по объекту: «Пассажирская подвесная канатная дорога SL10, горнолыжная инфраструктура в п. «Лунная Поляна», ВТРК «Архыз»
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	3

	1 
	Наименование объекта 
	Пассажирская подвесная канатная дорога SL10, горнолыжная инфраструктура в п. «Лунная Поляна», ВТРК «Архыз»

	2 
	Географическое 
положение объекта
	Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский муниципальный район, Архызское сельское поселение, 
п. «Лунная Поляна», левый берег р. Архыз

	3 
	Основание 
для проектирования
	· Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ 
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации»;

· Постановление Правительства Российской Федерации 
от 14.10.2010 № 833 «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея»;

· Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12. 2011 № 1195 «Об особых экономических зонах в Северо-Кавказском федеральном округе»; 

· Соглашение № С-8-ОС/Д25 о создании на территории Зеленчукского и Урупского муниципальных районов Карачаево-Черкесской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны от 19.01.2011;

· Дополнительное соглашение от 30.08.2012 
№ С-304-ОС/Д25 к Соглашению № С-8-ОС/Д25 о создании на территории Зеленчукского и Урупского муниципальных районов Карачаево-Черкесской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны от 19.01.2011;

· Дополнительное соглашение от 11.10.2011 
№ С-789-ОС/Д25 к Соглашению № С-8-ОС/Д25 о создании на территории Зеленчукского и Урупского муниципальных районов Карачаево-Черкесской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны от 19.01.2011;

· Дополнительное соглашение от 20.01.2016 
№ С-4-АЦ/Д14 к Соглашению № С-8-ОС/Д25 о создании на территории Зеленчукского и Урупского муниципальных районов Карачаево-Черкесской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны от 19.01.2011;

· Соглашение об управлении особо-экономической зоной туристско-рекреационного типа, созданной 
на территории Зеленчукского и Урупского муниципальных районов Карачаево-Черкесской Республики Российской Федерации от 27.12.2012 
№ С-735-ОС/Д25 (со всеми дополнениями);

· Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики об утверждении проекта планировки территории туристско-рекреационной особой экономической зоны в границах Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики (Всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз») от 18.07.2014 № 217.

	4 
	Заказчик
	Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»

	5 
	Генподрядчик  
	Определяется по результатам закупки

	6 
	Требования к Генподрядчику
	В соответствии с закупочной документацией.

В случае привлечения субподрядных организаций 
до момента заключения договоров с субподрядчиками, Генподрядчик представляет на согласование Заказчику список субподрядчиков с предоставлением копий документов о государственной регистрации, органах управления, наличии разрешительной документации, 
в том числе допусков СРО на контрактные виды заявленных работ с указанием сроков их действий, предполагаемых объемов выполняемых ими работ 
по настоящему Договору и иную контактную информацию

	7 
	Стадийность проектирования
	Проектная документация.

Рабочая документация

	8 
	Уровень ответственности зданий и сооружений согласно 384-ФЗ
	8.1. Повышенный уровень ответственности – для Пассажирской подвесной канатной дороги;

8.2. Нормальный уровень ответственности – для других сооружений;

	9 
	Срок выполнения работ
	В соответствии с Графиком производства работ по Объекту (Приложение № 3 к Договору)

	10 
	Цель
	Разработка проектно-сметной документации для строительства пассажирской подвесной канатной дороги кресельного типа SL10, горнолыжной инфраструктуры

	11 
	Вид строительства
	Новое строительство

	12 
	Порядок сдачи работ 
по проектированию 
	В соответствии с условиями Договора и требованиями действующего законодательства Российской Федерации

	13 
	Требования к выполнению инженерных изысканий и исследований. 
	Выполнить комплекс Инженерных изысканий и исследований в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20, СП 47.13330.2012. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» и другими действующими нормативными документами с учетом материалов изысканий, выполненных ранее.

Основные виды инженерных изысканий и исследований, необходимых для выполнения:

- инженерно-геодезические;

- инженерно-геологические (в том числе сейсмическое микрорайонирование); 

- инженерно-гидрометеорологические;

- инженерно-экологические; 

- археологические исследования в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации (при необходимости);Определить необходимость в специальных видах инженерных изысканий и до начала производства работ согласовать состав и объём с Заказчиком.

Инженерные изыскания и исследования должны обеспечивать получение необходимых и достаточных материалов для разработки проектной документации.
Способы и методы проведения работ должны оказывать минимальное воздействие на природные комплексы и объекты. 
Исполнитель обязан обеспечить при выполнении инженерных изысканий применение средств измерений, прошедших в соответствии с законодательством Российской Федерации метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию.

Инженерно-геодезические изыскания выполнить в местной системе координат Росреестра МСК-09-95, в Балтийской системе высот 1977 года.

Разработать задания и программы работ на выполнение инженерных изысканий и исследований, определить состав работ, осуществляемых в ходе инженерных изысканий как основных, так и специальных видов, их объем и метод выполнения в программе работ и согласовывать у Заказчика.

Создать планово-высотную геодезическую сеть точностью 1-го разряда, в МСК-09-95 и WGS-84, предварительно согласовав места заложения и количество пунктов с Заказчиком. По завершению работ, сдать по Акту сдачи-приемки геодезические пункты на наблюдение за сохранностью Заказчику, сдать технический отчет в Росреестр.

При выполнении полевых работ произвести фотофиксацию работ.

После завершения полевых работ инженерные изыскания и исследования сдать Заказчику по актам сдачи-приемки.

Сдать Заказчику постоянные геодезические пункты, устанавливаемые при производстве инженерно-геодезических изысканий по Акту сдачи геодезических пунктов на наблюдение за сохранностью.
После получения положительного заключения Федерального автономного учреждения «Главгосэкспертиза России» (далее – ФАУ «Главгосэкспертиза России» передать Заказчику материалы и результаты инженерных изысканий и исследований.

Материалы и результаты инженерных изысканий оформить в виде отчетной документации.

Все отчеты по инженерным изысканиям и исследованиям сдаются Заказчику отдельными книгами.

Все предоставляемые материалы и результаты инженерных изысканий не должны иметь гриф «Секретно».Все отчеты по инженерным изысканиям и исследованиям сдаются Заказчику отдельными книгами

	14 
	Исходные данные
	Материалы, представляемые Заказчиком в качестве исходных данных для проектирования:

· схема земельных участков; 

· проект планировки территории туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики и прилегающей к ней территории;

· детальный мастер-план расположения канатных дорог и горнолыжных трасс, разработанный 
ООО «АИКОМ»;

· иная разрешительная документация, имеющаяся в 
распоряжении Заказчика.

Материалы предоставляются в электронном виде.

В случае необходимости Генподрядчик самостоятельно обеспечивает сбор и уточнение необходимых дополнительных исходных данных. 

Затраты на сбор и уточнение исходных данных учтены 
в стоимости Договора, сроки входят в сроки выполнения работ.
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	Перечень нормативных актов Российской Федерации, соответствие которым должно быть обеспечено при проектировании
	Федеральный закон Российской Федерации 
от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон Российской Федерации 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон Российской Федерации 
от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

Федеральный закон Российской Федерации 
от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

Федеральный закон Российской Федерации 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон Российской Федерации 
от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

Градостроительный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 
№ 200-ФЗ;

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 
№ 74-ФЗ;

Постановление Правительства Российской Федерации 
№ 145 от 05.03.2007 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.2015 № 1033; 
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.03.2015 № 365 
«Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых 
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений»;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»; 

СП 14.13330.2014. «Строительство в сейсмических районах»;

СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;

СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

СП 47.13330.2012. «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция. СНиП 11-02-96»;

СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

СП.5.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы проектирования»;

СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной безопасности»;

СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»;

ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

ГОСТ 21.110-95 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов;

СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция. СНиП 12-01-2004»;

МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации 
по разработке и оформлению технологической карты»;

МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации 
по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;

Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы СанПиН 2.6.1.2369-08;

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.07.2014 № 456-дсп «О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 17.03.2008 № 01 «Об утверждении Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства экономического развития Российской Федерации»;
при проведении работ по проектированию подвесных пассажирских канатных дорог руководствоваться приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 06.02.2014 № 42 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров»;

при проведении работ по проектированию горнолыжных трасс, гостиниц и иных мест размещения руководствоваться приказом Министерства культуры Российской Федерации от 11.07.2014 № 1215 «Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованной организацией».

Другие нормативные и правовые документы, действующие на территории Российской Федерации
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	Система координат
	Местная МСК-09-95

	17 
	Система высот
	Балтийская 1977 г.
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	Особые условия строительства
	Карту исходной сейсмичности района строительства согласовать с Заказчиком в соответствии с требованиями 
п. 4.3 СП 14.13330.2014. 

Расчетную сейсмичность площадки строительства принять по результатам сейсмического микрорайонирования, выполненного в составе инженерно-геологических изысканий.

Наличие опасных природных процессов (уточняется 
по результатам изысканий)

	19 
	Ориентировочные технико-экономические показатели Объектов
	Общие требования к зданиям и сооружениям (уточняются проектными решениями).

Параметры и характеристики канатной дороги, согласовать на стадии разработки ОТР, уточнить 
в проектной документации. В проекте предусмотреть отвод грунтовых вод и атмосферных осадков на период строительства и эксплуатации канатной дороги. Все сооружения должны быть выполнены в едином архитектурном стиле курорта согласно рекомендациям ООО «АИКОМ». Опоры канатной дороги оборудовать системой безопасности, электроснабжение системы безопасности и передачу сигнала предусмотреть кабельными линиями, прокладываемые по опорам канатной дороги (передача данных) и в траншее (электроснабжение). Предусмотреть видеонаблюдение на станциях канатной дороги и в гараже для парковки подвижного состава. При необходимости предусмотреть инженерную защиту опор канатной дороги.

19.1 Пассажирская подвесная канатная дорога SL10 

· тип: пассажирская подвесная канатная дорога с кольцевым движением закрепленная на несуще-тяговом канате;

· подвижной состав: 6 местные кресла (уточняется проектом) со светопрозрачными колпаками от атмосферных воздействий и отцепляемыми на станциях зажимами;

· нижняя станция (ориентировочная высотная отметка 
1 704 м н.у.м): размещение в районе зоны выката горнолыжных трасс п. «Лунная Поляна»;

· верхняя станция (ориентировочная высотная отметка 1 930 м н.у.м): размещение определить проектом;

· ориентировочная протяженность трассы канатной дороги – 1550 м (уточняется проектом);

· предусмотреть привод на нижней станции; пропускная способность: 1 200 чел./час на стороне подъема с возможностью увеличения производительности до 2400 чел/час (путем добавления подвижного состава), 600 чел./час на стороне спуска (уточняется проектом);

· количество опор: определяется проектом;

· предусмотреть производительность канатной дороги на 50%, 75% и 100% подвижного состава;

· на станциях предусмотреть: 

· помещение дежурного (оператора);

· электрощитовая;

· тамбур;

· санузел для персонала (на верхней станции).

· на верхней станции предусмотреть помещение для сотрудника службы безопасности (площадь 4 м2), остекление тонированное, первого класса, в соответствии с ГОСТ Р51136-2008;

· на площадке у верхней станции предусмотреть стационарный (блок-модуль) туалет (мужской, женский).  Количество кабинок уточнить проектом и согласовать с Заказчиком. Подключение водоснабжения и водоотведения предусмотреть на основании технических условий, полученных у эксплуатирующей организации; 

· предусмотреть размещение гаража кресел с воротами на верхней станции КД (расчетное количество кресел - с учетом максимальной производительности КД) (уточнить проектом);

· отделку фасадов гаража кресел и операторских 
на станциях канатной дороги выполнить в едином архитектурном стиле п. «Лунная Поляна», эскизы согласовать с Заказчиком;

· предусмотреть на нижней станции посадочный конвейер и размещение 5 (пяти) турникетов для пропуска пассажиров на канатную дорогу (уточнить проектом); 

· турникеты разместить на площадке (в начале зоны накопления лыжников на посадку в КД)  перед входной группой к канатной дороге;

· площадка перед входной группой должна быть отделена он посадочного конвейера зоной накопления лыжников, позволяющей единовременно размещаться 30 лыжникам (уточнить проектом); 

· турникеты интегрировать в существующую комплексную информационную систему поселков Романтик и Лунная Поляна;

· предусмотреть освещение опор канатной дороги для эксплуатации в вечернее время.

19.2 Горнолыжный съезд

- предусмотреть участок горнолыжной трассы (съезд) от верхней станции ППКД SL10 до  примыкания к существующей горнолыжной трассе MV5. Ориентировочная длина 100 м.

19.3 Система искусственного оснежения (СИС)

· предусмотреть систему искусственного снегообразования на участке горнолыжной трассы (съезд) от верхней станции ППКД SL10 до  примыкания к существующей горнолыжной трассе MV5 (с использованием передвижных вентиляторных пушек) с присоединением ее к существующей системе снегообразования горнолыжной трассы MV5;

· предусмотреть возможность установки и подключение мобильных снегогенераторов в зоне выката к нижней станции КД SL10, а также обеспечивающих оснежение зоны накопительной площадки у входной группы (уточнить проектом).

19.4 Система освещения склонов (СОС)

- предусмотреть освещение участка трассы существующей MV5 от верхней станции КД SL10 до Многофункционального центра с использованием светодиодных светильников и опор (тип опор и светильников уточнить проектом и согласовать с Заказчиком);

- освещенность полотна трассы на уровне 1 м от земли – определить проектом и согласовать с Заказчиком. Предусмотреть возможность аварийного освещения от дизель-генераторной установки с освещенностью 25% от номинальной.

19.5 Элементы благоустройства территории, прилегающие к станциям канатной дороги выполнить в едином стиле п. «Лунная Поляна».

Предусмотреть использование существующей технологической дороги для организации пожарного подъезда к верхней станции КД и гаражу кресел. Тип покрытия – щебеночное (уточнить проектом).
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	Требования к проектным и техническим решениям
	Основные проектные и технические решения (ОТР) согласовывать с Заказчиком. 

Предусмотреть этапы строительства, согласовать с Заказчиком (при необходимости).

Разработать макет объектов оформления ППКД SL10 (надписи с названием канатной дороги и высотной отметкой), согласовать с Заказчиком.

Предусмотреть оформление входной группы на ППКД (стенды, карты, правила поведения, часы и пр.) и представить варианты (не менее 2 шт.) на согласование с Заказчиком.

Предусмотреть архитектурного оформления операторских станций (не менее 2 вариантов) и представить на согласование с Заказчиком. 

Проектные и технические решения должны предусматривать минимизацию ущерба окружающей среде и сохранение устойчивого природного баланса при выполнении работ, нарушение которых может вызвать изменение геологических и экологических условий.

Проектные и технические решения должны учитывать особенности природоохранного режима территории проектируемых объектов.

Предусмотреть оборудование с низким уровнем шума,  тепло и энергосбережения.

Предусмотреть преимущественно применение для строительства сертифицированных экологических материалов, добываемых и перерабатываемых в данном регионе, лучших малоотходных и безотходных строительных технологий и селективного сбора отходов.

Предусмотреть решения и предложения по эксплуатации проектируемых объектов.

Предусмотреть необходимые антисейсмические мероприятия.

Все применяемое оборудование, материалы и изделия должны иметь соответствующие сертификаты Российской Федерации.

Выполнить необходимые мероприятия по реализации государственной политики в сфере импортозамещения, обеспечения снижения зависимости отраслей промышленности от импорта.

Сети связи (СС) и система передачи данных (СПД).

При разработке разделов руководствоваться:

РП.1.311-1-97 «Методическое руководство 
по проектированию. Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации 
на строительство сооружений электросвязи»; 

РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

РД.45.200-2001 «Применение волоконно-оптических средств на сетях доступа. Руководящий технический материал»; 

Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи; 

ГОСТ 2.761-84 «Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические 
в схемах. Компоненты волоконно-оптических систем передачи»; 

ГОСТ 21.406-88 «Система проектной документации для строительства. Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах»; 

ВСН-604-III-87 «Ведомственные строительные нормы. Техника безопасности при строительстве линейно-кабельных сооружений»;

СН 512-78 «Инструкция по проектированию зданий 
и помещений для электронно-вычислительных машин»; 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования 
к персональным электронно-вычислительным машинам 
и организации работы» и другими нормативными документами Российской Федерации.

Требования к сетям связи (СС)

Структурированная кабельная сеть Объекта должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 53246-2008. «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования». Кабели СКС прокладывать по территории Объекта по опорам канатной дороги (или использовать одномодовые оптические волокна в технологическом кабеле канатной дороги POMA S.A.S., уточнить проектом), в зданиях и помещениях – по проектируемым закладным каналам, проектируемым декоративным кабель-каналам, в технологических помещениях - в проектируемом металлорукаве, категория оборудования СКС - 5

Внешняя линия связи (далее – ВЛС) соединяет главный кросс Объекта с точкой подключения (свободные порты коммутатора в пом. 057 МФЦ, уточняется ТУ). ВЛС проложить одномодовым оптическим кабелем на 32 волокна (оптоволокно по стандарту ITU-T.G.652) в грунте. 

Предусмотреть комплектацию оптических кроссов оптическими розетками типа FC/UPS/SM-D. Для кроссов предусмотреть оптические патч-корды типа FC/UPC-LC/UPC, duplex, LSZH, одномодовые, 2 м. Количество патч-кордов определить проектом.

Расстояния по горизонтали (в свету) от подземных сетей связи до фундаментов зданий и сооружений и между соседними инженерными коммуникациями при их параллельном размещении, при пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали (в свету) принять в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», а также с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов».

При необходимости предусмотреть конструкцию защиты внешних линий связи от механических повреждений и природных явлений.

Требования к системе передачи данных (СПД)
При разработке проекта СПД  учитывать  траффик всех систем передачи информации Объекта, в том числе и передачу информации на смежные  системы ВТРК «Архыз»;

Оборудование СПД должно:

- поддерживать все стандарты внутренних сетей передачи данных, необходимых для приложений КИС;

- поддерживать возможность управления СПД;

- поддерживать  интеграцию СПД с существующими коммутаторами СПД  п. «Лунная Поляна», в здании многофункционального центра;

- поддерживать изолированную работу пользователей в СПД.

- обеспечивать организацию магистральных отказоустойчивых помехозащищенных каналов передачи данных (основного и резервного) стандарта Ethernet пропускной способностью не менее 1 Гбит/с,  SFP-модули типа  1000BASE –LX с LC-коннектором.
- обеспечивать оперативный мониторинг  работы  всего  оборудования СПД;

- обеспечивать сбор и  представление статистики о работе всего  оборудования СПД;

- поддерживать круглосуточный режим функционирования

- соответствовать требованиям СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

Система часофикации

На нижней станции ППКД SL10 предусмотреть наружные цифровые часы с подключением к часовой станции МФЦ поселка Лунная Поляна (уточнить проектом). Часы разместить в месте удобном для просмотра от турникетов.

Система телефонной связи

На верхней и нижней станциях ППКД SL10 предусмотреть IP-телефонную связь c подключением через проектируемую СПД  к существующей корпоративной АТС «AVAYA» в п. Романтик ВТРК «Архыз».

Системы безопасности

Требования к системе охранно-тревожной сигнализации (СОТС)

· учесть требованиям ГОСТ 31817.1.1-2012 «Системы тревожной сигнализации»;

· применяемое оборудование должно иметь технические характеристики, удовлетворяющие следующим требованиям:

· наработка на ложное срабатывание должна составлять не менее 2 000 часов;

· время готовности к устойчивой работе после подачи электропитания должно составлять не более 0,5 минут;

· обеспечение показателей надежности:

наработка на отказ - не менее 3 000 час;

срок службы - не менее 10 лет;

характер применения – непрерывный; 

· обеспечение требований помехоустойчивости к воздействию индустриальных и радиопомех в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50009-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний»;

· показатели безопасного воздействия на обслуживающий персонал не должны превышать требований ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;

· ввод в эксплуатацию или вывод из режима эксплуатации отдельных элементов периферийного или центрального оборудования не должен нарушать работоспособности системы в целом;

· электроснабжение системы организовать через блоки питания с аккумуляторными батареями, обеспечивающие время резервирования не менее 1 (одного) часа (уточнить проектом);

· для унификации применяемого оборудования и технических решений, применить технические решения и оборудование реализованные в рамках построенных систем безопасности ВТРК «Архыз».

Требования к системе охранной телевизионной (СОТ)

· должна отвечать требованиям ГОСТ Р 51558-2008 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

· архитектура должна быть основана на IP- технологиях обработки, передачи и архивирования видеоинформации и должна строиться по модульному принципу и обеспечивать надёжную работу системы, простоту ее содержания и обслуживания, а также проведение последующего наращивания и модернизации.

· должна обеспечивать:

· возможность автоматической выдачи на экран видеомонитора изображения от «тревожной» телекамеры (далее – ТК); 

· возможность настройки получения ряда изображений (при необходимости) на нескольких видеомониторах по ряду предварительно заданных последовательностей;

· беспрерывную, по расписанию, по выбору оператора или по внешнему сигналу (сигнал «тревога») видеозапись изображений от всех или нескольких выбранных ТК в цифровом формате (MPEG4. Н.264, MJPEG) с разрешением не менее 1280x720 точек/дюйм и частотой кадров в секунду не менее 5 - для каждой ТК в штатном режиме и не менее 25 - для каждой «тревожной» ТК;

· создание оперативного архива видеозаписей для всех ТК на сервере СОТ за период времени не менее 30 суток, предусмотреть оборудование с возможностью записи оперативного архива на диски Blu-ray BD-R 25Gb для долговременного хранения;

· многоканальную видеодетекцию движения со свободно конфигурируемыми зонами контроля и определение зон детекции для каждой ТК индивидуально (движение в кадре, оставленные предметы и пр.);

· ввод в эксплуатацию или вывод из режима эксплуатации отдельных элементов периферийного или центрального оборудования СОТ не должен нарушать работоспособности системы в целом;

· уровень индустриальных помех, создаваемых СОТ не должен превышать норм, установленных:

·  ГОСТ 23511-79 «Радиопомехи индустриальные от электротехнических устройств, эксплуатируемых в жилых домах или подключаемых к их электрическим сетям. Нормы и методы измерений»;

· ГОСТ Р 50009-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний»;

· средняя наработка на отказ (на один ТК) должна составлять не менее 10 000 часов;

· средний срок службы системы с учётом проведения ремонтно-восстановительных работ должен составить не менее 8 лет;

· резервное электроснабжение системы организовать через блоки питания с аккумуляторными батареями, обеспечивающие время резервирования не менее 1 (одного) часа (уточнить проектом);

· для унификации применяемого оборудования и технических решений на канатных дорогах ВТРК «Архыз» применить технические решения и оборудование, реализованные в рамках канатной дороги SL8 и здания МФЦ.

Требования к автоматическим установкам пожарной сигнализации и пожарной защиты (АУПСиПЗ)

·  выполнять функции обнаружения первичных факторов пожара, формирования командных импульсов на управление инженерными системами, участвующими в противопожарной защите, и оповещение дежурного персонала объекта (службы безопасности) и противопожарной службы; 

· обеспечивать работу системы от аккумуляторных батарей в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 3 часов в режиме тревоги;

· системой защищаются помещения согласно СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; 

· организацию зон контроля, а также места размещения пожарных извещателей, их типы и количество определять в соответствии с требованиями соответствующих разделов СП 5.13130.2009;

· система должна быть интегрирована с системами безопасности объекта, в том числе СОУЭ, АСПТ;

· для унификации применяемого оборудования и технических решений на объектах ВТРК «Архыз» применить технические решения и оборудование, реализованные в рамках канатной дороги SL8 и здания МФЦ.

Требования к системе информирования и оповещения (СИО).

· при разработке системы руководствоваться 
СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

· для унификации применяемого оборудования и технических решений на канатных дорогах ВТРК «Архыз» применить технические решения и оборудование, реализованные в рамках канатной дороги SL8 и здания МФЦ; 

· предусмотреть возможность интеграции данной системы в единую систему информирования и оповещения ВТРК «Архыз»;

· система должна рассчитываться на организацию звуковой трансляции и оповещения с разбиением на зоны;

· при обнаружении любой тревоги система должна немедленно блокировать любые функции, не связанные с аварийным оповещением (поисковые вызовы, музыкальную трансляцию, общие предварительно записанные объявления и т.д.);

· светозвуковое оповещение выполнить согласно:

· ГОСТ Р 51671-2000 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности»; 

· СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Требования к автоматической системе пожаротушения (АСПТ).

· выполнять функции обнаружения и тушения пожара в выделенных помещениях без непосредственного участия людей в процессе тушения; 

· системой защищаются помещения с технологическим и сетевым оборудованием согласно СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (приложение А) (определить проектом); 

· система должна быть интегрирована с системой АУПСиПЗ.

Требования к системе освещения опор КД.

· предусмотреть наружное освещение опор с учетом требований ПУЭ, СП 52.13330.2011. «Естественное 
и искусственное освещение. Актуализированная редакция. СНиП 23-05-95»;

· при расчете светильников учесть современные достижения производителей светотехнического оборудования, основанные на применении передовых светодиодных технологий;

· управление освещением предусмотреть автоматическое с возможностью ручного режима;

· предусмотреть возможность включения для увеличения уровня освещенности не менее 5 лк по сигналам СОТС, СОТ, и пр. в ночное время, а при плохой видимости и в дневное; Предусмотреть автоматизированное и ручное включение охранного освещения опор. Уточняется проектом.

· при обосновании проектных решений обеспечить надежность и безопасность объекта в соответствии с требованиями действующих норм и правил;

обеспечить возможность последующего безопасного обслуживания и ремонта сетей;

Пассажирская подвесная канатная дорога SL10
·  на всех опорах канатной дороги , установить извещатели СОТС фиксирующие факт нарушения при попытке проникновения к несущим консольным конструкциям опоры (уточняется проектом);

· предусмотреть установку на опорах канатной дороги ТК СОТ, обеспечивающие обзор зоны тревоги извещателей СОТС и подступов к опорам (по 2 (две) ТК на опоре); 

· Предусмотреть ограждение опор канатной дороги (уточняется проектом);

· дополнительно установить на опорах канатной дороги ТК СОТ, обеспечивающие обзорное наблюдение соседней опоры (по 1(одной) камере на опору);

· для контроля прохода на канатную дорогу оборудовать приборами СОТ зону установки турникетов КИС (с возможностью идентификации проходящих и фиксации «типа» прохода);

· пространство перед входом в помещение дежурного должно контролироваться СОТ;

· машинный зал нижней станций канатной дороги оборудовать извещателями СОТС на проникновение и установить ТК СОТ для наблюдения за внутренним пространством зала;

· гараж кресел оборудовать извещателями СОТС на проникновение в помещения, пространство перед воротами должно просматриваться средствами СОТ;

· входы в трансформаторную подстанцию оснастить средствами СОТС, подход к станции должен просматриваться средствами СОТ;

· операторское помещение оборудовать средствами СОТС на вскрытие двери, оконных конструкций, разбитие окон;

· операторское помещение оборудовать средствами СОТ;

· предусмотреть наличие тревожных кнопок (радиобрелоков) на постах службы безопасности, совместимых с используемыми в ОДС ВТРК «Архыз»;
· для доведения информации до посетителей и персонала Объекта, в случае необходимости этого, а также для обеспечения их безопасности предусмотреть СИО в составе системы голосового оповещения (громкоговорители), визуального и визуально-звукового оповещения (информационные табло, ж/к панели и т.п.);

· совместимость технических средств систем безопасности должна соответствовать ГОСТ Р 50009-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний»;

· для устройства линейной части подсистемы передачи данных системы безопасности на канатной дороге, предусмотреть использование технологического кабеля канатной дороги между станциями в качестве волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) емкостью не менее 12 одномодовых волокон;

· для электроснабжения технических средств системы безопасности предусмотреть прокладку силового кабеля (сечение – определить проектом) в траншее; 

· для электроприемников систем безопасности должна быть обеспечена работоспособность на время не менее 1 часа, если иное не указано в нормативных документах;

· переход на резервное питание и обратно должен осуществляться автоматически без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния систем и без выдачи тревожных сообщений; кабельные линии и оконечные устройства ВОЛС должны соответствовать требованиям раздела «Сети связи и система передачи данных»;

· допустимо применение единого оптико-волоконного кабеля для подсистемы передачи данных систем безопасности и иных информационных потоков;

· в части, не урегулированной указанными выше требованиями, Объекты оборудовать объектовыми подсистемами систем безопасности в соответствии с:

· ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»; 

· СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

· СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

· все проектируемые элементы систем безопасности должны быть интегрированы в КСБ п. Романтик ВТРК «Архыз» путем вывода соответствующих сигналов в систему сбора и обработки информации КСБ путем интеграции с системами безопасности здания МФЦ п. «Лунная Поляна» (Серверная пом. 057);

· все серверы систем безопасности разместить в серверном помещении в здании МФЦ (пом. 057);

· проектом предусмотреть ЗИП в размере не менее 10 (десяти) %;

все проектные решения по созданию систем безопасности в том числе по выбору применяемого оборудования, подлежат согласованию с Заказчиком.
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· разработать в составе соответствующих разделов проектной документации перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации объектов капитального строительства, а также обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих соблюдение санитарно-гигиенических условий
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	Требования к составу природоохранного раздела
	· разработать перечень мероприятий по охране окружающей среды в соответствии с:

· Градостроительным кодексом Российской Федерации (п. 12 ст. 48);

· требованиями ст. 25 и 40 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 (включающий в том числе перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат); 

· законодательством Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды;



	25 
	Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	· При  необходимости разработать раздел «Перечень инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций» (ПМ ГОЧС) в соответствии с:

· Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

· ГОСТ Р 55201-2012. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства»;

· исходными данными и требованиями Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике.
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	Требования по выполнению исследований и конструкторских разработок
	- не требуется.

Конструктивные решения должны обеспечивать требуемые по нормам Российской Федерации прочность, устойчивость и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений.
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	Требования
по электроснабжению
	1. Документацию раздела «Система электроснабжения» разработать в соответствии c действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, в т.ч. «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных здании», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

2.  При проектировании: 

- определить потребляемую мощность для потребителей электроснабжения; 

- определить места размещения электроприемников;

- отразить основные технические решения по электроснабжению электроприемников.

Категории по надежности электроснабжения определить на основании РД 34.20.185-94,  ПУЭ изд. 7, СП-31-110-2003, а также технологической части  проекта и согласовать с Заказчиком.

Предусмотреть электроснабжения  проектируемых сооружений:  канатной дороги ППКД SL10, СОС и СИС, Гаража кресел и др. от ТП-1к 10/0,4 кВ п. Лунная Поляна расположенной у нижней станции канатной дороги (точное местоположение уточнить проектом), проектирование которой осуществляется в рамках данного Задания на проектирование.

При необходимости предусмотреть ТП-2к 10/0,4 кВ на верхней станции канатной дороги.
Конструктивное решение ТП-1к и ТП-2к и состав оборудования определить проектом, согласовать с Заказчиком.

Предусмотреть электроснабжение  проектируемого ТП-1к от распределительной трансформаторной подстанции п. Лунная Поляна, проектирование которых осуществляется в рамках отдельного проекта.

Электроснабжение ТП-1к осуществить кабельными линиями 10 кВ (получить технические условия на подключение). 
В качестве силовых трансформаторов в трансформаторных подстанциях 10/0,4 кВ применить  сухие трансформаторы с литой изоляцией. Номинальную мощность силовых трансформаторов 10/0,4 кВ и точный состав оборудования определить проектом, согласовать с Заказчиком.

Установку резервного источника электроснабжения (ДЭС), ее мощность и месторасположение, перечень наименований систем для аварийного электроснабжения определить проектом и согласовать с Заказчиком.

Кабельные линии 10 кВ и 0,4 кВ предусмотреть кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированными, с защитным шлангом из полиэтилена, предназначенными для прокладки в грунте подверженном смещению, где возможны осевые и радиальные механические воздействия на кабель. Марку, сечение и способ прокладки определить проектом и согласовать с Заказчиком.

Протяженность кабельной линии КЛ 10 кВ – определяется проектом;

Протяженность кабельной линии КЛ 0,4 кВ – определяется проектом;

Кабельные линии проложить в траншее с учетом рельефа, расположения существующих сетей и застройки, а также с учетом минимизации капитальных вложений. В местах пересечения с а/дорогами, сетями проложить кабель в трубах, с учетом резервной трубы или предусмотреть иное решение, обеспечивающее защиту кабеля от повреждений.

Трассировку кабельной линии согласовать с Заказчиком.

В составе проектной документации предусмотреть мероприятия по защите сооружений от прямых ударов молний и вторичных ее проявлений, в том числе от заноса высоких потенциалов в соответствии с требованиями РД 34.21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003.

3. Наружное электроосвещение.

Проектом предусмотреть наружное освещение, в том числе в районе нижней и верхней станций канатной дороги (уточнить проектом). При проектировании учитывать требования ПУЭ, «СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*».

При расчете светильников учесть современные достижения производителей светотехнического оборудования, основанные на применении передовых светодиодных технологий.

Управление освещением предусмотреть автоматическое с возможностью ручного режима.

Для равномерной загрузки распределительных линий принять чередование фаз вдоль линии при подключении светильников А, В, С, А, В, С, и т.д.

Кабели проложить в траншее на глубине 0,7м, от планировочной отметки земли, в местах пересечения с а/дорогами, сетями проложить кабель в футляре из труб.

Наименьшие допустимые радиусы изгиба кабелей и допустимая разность уровней между высшей и низшей точками расположения кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на трассе должны соответствовать требованиям ГОСТ 24183-80*, ГОСТ 16441-78, 
ГОСТ 24334-80 и техническим условиям.

При обосновании проектных решений обеспечить надежность и безопасность объекта в соответствии с требованиями действующих норм и правил.

Обеспечить возможность последующего безопасного обслуживания и ремонта сетей. 

Обеспечить соответствие принципиальных инженерных решений естественным условиям горной местности.

4. Номенклатуру изделий и технические характеристики энергетического оборудования, используемого в проекте, согласовать с Заказчиком.

5. Разработать раздел «Энергосбережение» согласно Закону Российской Федерации от 03.04.1996 г. №28-ФЗ «Об энергосбережении»
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	Требования к составу и оформлению проектной документации
	Выполнить изыскательские работы в объёме необходимом и достаточном для выполнения проектных работ.

Разработать программу геотехнического мониторинга на период строительства и эксплуатации. 

Разработать проектно-сметную документацию в соответствии с  Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»,  в том числе:

· проект инженерной защиты территории и объектов капитального строительства от воздействия опасных природных процессов и явлений и (или) техногенного воздействия, угроз террористического характера, а также на предупреждение и (или) уменьшение последствий воздействия опасных природных процессов и явлений и (или) техногенного воздействия, угроз террористического характера; 
· проект благоустройства территории;

· представить техническую документацию на ППКД SL10 согласно приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 06.02.2014 № 42 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров»;

· разработать в разделе ТХ режимы работы канатной дороги с производительностью 50%, 75% и 100% подвижного состава;

· проект инженерных систем безопасности (противопожарная, видеонаблюдение, связь, оповещение, контроль доступа и т.д.) с возможностью их интеграции в комплексную систему безопасности п. Романтик ВТРК «Архыз».

· Разработать раздел «Руководство по эксплуатации пассажирской подвесной канатной дороги», в том числе правила перевозки пассажиров;
· Разработать «План проведения спасательной операции», включающий план и инструкцию по эвакуации и спасению пассажиров ППКД;
· Материалы согласований и экспертиз оформить отдельным томом «Исходно-разрешительная документация»;

· Выполнить отдельным томом спецификации оборудования, изделий и материалов по системам с указанием количества, основных технических характеристик. Представить конъюнктурный обзор рынка производителей по материалам и оборудованию и мониторинг цен;

В разделе ПОС:
· разработать раздел «Контроль качества строительства», который должен содержать предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов; 

· разработать предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля; 

· разработать программы исследований и испытаний по обеспечению качества и надежности возводимых конструкций, сооружений (включая указания о методах инструментального контроля качества и организации постов, схемах операционного контроля, программах стандартных и специальных испытаний, проводимых специализированными лабораториями, очередности и сроках проведения необходимых исследовательских работ, испытаний и режимных наблюдений); 

· указать перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства;

· разработать логистическую схему доставки оборудования и основных строительных материалов с указанием мест их складирования;

По требованию Заказчика разработать презентационный материал с техническим описанием объекта, в котором отразить основную информацию в сжатом виде с обозначенными приоритетами, проблемными (важными) местами проекта, со схемами и иллюстрацией. Формат листов презентационного материала должен быть A4, A3. Иллюстрации выполнены в цветном варианте на фотобумаге. Презентационный материал должен быть сброшюрован в отдельный альбом. Окончательный объем и содержание согласовать с Заказчиком.
Презентационный материал, должен  включать:
· ситуационную схему, иллюстрирующую местоположение Объекта в регионе, показывающую основные логистические связи и расстояние до них;

· генеральный план Объекта с прилегающей территорией, показывающий организацию территории Объекта, а также основные транспортные и пешеходные связи с прилегающими объектами;

· функционально-планировочную организацию Объекта, иллюстрирующую схему функционирования объекта;   

· основные технико-экономические показатели Объекта;

· строительный генеральный план;

· схемы основных наружные инженерных сетей с диаметром, протяженностью, материалом и др. показателями;

· планы, разрезы, 3D визуализация (экстерьер и интерьер) Объекта строительства;

· фотографии основного оборудования;

· профиль канатной дороги;

· системы по защите и безопасности Объекта;

· другой материал для лучшего восприятия и запоминания проектируемого Объекта

· Точки выбора ракурса финальных изображений по разработанной 3D – сцене необходимо предварительно согласовать с Заказчиком. Финальные изображения необходимо выполнять в растровом формате качеством не менее 300 dpi на формате А3.

Согласовать проектную документацию с надзорными, контролирующими органами, органами местного самоуправления и заинтересованными организациями (при необходимости).

	29 
	Дополнительные требования
	Получить необходимые разрешения.
Разработать и согласовать специальные технические условия в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 01.04.2008 № 36 (при необходимости).
Получить технические условия от организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения и других коммуникаций, на подключение к существующим коммуникациям и/или их пересечение, а также другие необходимые технические условия и исходные материалы.

В составе проектной документации по согласованию с Заказчиком предусмотреть раздел «Обеспечение сохранности объектов археологического наследия» (при необходимости).
Получить положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы (при необходимости).
Получить все необходимые согласования для выполнения проекта, в том числе, при необходимости, согласования прохождения трасс линейных объектов с землепользователями.

Согласовать соответствующие разделы проекта с Северо-Кавказским региональным центром МЧС России.

	30 
	Срок проектирования Объектов 
	В соответствии с Договором

	31 
	Количество экземпляров проектно-сметной документации, результатов инженерных изысканий, заключений органов государственной экспертизы, рабочей документации.
	6 экземпляров на бумажном носителе, в том числе: 

· 4 экземпляра – подлинник;

· 2 экземпляра – заверенные копии; 

3 экземпляра на электронном носителе. 

4 экземпляра заключения органа государственной экспертизы представляется в подлиннике

	32 
	Требования к оформлению перечня оборудования и материалов
	· выполнить отдельным томом сводные спецификации оборудования, изделий и материалов с указанием цен и сроков поставки;

· в электронном виде сводные спецификации оборудования, изделий и материалов выполняются и передаются Заказчику в формате MS Excel и Гранд Смета

	33 
	Требования к разработке сметной документации
	В соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации в области сметного нормирования и ценообразования

	34 
	Особые условия
	Разработать и согласовать с Заказчиком график проектирования Объектов (включающий производство инженерных изысканий);

Согласовать с Заказчиком основные проектные решения по строительству сооружений, входящих в проектируемый Объект;

Организовать отчетность Заказчику по выполняемым работам согласно условиям Договора

	35 
	Требования к проведению экспертизы
	Получить положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» и (при необходимости) государственной экологической экспертизы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

Получить положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проверке достоверности сметной стоимости;

	36 
	Требования к передаче электронного вида материалов
	· электронная версия комплекта графической документации выполняется в программе AutoCAD 2012 в формате DWG и Adobe Аcrobat в формате PDF, текстовой документации выполняется в формате Word и Adobe Аcrobat в формате PDF и комплектно передается на DVD-R (DVD+R) диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск);

· маркировка дисков выполняется печатным способом с указанием: 

· объект; 

· Заказчик; 

· Подрядчик; 

· даты изготовления электронной версии;

· порядковый номер диска (диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка);

· в корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания;

· требования к форматам отчетных материалов и к картографическим данным: 

· форматы векторных данных: AutoCAD 2012 (.dwg) (использование других векторных форматов подлежит дополнительному согласованию с Заказчиком);

· форматы растровых данных: (.tif, .jpg, .png), с файлами геопривязки;

· форматы основной и сопроводительной дополняющей документации: .doc, .xls, .pdf;

· кодировка: Windows 1251 Cyrillic;

· геодезические параметры:

· местная система координат Росреестра МСК-09-95 (на базе СК95);

· система высот: Балтийская 1977 года; 

· WGS-84, проекция Меркатора, 37 зона Северного полушария (в метрах);

· состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации; 

· каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т. п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа; 

· название каталога должно соответствовать названию раздела;

· файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционных систем: Windows XP/ Windows Vista/Windows; 

· сметная документация передается в формате программного комплекса «Гранд смета».

	37 
	Требования к приёмке выполненных работ
	Приемка и оценка разработанной проектно-сметной документации осуществляется в соответствии с требованиями Договора, настоящего Задания на проектирование и действующими нормативными документами Российской Федерации.
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	Приложение №1
	Ситуационный план 


ПОДПИСИ СТОРОН

	от Заказчика:

Генеральный директор 

АО «КСК»

___________________/__________/

«____»_____________2016 г.

М.П.
	от Генподрядчика:

«      »

___________________/ /

«____»_____________2016 г.

М.П.


Приложение № 1

к Заданию на проектирование объекта «Пассажирская подвесная
 канатная дорога SL10, горнолыжная инфраструктура  в п. «Лунная Поляна», ВТРК «Архыз»

Ситуационный план
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к договору № 

от «____»__________ 20____г.

График производства работ по объекту: 

«Пассажирская подвесная канатная дорога SL10, горнолыжная инфраструктура в п. «Лунная Поляна», ВТРК «Архыз»

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Сроки выполнения работ
	Объем работ %

	
	
	
	
	
	2016 год
	2017 год
	2018 год



	
	
	
	
	Длительность (кал. дней)
	Дата начала
	Дата окончания
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек
	янв
	фев
	мар
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	1.1.
	Проектно-сметная документация  и результаты государственной экспертизы
	%
	100
	
	С момента заключения договора
	01.08.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Рабочая документация
	%
	100
	214
	01.04.2017
	31.10.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	14
	15
	14
	15
	14
	15
	13
	
	
	

	2
	Строительно-монтажные работы, в т.ч. подготовка территории
	%
	100
	244
	01.04.2017
	30.11.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	12
	13
	12
	13
	12
	13
	12
	13
	
	

	3
	Ввод объекта в эксплуатацию
	%
	100
	1
	
	15.12.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100
	

	4
	Представление актов приемки выполненных работ и подписание КС-14
	%
	100
	305
	01.08.2017
	01.06.2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	9
	9
	9
	9
	55


	от Заказчика:

Генеральный директор 

АО «КСК»

___________________/____/

«____»_____________2016 г.

М.П.
	от Генподрядчика:

«______________________»

___________________/ /

«____»_____________2016 г.

М.П.
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к договору № 

от «____»__________ 20____г.

Оперативный план работ за месяц

	Уровень
	Код WBS
	Название работы (операции) выполняемой в текущем месяце
	Объём всего
	Объём выполненного 
на 1-е число текущего месяца
	Объём планируемого выполнить в текущем месяце
	Единица измерения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


С бланком типовой формы ознакомлен 

	от Заказчика:

Генеральный директор 

АО «КСК»

___________________/ /

«____»_____________2016 г.

М.П.
	от Генподрядчика:

«»

___________________/ /

«____»_____________2016 г.

М.П.
	
	
	

	
	
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к договору № 

от «____»__________ 20____г.

	№

п/п
	Подрядчик (Поставщик)
	№ Договора
	Тип Договора
	Срок действия договора
	Выполнение работ по договору
	Финансирование
	Деб.

Задолженность (кредит. задолжен-ность)
	Комментарий

	
	
	
	
	Начало
	Окончание

(план)
	Окончание

(план)
	Договорная

стоимость

работ

(оборуд.)
	Фактическое

выполнение
	Отклонение выполнения от плана, %
	Фактическое финансирование по договору
	в том числе:
	% % от стоимости по договору
	
	

	
	Наименование
	ИИНН
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Аванс
	Оплата выполненных работ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дата платежа
	Сумма
	Дата платежа
	Сумма
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Отчет о поступлении и использовании средств Заказчика, перечисляемых по настоящему Договору

С бланком типовой формы ознакомлен 

	от Заказчика:

Генеральный директор 

АО «КСК»

___________________/ /

«____»_____________2016 г.

М.П.
	от Генподрядчика:

«»

___________________/ /

«____»_____________2016 г.

М.П.
	
	
	

	
	
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к договору № 

от «____»__________ 20____г.

Оперативный отчет выполненных работ за месяц

	Уровень
	Код WBS
	Название работы (опера-ции) из плана работ на месяц (внеплановые работы, в случае их наличия)
	Объем всего
	Объем выполненного на 1-е число отчетного месяца
	Объем планируемый к выполнению в отчетном месяце
	Объем выполненный в отчетном месяце
	Объем выполненного на 1-е число текущего месяца
	Остаточный объем
	Единица измерения
	Процент выполнения месячного плана (7/6*100%)
	Процент выполнения всего (8/4*100%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


С бланком типовой формы ознакомлен 

	от Заказчика:

Генеральный директор 

АО «КСК»

___________________/ /

«____»_____________2016 г.

М.П.
	от Генподрядчика:

«»

___________________/ /

«____»_____________2016 г.

М.П.
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к договору № 

от «____»__________ 20____г.

(Примерная ФОРМА)

ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 

_____________________









(Бенефициар)

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №   _____

г. ____________                                                                                  «___» _________ 20__ г.

________________________________ (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №___ от «___» _______ 20__г.), именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице _______________________________, действующего на основании _______, по просьбе _________________________________, именуемого в дальнейшем «Принципал», настоящим безусловно и безотзывно обязуется выплатить ____________________________, именуемому в дальнейшем «Бенефициар» любую сумму в пределах суммы полученного Принципалом по Договору _______________________ от «___» _______ 20__г., заключенному между Принципалом и Бенефициаром (далее - Договор) авансового платежа по Договору, но не превышающую в общей сложности сумму _____________ (_________) рублей ___ копеек (далее - «Предел ответственности по Гарантии» или «Гарантийная сумма»), по получении Гарантом первого письменного требования (далее - Требование) Бенефициара возвратить сумму аванса, в котором должно быть указано, что Принципал не выполнил свои обязательства по Договору и какие именно обязательства не выполнил Принципал. 

Срок действия Гарантии – с даты выдачи по «___» ___________ 20___ года включительно.

В соответствии с настоящей Гарантией выплата Бенефициару требуемых последним денежных средств, в пределах Гарантийной суммы, производится в рублях, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного Требования.

Гарант при получении письменного Требования обязуется выплатить Бенефициару Гарантийную сумму в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления на его банковский счет, указанный в Требовании. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром считается надлежаще исполненным при условии фактического поступления денежных средств на банковский счет Бенефициара, указанный в Требовании.

Требование должно быть направлено до истечения вышеуказанного срока действия Гарантии заказным письмом по почтовому адресу Гаранта или курьером. К Требованию должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование Бенефициара об уплате гарантийной суммы.

Настоящая гарантия не может быть отозвана Гарантом.

Права Бенефициара по Гарантии не могут быть переданы третьему лицу без согласия Гаранта. Настоящая Гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации.

Реквизиты Сторон:

� В соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством Объектов. Основные положения»


� Форма утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 21 января 2003 г. N 7


"Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств"


� По форме СП 11-110-99 «АВТОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»
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